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RESUMEN 
 
Un plan de negocio es un instrumento clave y fundamental para que los 
empresarios alcancen el éxito, ya que permite definir las etapas de desarrollo de 
un proyecto de empresa y es una guía que facilita la creación o el crecimiento de 
la misma. Es también un medio de presentación para los inversionistas o para 
obtener financiación y además reduce la curva de aprendizaje, minimiza la 
incertidumbre y facilita el análisis de la viabilidad, factibilidad técnica y económica 
de un proyecto. 
Es por ello, que el plan de negocio  se convierte en la herramienta más útil para la 
toma de decisiones, ya que sintetiza la información que se conoce sobre el 
mercado y determina la manera más eficiente para alcanzar los objetivos de 
marketing. Además, este incluye las directrices tácticas para los programas de 
marketing y las asignaciones financieras durante su ejecución.  
Por lo tanto,  el presente trabajo plasma el estudio de factibilidad para el desarrollo 
de un proyecto que busca construir 240 unidades residenciales con contenedores 
de carga marítima en la Universidad Tecnológica de Pereira para estudiantes que 
provienen de otras regiones del país. Para ello, se realizó una investigación de 
mercados con el fin de definir si existe la demanda suficiente para la ejecución del 
proyecto y, adicionalmente un análisis de costos, recursos, tiempo, localización, 
proyecciones financieras, estudio de las inversiones, así como el marco legal y 
jurídico, análisis de la competencia, estrategias de promoción, estudio 
organizacional y financiación del proyecto, con lo cual se busca que los 
inversionistas tengan una idea general de la propuesta y evalúen la viabilidad de 
invertir en el negocio a través de acciones. 
Lo anteriormente mencionado, se plantea con el objetivo de solucionar el déficit de 
residencias universitarias que tienen que afrontar estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Pereira semestre tras semestre, tomando como base diferentes 
proyectos de éste tipo realizados alrededor del mundo, los cuales han sido 
exitosos no solo por solucionar la misma problemática, sino por lo innovador, 
económicos, resistentes y confortables que han resultado las unidades de vivienda 
hechas con contenedores de carga marítima. 
 
 
 
 
 
ABSTRACT 
 
A business plan is a key and a fundamental instrument for entrepreneurs to 
achieve success. It allows to define the stages of development of a company 
project. It is a guide that facilitates the creation and the growth of that same 
development. it is a means of presentation to investors and to obtain financing as it 
reduces the learning curve. It also reduces uncertainty and facilitates the analysis 
of the feasibility, technical and economic feasibility of a project. 
For that reason, a business plan becomes the most useful tool for decision-making,  
synthesizes information known about the market and determines the most efficient 
way to achieve marketing objectives. In addition, it includes guidelines for tactical 
marketing programs and financial allocations during execution. 
The main purpose of this Thesis is to present a study done about the development 
of a project to build 240 residential units with shipping containers at the 
Universidad Tecnologica de Pereira for students who come from other regions of 
the country. To do this, a market research was realized in order to determine if 
there is sufficient demand for the execution of the project. In addition, We did an 
analysis of costs, resources, time, location, financial projections, investment study,  
legal framework, competitive analysis, promotion strategies, organizational study 
and the project financing. Above all, this project is seeking investors to have a 
general idea of the proposal and assess the viability of investing in the business 
through shares. 
All the above, is proposed in order to solve the lack of dorms that students of the 
Universidad Tecnologica de Pereira have to face semester by semester. The 
information is based on different projects of this type conducted around the world, 
which have been successful by solving the same problem. Furthermore, it offers an 
innovative, efficient, cheap, and comfortable housing units made from shipping 
containers. 
 
 
 
 
 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Este proyecto tiene como fin, identificar la existencia de una demanda suficiente 
para suplir la deficiencia de residencias universitarias cercanas al campus por 
parte de los  estudiantes procedentes de otras regiones del país, puesto que en 
ocasiones los lugares que estos habitan no cuentan con las condiciones 
adecuadas para tener una buena calidad de vida. 
 
Este, consiste en la elaboración de un plan de negocios para la construcción de un 
edificio de residencias universitarias usando contenedores de carga marítima para 
la comunidad de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira residente 
de otras regiones, en cercanía al campus. Con ello, se determinaría la factibilidad 
y viabilidad como referente para la toma de decisiones sobre su ejecución por 
parte de los posibles inversionistas.  
Al mismo tiempo, muestra una idea innovadora en el sector de la construcción, ya 
que se le da otro uso a los contenedores, no como elemento de carga, sino como 
unidad de vivienda por su estructura, durabilidad y aislamiento del clima y del 
ruido, además, estos pueden ser desmantelados, transportados, almacenados y 
reutilizados muchas veces sin pérdida de calidad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
“La Universidad Tecnológica de Pereira es una organización que aprende y 
desarrolla procesos en todos los campos del saber, contribuyendo al mejoramiento 
de la sociedad, para formar ciudadanos competentes, con ética y sentido crítico, 
líderes en la transformación social y económica”1. 
En aras de cumplir con su misión y con los objetivos de la educación superior, la 
universidad a lo largo del tiempo se ha preocupado por ser una institución de 
excelencia, en consecuencia, el 30 de junio del 2005 por medio de la Resolución 
2550 le fue otorgada la acreditación como institución de alta calidad. Lo anterior, 
significó un reconocimiento a la calidad en el cumplimiento de sus funciones, lo 
cual generó una mayor credibilidad ante la sociedad, ya que por su distinción ante 
otras universidades del país sus egresados son valorados de manera especial por 
el mercado laboral2. 
Por tanto, la demanda de estudiantes provenientes de otras regiones se ha 
incrementado año tras año, obligándolos a buscar residencias preferiblemente 
cercanas al campus universitario, las cuales en ocasiones no ofrecen las 
condiciones necesarias para  tener una calidad de vida adecuada, afectando por 
consiguiente su  bienestar. 
En el 2011 la población estudiantil en la Universidad Tecnológica de Pereira era 
de 15.165 estudiantes, de los cuales el 48% pertenecen a la ciudad de Pereira, el 
19% a Dosquebradas, el 14.4 % a otros municipios del Departamento y el 17.89% 
(2.713 estudiantes) restante son jóvenes principalmente provenientes del Valle del 
Cauca, Caldas, Nariño y Quindío principalmente3. 
A su llegada a la ciudad, estos estudiantes solo obtienen información referente a la 
vivienda al indagar por su cuenta, puesto que la universidad no cuenta con un 
servicio de asesoramiento para este fin, lo cual dificulta un poco su proceso de 
instalación en la ciudad. Pero para ellos su problema no se limita solo al hecho de 
                                                          
1  UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA DE PERERA. Misión institucional. {En línea} disponible 
en:(http://www.utp.edu.co/institucional/mision-y-vision.html). 
2  UNIVERSIDAD  TECNOLÓGICA DE PERERA.  ¿Qué es la acreditación institucional? .{En línea} 
disponible en: (http://www.utp.edu.co/institucional/que-es-la-acreditacion-institucional.html). 
3UTP sin cupos para tanto estudiante. En: Diario del Otún. Pereira (06/06/2012),{En línea} 
disponible en: (http://comunicaciones.utp.edu.co/index.php/noticias/20975/utp-sin-cupos-para-
tanto-estudiante). 
donde vivir, sino también con quien vivir, ya que muchos de estos están en la 
búsqueda de lugares donde solo conviven estudiantes, accesibles y cómodos en 
los cuales puedan tener privacidad; por el contrario, también existen padres que 
prefieren que estos vivan en casas de familia, puesto que creen que allí podrán 
tener mayor tranquilidad y seguridad. 
Según el más reciente estudio realizado por el DANE, el déficit de vivienda en 
Pereira  llega al 14.2%, es decir, 16.614 unidades4, que sumado con la alta 
demanda de personas que arriban a la ciudad agudiza la problemática de aquellos 
estudiantes provenientes de otras regiones que ingresan a la Universidad.  
En ciudades como Ámsterdam (Holanda), Londres (Inglaterra) y Le Havre 
(Francia), se están efectuando ideas innovadoras para darle solución a este tipo 
de problemas. La transformación de contenedores de transporte marítimo 
reciclados en modernas y confortables residencias universitarias es una de ellas,  
ya que éstos son fácilmente transportables, tienen un bajo costo de fabricación, 
son flexibles, estructuralmente muy fuertes y tienen muchas soluciones 
estandarizadas para su apilamiento5. 
La implementación de esta iniciativa en la ciudad implicaría la estimación de 
elementos como la demanda, costos, recursos, tiempo, localización, proyecciones 
financieras, estudio de las inversiones, así como también el análisis del mercado, 
la competencia, el marco legal y jurídico, entre otros aspectos. Por consiguiente, a 
través de la elaboración de un plan de negocios correspondiente, se determinaría 
la viabilidad y factibilidad del proyecto, elementos claves para la toma de 
decisiones por parte de los inversionistas y por ende para su ejecución. 
Con su construcción, se busca suplir las deficiencias de residencias universitarias 
de los estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira procedentes de otras 
regiones, como también mejorar su calidad de vida, ofreciendo espacios y diseños 
arquitectónicos basados en contenedores de carga marítima, siendo estas 
unidades minuciosamente aprobados en la construcción por su estructura, 
durabilidad y aislamiento del clima y del ruido, además de tener un bajo costo de 
fabricación; así mismo, pueden ser desmantelados, transportados, almacenados y 
reutilizados muchas veces sin pérdida de calidad.  
 
                                                          
4CAMACOL REGIONAL CALDAS. Déficit de vivienda en Pereira llega a 14,20 por ciento. {En línea} 
disponible en: 
(http://www.camacolcaldas.com/web/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=1). 
5Univisión. Una residencia universitaria hecha de contenedores. {En línea} disponible en: 
(http://casa.univision.com/casa-ecologica/vive-verde/article/2010-08-25/una-residencia-
universitaria-hecha-de). 
 
Posteriormente, este proyecto se convertiría en un proyecto piloto para 
construcción de 10 proyectos más de dormitorios, con una capacidad de 240 
unidades, cada uno con cercanía a un campus universitarios del país, incluyendo 
varias comodidades como restaurantes, tiendas y lavandería que pueden convertir 
éste desarrollo en una nueva y popular alternativa para vivir cerca del campus 
Universitario. 
 
 
1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Es factible y viable la construcción de un edificio de residencias universitarias 
usando contenedores de carga marítima para la comunidad de estudiantes de la 
Universidad Tecnológica de Pereira residente de otras regiones? 
 
1.3. SISTEMATIZACIÓN DEL PROBLEMA 
 
 ¿Existe la demanda suficiente de estudiantes en la Universidad Tecnológica 
de Pereira para la realización del proyecto? 
 ¿Es factible y viable la ejecución del proyecto? 
 ¿Cómo realizar el montaje de la planta para transformación de los 
contenedores en unidades de vivienda? 
 ¿Cuáles son los requerimientos legales que se requieren para la ejecución 
del proyecto? 
 ¿Cuánto es el presupuesto  requerido para la ejecución y realización del 
proyecto? 
 ¿En qué lugar cercano al campus de la Universidad Tecnológica de Pereira 
va a estar ubicado el proyecto? 
 
1.4. DELIMITACIÓN 
 
 El estudio será realizado con los estudiantes pertenecientes a la 
Universidad Tecnológica de Pereira, particularmente con aquellos 
provenientes de otras regiones del país que actualmente sean arrendatarios 
y estén viviendo cerca al campus.  
 
2. JUSTIFICACIÓN 
 
Tomando como referencia la demanda de estudiantes provenientes de otras 
regiones del país pertenecientes a la Universidad Tecnológica de Pereira, la cual 
para el año 2011 representó 17.89% del total de la población, es decir, 2.713 
estudiantes, sumado a un 14.4 % de estudiantes pertenecientes a otros municipios 
del Departamento diferentes a Pereira y Dosquebradas6, se pretende elaborar un 
plan de negocios enfocado a la construcción de un edificio de residencias 
universitarias cercano al campus para dichos estudiantes, usando contenedores 
de carga marítima. 
Con ello, se busca confirmar si existe demanda suficiente para su ejecución 
mediante una investigación de mercados, además de la realización del 
presupuesto de que requiere su ejecución, identificar los requerimientos 
necesarios para realizar el montaje de la planta para la transformación de los 
contenedores en unidades de vivienda, realizar el estudio organizacional, analizar 
los requerimientos legales para la ejecución de proyecto y determinar la posible 
localización de las unidades de vivienda cerca del campus universitario; así 
mismo, determinar su factibilidad y viabilidad para la toma de decisiones por parte 
de los inversionistas. 
Por otro lado, este proyecto busca mejorar su calidad de vida, ofreciéndoles 
espacios y diseños arquitectónicos basados en contenedores de carga marítima, 
supliendo la deficiencia de residencias universitarias.  
En ciudades como Ámsterdam (Holanda), Londres (Inglaterra) y Le Havre 
(Francia), utilizan contenedores de transporte marítimo reciclados para construir 
viviendas de estudiantes y de ésta manera reducir la escasez de residencias 
universitarias, lo cual se convierte en una alternativa innovadora para la solución 
de problemas habitacionales no sólo para países europeos sino en todo el 
mundo7. 
Con su ejecución este proyecto se convertiría en un piloto para construcción de 10 
proyectos más de dormitorios, con una capacidad de 240 unidades, cada uno con 
cercanía a un campus universitarios del país, incluyendo varias comodidades 
                                                          
6UTP sin cupos para tanto estudiante. En: Diario del Otún. Pereira (06/06/2012),{En línea} 
disponible en: (http://comunicaciones.utp.edu.co/index.php/noticias/20975/utp-sin-cupos-para-
tanto-estudiante). 
7Univisión. Una residencia universitaria hecha de contenedores. {En línea} disponible en: 
(http://casa.univision.com/casa-ecologica/vive-verde/article/2010-08-25/una-residencia-
universitaria-hecha-de). 
como restaurantes, tiendas y lavandería que pueden convertir éste desarrollo en 
una nueva y popular alternativa para vivir cerca del campus Universitario. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. OBJETIVOS 
 
3.1. OBJETIVOGENERAL 
 
Realizar un plan de negocio para evaluar la factibilidad y viabilidad de la 
construcción de un edificio de residencias universitarias usando contenedores 
de carga marítima para la comunidad de estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Pereira residente de otras regiones. 
 
3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS 
 
 Identificar si existe la demanda suficiente para la realización del proyecto 
cerca al campus de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
 Determinar la factibilidad y viabilidad del proyecto. 
 Identificar los requerimientos necesarios para realizar el montaje de la 
planta para la transformación de contenedores en unidades de vivienda. 
 Analizar los requerimientos legales que requiere la ejecución del proyecto. 
 Realizar el presupuesto requerido para la ejecución de las obras y la 
realización del proyecto. 
 Identificar los posibles lugares cercanos al campus de la Universidad 
Tecnológica de Pereira en los cuales se pueda realizar la construcción del 
proyecto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
4. MARCOS DE REFERENCIA 
 
4.1. MARCO TEÓRICO 
 
4.1.1 Plan de Negocios 
 
Para minimizar los riesgos en las inversiones y a su vez llamar la atención de los 
inversionistas, se hace necesario realizar un análisis del proyecto, de la 
competencia y del mercado  al cual se desea acceder, abarcando todos los 
aspectos posibles que garanticen su factibilidad, viabilidad y lo más importante, un 
eficaz retorno de la inversión. 
Considerando estos aspectos, el plan de negocios se convierte en la herramienta 
más útil para la toma de decisiones, ya que sintetiza la información que se conoce 
sobre el mercado y determinar la manera más eficiente para alcanzar los objetivos 
de marketing. Además, en este incluye las directrices tácticas para los programas 
de marketing y las asignaciones financieras durante su ejecución.  
Por consiguiente, para determinar la factibilidad en este proyecto es necesario 
saber si existe la demanda suficiente de estudiantes para su ejecución y así, dar 
paso al análisis del sector, el mercado y la competencia.   
Según Kotler8, para su desarrollo se deben identificar los principales objetivos con 
el fin de establecer los puntos principales del plan y construir a su vez la tabla de 
contenido, siendo este un esquema del plan en general que contiene además, los 
detalles operativos. 
Con el fin de definir las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, se 
analizará la información referente a ingresos, costos, mercado, competidores y las 
diferentes fuerzas del macro entorno. A partir de esto, se definirá la misión y 
objetivos financieros y de marketing, identificando las necesidades que se 
pretenden satisfacer, teniendo en cuenta que la oferta estará dirigida a la 
comunidad de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira residente de 
otras regiones. 
De igual forma, se define el posicionamiento competitivo que permitirá alcanzarlos 
objetivos, tomando como base la información referente a compras, producción, 
ingresos, finanzas y recursos humanos, lo cual permitirá garantizar la efectiva 
aplicación del plan. Definidas las estrategias de mercado, se procede a elaborar 
las proyecciones financieras, las cuales incluyen un pronóstico de ventas, gastos y 
un análisis del punto de equilibrio.  
                                                          
8 KOTLER, Philip., KELLER, Kevin. Dirección del marketing. México: Pearson Educación, 2006. p. 60-61. 
En lo relativo a los ingresos, las proyecciones mostrarán el volumen mensual de 
ventas previstos, en este caso por concepto de arrendamientos, en los gastos, las 
proyecciones reflejarán los costos de marketing previstos, desglosados en 
subcategorías.  
A fin de determinar el tiempo que se tomará el retorno de la inversión, se 
determinará el punto de equilibrio, el cual mostrará cuántas unidades se deberán 
ser arrendadas mensualmente para compensar los costos fijos mensuales y el 
promedio de los costos variables por unidad. 
Por último, se realizarán controles para comprobar y ajustar la aplicación del plan, 
además de evaluar el progreso, los indicadores internos y externos, con lo cual se 
podrán realizar sugerencias y posibles modificaciones cuando estas sean 
necesarias. 
 
4.1.2 Contenedores para vivienda 
 
La escasez de tierra existente en algunos sectores de la ciudad de Pereira y el 
déficit de vivienda que según el más reciente estudio del DANE llega al 14.2%, es 
decir, 16.614 unidades9, pone en evidencia la necesidad de encontrar nuevas 
alternativas referentes a la construcción con las cuales se pueda optimizar de una 
mejor manera el uso del suelo. 
La comunidad estudiantil de la Universidad Tecnológica de Pereira no está exenta 
de ello, especialmente aquella proveniente de otras regiones del país, siendo la 
deficiencia de residencias universitarias y la escasez de tierra en cercanía al 
campus, además de la inexistencia de condiciones que garanticen una óptima 
calidad de vida, unas de las características principales de su problemática.   
De este modo, nace una idea innovadora que busca satisfacer estas y otras 
necesidades propias del sector de la construcción que afectan directamente a gran 
parte de la comunidad estudiantil, mediante el uso de contenedores de transporte 
marítimo. 
Los contenedores son elementos flexibles, de alta resistividad y fácilmente 
transportables, que hoy en día están siendo utilizados para la construcción de 
                                                          
9CAMACOL REGIONAL CALDAS. Déficit de vivienda en Pereira llega a 14,20 por ciento. {En línea} 
disponible en: 
(http://www.camacolcaldas.com/web/index.php?option=com_content&task=view&id=69&Itemid=1). 
 
viviendas temporales y definitivas en Estados Unidos10y Europa11, optimizando no 
solo el uso del suelo, sino también el tiempo de construcción y el costo, además 
de contribuir con el medio ambiente. Por consiguiente, los contenedores se han 
convertido en módulos de acero prefabricados, los cuales pueden transformarse 
en una amplia variedad de formas de construcción (viviendas, locales comerciales, 
salones de clase portátiles, guarderías, etc.), adaptándose a las necesidades de 
los usuarios finales gracias a sus múltiples soluciones estandarizadas para su 
apilamiento. 
Para este proyecto, los contenedores se remodelarán de tal forma que estos se 
conviertan en dormitorios que serán parte de un complejo de residencias 
universitarias, que ocuparán los estudiantes provenientes de otras regiones del 
país pertenecientes a la Universidad Tecnológica de Pereira. Entre los elementos 
básicos estandarizados incluidos se podrá encontrar los siguientes: 
 Baño, que contiene unidad sanitaria, lavamanos, ducha y cuenta 
además con piso antideslizante. 
 Cocineta con lavaplatos, gabinetes inferiores, superiores y mesa 
auxiliar. 
 Tuberías para acueducto y alcantarillado (incluyendo tuberías 
paralelas de ventilación) y líneas de suministro de gas (propano). 
 Puertas corredizas (ventanales) como fachada frontal y posterior de 
los extremos del contenedor (ancho y alto). 
 Balcones, que pueden ser instalados en cualquier contenedor y no 
requieren configuración adicional para soportarlos. 
 Pasillos de circulación, que pueden ser anclados a los contenedores 
sin necesidad de columnas de soporte adicionales. 
Dicho lo anterior, se hace visible la pertinencia de este proyecto ya que, de este 
modo se daría solución a muchas de las problemáticas que posee en la actualidad 
parte de la comunidad estudiantil referentes a la vivienda.  
 
4.2. MARCO CONCEPTUAL 
 
                                                          
10LACKEY, Katharine. Shipping containers become distinctive housing on land. En: USA TODAY. 
EE.UU (7/18/2008), {En línea} disponible en: 
(http://www.usatoday.com/money/economy/housing/2008-07-14-shippingcontainers_N.htm). 
 
11 ZAPATA, Paula. La solución a la vivienda está... en un contenedor. En: El Economista. España 
(18/06/2007),  {En línea} disponible en: 
(http://www.eleconomista.es/vivienda/noticias/230926/06/07/La-solucion-a-la-vivienda-esta-en-un-
contenedor.html). 
CONTENEDOR: Según la Según la CSC “International Convention for Safe 
Containers” y la norma UNE 49-751 y las ISO/TC 104-138 e ISO/TC -104, 
un contenedor es un recipiente diseñado con volumen interno igual o 
superior al metro cúbico, construido de acero, aluminio, fibra de vidrio, 
plástico y otros materiales y que reúne las siguientes características: 
Resistencia para ser usado varias veces. 
Permite la transportación de las cargas en diferentes medios de transporte 
sin manipulaciones intermedias. 
Fácilmente llenado y vaciado. 
Fácilmente transbordado. 
Las dimensiones más frecuentes son 20 y 40 pies de largo y 8 de ancho. 
 
Los contenedores se identifican con las siglas T.E.U (Unidades 
equivalentes a veinte pies). Un contenedor de 40 pies es igual a 2 TEUS. 
CONTENEDORIZACIÓN: Es un método de distribución física que utiliza 
una unidad de transporte de carga llamada contenedor, la cual permite el 
acarreo de carga como una unidad indivisible, segura e inviolable, que se 
llena, vacía y estiba ( colocar la carga a bordo para ser transportada con un 
máximo de seguridad para el buque y su tripulación, ocupando el mínimo 
espacio posible, evitando averías en la misma y reduciendo al mínimo las 
demoras en el puerto de descarga) en el lugar de origen y destino del 
embarque. Este sistema facilita el transporte combinado. 
ESTUDIO DE FACTIBILIDAD: Análisis comprensivo que sirve para 
recopilar datos relevantes sobre el desarrollo de un proyecto y con base en 
ello tomar la mejor decisión sobre si se produce su estudio, desarrollo o 
implementación. Los componentes de un estudio de factibilidad son: 
Análisis de mercado, análisis técnico y análisis financiero, los cuales son la 
base en la cual se apoyan los inversionistas para tomar una decisión.  
INCOTERMS: Son un conjunto de reglas internacionales, regidos por la 
Cámara de Comercio Internacional, que determinan el alcance de las 
cláusulas comerciales incluidas en el contrato de compraventa 
internacional. 
 
También se denominan cláusulas de precio, pues cada término permite 
determinar los elementos que lo componen.  
El propósito de los Incoterms es el de proveer un grupo de reglas 
internacionales para la interpretación de los términos más usados en el 
Comercio internacional. 
 
INVERSIONISTA: Persona natural o jurídica que utiliza sus excedentes o 
disponibilidades económicas para adquirir acciones o para  colocar sus 
recursos en alguna alternativa, con el objeto de obtener ganancias en un 
plazo determinado. 
MERCADO: Es el lugar físico o virtual en el que se produce una relación de 
intercambio entre individuos u organizaciones. Desde el punto de vista de la 
demanda, se supone que los compradores necesitan un producto/servicio 
determinado, desean o pueden desear comprar  y tienen la capacidad 
económica y legal para comprarlo. Desde el punto de vista de la oferta, los 
individuos u organizaciones tienen la propiedad o  el poder legal sobre el 
producto/Servicio ofrecido, y tienen la capacidad para cumplir con las 
expectativas de los compradores.  
MERCADO OBJETIVO: Es el grupo específico de consumidores hacia el 
cual la empresa dirige sus actividades de marketing después de 
seleccionarlo en el mercado general. El mercado meta, por lo tanto, es el 
sector de la población al que está dirigido un bien. Las variables más 
habituales para determinar un mercado meta son la edad, el género y las 
condiciones socioeconómicas. 
PLAN DE NEGOCIO: Es un documento que describe por escrito la 
expresión concreta y ordenada de las expectativas futuras de un proyecto 
de inversión, o una empresa en su conjunto, sea ésta nueva o ya en 
funcionamiento. Con el plan de negocio se puede valorar la oportunidad del 
posible proyecto o negocio y su viabilidad económica-financiera; 
habitualmente es la primera visión de la empresa que reciben los posibles 
financiadores de la misma. 
PROYECCIÓN FINANCIERA: Es una herramienta financiera que consiste 
en plasmar numéricamente, a través de los estados contables disponibles 
(Cuenta de Resultados y Balance), la evolución futura de la empresa, con el 
objetivo de conocer su viabilidad y permanencia en el tiempo. 
Las proyecciones financieras a largo plazo son utilizadas, bien a nivel 
interno para conocer la buena marcha de la empresa y adecuación de sus 
objetivos a largo plazo, bien a nivel externo para presentar el plan de la 
empresa y su viabilidad económica ante posibles financiadores. 
RESIDENCIA UNIVERSITARIA: Son centros que proporcionan 
alojamiento, promoción y  formación a los estudiantes. Están ubicadas en 
una organización universitaria, dentro del campus universitario, tienen una 
gestión autónoma, es decir,  la gestiona una empresa externa a la 
Universidad con la que normalmente existe algún tipo de convenio. 
Los servicios con los que cuentan las residencias universitarias suelen ir 
desde el alojamiento y la manutención hasta los servicios de lavandería y 
biblioteca. 
SEGMENTACIÓN DE MERCADO: Es el procedimiento de dividir un 
mercado en distintos subconjuntos de consumidores que tienen 
necesidades o características comunes, y de seleccionar uno o varios 
segmentos para llegar a ellos mediante una mezcla de marketing 
específica.  
La segmentación del mercado es una variable importante en la implantación 
de la estrategia al menos por tres motivos importantes: En primer lugar, 
estrategias como el desarrollo de mercados, el desarrollo de productos, la 
penetración en el mercado y la diversificación requieren el incremento de 
las ventas por medio de nuevos mercados y productos. En segundo lugar, 
ésta permite a una empresa operar con recursos limitados porque ya no 
requiere producción, distribución ni publicidad masivas. Por último, las 
decisiones en cuanto a la segmentación del mercado afecta en forma 
directa las variables de la mezcla de mercadotecnia: Producto, precio, plaza 
y promoción.   
 
4.3. MARCO ESPACIAL 
 
El proyecto se realizará en los lugares aledaños y en las instalaciones de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, ubicada en el departamento de Risaralda. 
 
4.4. MARCO TEMPORAL 
 
El proyecto se desarrolló durante 12 meses, iniciando en el mes de Julio del año 
2012, con la selección de la muestra y la realización de una serie de encuestas 
para determinar si existe la demanda necesaria para el desarrollo del proyecto 
hasta culminar con la realización del plan de negocio. 
 
4.5. MARCO LEGAL O JURÍDICO 
 
Para el desarrollo del plan de negocio, se deben tener en cuenta algunos aspectos 
legales como son la norma ISO 20 que determinan las dimensiones que tienen los 
contenedores, la ley de construcción de vivienda en la cual se estipulan las 
disposiciones jurídicas que la reglamentan, además de las leyes ambientales y de 
comercio, las cuales se describen a continuación: 
ISO 20: la variación máxima de la construcción de contenedores según la 
norma ISO 20 es la siguiente12: 
 
Tabla 1. Variación máxima de la construcción 
 
DECRETO 410 DE 1971: Por el cual se expide el código de comercio, el 
cual regula el conjunto de normas y preceptos que regulan las relaciones 
mercantiles en Colombia. 
LEY 99 DE 1993: la Ley 99 de 1993 (Ley del Medio Ambiente), crea el 
Ministerio del Medio Ambiente (hoy Ministerio de Ambiente, Vivienda y 
Desarrollo Territorial (MAVDT), reordena el sector público encargado de la 
gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 
renovables, y organiza el Sistema Nacional Ambiental (SINA), entre otros.  
 
El MAVDT, conjuntamente con el Presidente de la República en Colombia, 
es el ente encargado de formular la política ambiental, considerando este 
elemento como eje transversal para el desarrollo económico y social, el 
crecimiento y la sostenibilidad del país. Su visión apunta, entre otros, al 
desarrollo autosostenible y a la potencialización de las ventajas 
comparativas de la nación, para lo cual establece como directrices 
principales la planificación y administración eficiente por parte de las 
autoridades ambientales, la visión regional para el desarrollo sostenible y la 
consolidación de espacios de participación.  
 
                                                          
Imagen 1. Disponible en: ( http://www.conrail.es/contenedores_venta_leasing_y_a.html) 
LEY 400 DE 1997: las construcciones que se adelanten en el territorio de la 
República de Colombia deberán sujetarse a las normas establecidas en la 
Ley 400 de 1997 en las disposiciones que reglamenten. 
Según el artículo 1,dicha ley establece criterios y requisitos mínimos para el 
diseño, construcción y supervisión técnica de edificaciones nuevas, así 
como de aquellas indispensables para la recuperación de la comunidad con 
posterioridad a la ocurrencia de un sismo, que puedan verse sometidas a 
fuerzas sísmicas y otras fuerzas impuestas por la naturaleza o el uso, con 
el fin de que sean capaces de resistirlas, incrementar su resistencia a los 
efectos que éstas producen, reducir a un mínimo el riesgo de la pérdida de 
vidas humanas, y defender en lo posible el patrimonio del Estado y de los 
ciudadanos. 
Además, señala los requisitos de idoneidad para el ejercicio de las 
profesiones relacionadas con su objeto y define las responsabilidades de 
quienes las ejercen, así como los parámetros para la adición, modificación y 
remodelación del sistema estructural de edificaciones construidas antes de 
la vigencia de la presente Ley. 
La ley contiene aspecto como el objeto y alcance de la reglamentación, la 
definición de las responsabilidades de los diseñadores y constructores, la 
creación de la Comisión Asesora Permanente para el Régimen de 
Construcciones Sismo Resistentes, y le fija sus funciones, entre otros.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5. ESTUDIO DE MERCADOS 
 
5.1 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
 
Según Naresh Malhotra, la investigación de mercados es "la identificación, 
recopilación, análisis y difusión de la información de manera sistemática y objetiva, 
con el propósito de mejorar la toma de decisiones relacionadas con la 
identificación y solución de problemas y oportunidades de mercadotecnia”13.  
La Universidad Tecnológica de Pereira es una institución de educación superior, la 
cual para el año 2011 contaba con un total de 15.165 estudiantes, de los cuales el 
48% pertenecen a la ciudad de Pereira, el 19% a Dosquebradas, el 14.4 % a otros 
municipios del Departamento y el 17.89% (2.713 estudiantes) restante son jóvenes 
principalmente provenientes del Valle del Cauca, Caldas, Nariño y Quindío 
principalmente14.  Es por esto que mediante la presente investigación de mercados 
se pretende  cuantificar la demanda potencial de estudiantes provenientes de 
otras regiones del país que actualmente son arrendatarios en lugares cercanos al 
campus y que estarían dispuesto a vivir en un conjunto de residencias 
universitarias unipersonales, el cual contará  además de los servicios tradicionales 
con baño privado, cocineta, acceso a internet y zona de lavanderías; lo anterior, 
previo a un contrato a término fijo sujeto a un respectivo manual de convivencia.  
Para ello, es fundamental identificar las necesidades que tienen en cuenta los 
estudiantes provenientes de otras regiones del país al seleccionar una residencia 
para vivir, por lo cual se utilizará como elemento de recolección de información la 
encuesta por detención, siendo indagados solo los estudiantes que cumplen con 
las características mencionadas anteriormente, en las principales vías de acceso a 
la universidad. Por consiguiente, la investigación de mercados será una 
herramienta que brindará información de gran utilidad a la hora de determinar de 
la factibilidad del proyecto.  
 
 
 
                                                          
13MALHOTRA, Naresh. Investigación de Mercados Un Enfoque Práctico. Segunda Edición. 
Prentice Hall, 1997. p 21 - 22. 
14UTP sin cupos para tanto estudiante. En: Diario del Otún. Pereira (06/06/2012),{En línea} 
disponible en: (http://comunicaciones.utp.edu.co/index.php/noticias/20975/utp-sin-cupos-para-
tanto-estudiante). 
5.1.1 Definición del Problema 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira es una institución de educación superior, la 
cual para el año 2011 contaba con un total de 15.165 estudiantes, de los cuales el 
48% pertenecen a la ciudad de Pereira, el 19% a Dosquebradas, el 14.4 % a otros 
municipios del Departamento y el 17.89% (2.713 estudiantes) restante son jóvenes 
principalmente provenientes del Valle del Cauca, Caldas, Nariño y Quindío 
principalmente15.Con el fin de obtener información útil que permita determinar la 
viabilidad de la construcción de residencias universitarias usando contenedores de 
carga marítima cerca al campus universitario, se pretende determinar la demanda 
potencial de estudiantes provenientes de otras regiones del país que actualmente 
son arrendatarios en lugares cercanos al campus y que estarían dispuesto a vivir 
en él.  
Para este proyecto, es esencial identificar las necesidades que tienen en cuenta 
los estudiantes provenientes de otras regiones del país al seleccionar una 
residencia para vivir, así como también que la información que sea obtenida 
pertenezca únicamente a este tipo de población en específico.  
 
5.1.1.1 Definición de Objetivos 
 
5.1.1.1.1 Objetivo general 
 
Evaluar si existe la demanda suficiente para la realización del proyecto cerca al 
campus de la Universidad Tecnológica de Pereira e identificar las necesidades 
que tienen en cuenta de los estudiantes provenientes de otras regiones del país al 
seleccionar una residencia para vivir.  
 
 
 
 
5.1.1.1.2 Objetivos específicos 
 
                                                          
15UTP sin cupos para tanto estudiante. En: Diario del Otún. Pereira (06/06/2012),{En línea} 
disponible en: (http://comunicaciones.utp.edu.co/index.php/noticias/20975/utp-sin-cupos-para-
tanto-estudiante). 
 Cuantificar la demanda potencial de estudiantes que provienen de otras 
regiones del país y que actualmente pagan arriendo en una residencia. 
 Identificar los servicios que les ofrecen a los estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Pereira provenientes de otras regiones del país cuando 
alquilan una residencia para vivir. 
 Identificar las necesidades y exigencias que tienen en cuenta los 
estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira provenientes de otras 
regiones del país en el momento de seleccionar una residencia universitaria 
 Conocer el valor del alquiler que pagan los estudiantes de la Universidad 
tecnológica de Pereira provenientes de otras regiones del país por una 
residencia. 
 
5.1.2 Análisis del Sector 
 
A lo largo de la historia el sector de la construcción en Colombia tenido un aporte 
significativo en la economía del país, convirtiéndose en uno de los factores más 
importantes e influyentes en su crecimiento, ya que  además de ser quien edifica 
las grandes obras civiles y de infraestructura también es una fuente importante de 
generación de empleo. No obstante, el mercado internacional se ha caracterizado 
en los últimos años por su volatilidad y poco crecimiento, que en ocasiones llega a 
ser negativo, mientras que la economía colombiana ha presentado un crecimiento 
positivo e inclusive por encima de lo estimado, sobrepasando incluso a países 
líderes en la región y el continente con economías desarrolladas. 
A continuación, observamos dos tablas con el crecimiento proyectado por grupo 
de países en el 2012 y 2013, el comportamiento del PIB por ramas de actividad 
económica en el 2010 y 2011 y crecimiento económico 2012 I y 2012 II. 
 
 
 
Tabla 2. Crecimiento proyectado por grupo de países16 
 
 
Tabla 3. Comportamiento del PIB por Ramas de Actividad Económica 2.010 – 2.01117 
 
                                                          
16Informe económico – Lo que se avecina para la comunidad edificadora. En: Estudios 
Económicos. (12/12/2012). ),{En línea} disponible en: 
http://camacol.co/sites/default/files/secciones_internas/Informe%20Econ%C3%B3mico%20-
%20Dic2012-%20No%2042.pdf 
17 Comunicado de prensa. Producto Interno Bruto – Cuarto Trimestre y Total Anual 2011. En: DANE 
(14/08/2013). ),{En línea} disponible en: 
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/pib/cp_PIB_IVtrim11.pdf 
 
 Tabla 4.Crecimiento Económica 2.012 – I - 2.012 – II18 
 
Lo anterior, lo ratifica el gobierno nacional ya que para el año 2.013 se estima un 
crecimiento del PIB de 4,8%, cifra similar al pronóstico para el 2012. Además, 
según el informe Balance 2.012 y perspectivas 2.013 presentado por la ANDI, para 
el año 2.013  de acuerdo con los anuncios del gobierno se prevé que la inversión 
pública en el sector de la construcción sea superior a las siete billones de pesos, 
gracias a proyectos como el de 100.000 viviendas nuevas y obras civiles. Mientras 
tanto la  Asociación Nacional de Instituciones Financieras, afirmó que la 
construcción en el 2.103 crecerá más que la minería y el petróleo, presentando 
una cifra de 9.3%, ya que presiente que el gobierno invertirá el incremento de los 
tributos en la infraestructura del país.  
En contraste, Fedesarrolloafirma que el sector de la construcción crecerá un 4,9% 
pues pronostica una mayor inversión en infraestructura en el 2.014, mientras quela 
presidenta de Camacol Sandra Forero Ramírez, advierte sobre la caída en los 
indicadores líderes (iniciaciones de obra, ventas y lanzamientos de unidades 
nuevas de vivienda) a pesar de las cifras positivas.  
                                                          
18 Colombia Balance 2012 y Perspectivas 2013. En: ANDI (10/11/2012). {En línea} disponible en: 
http://www.larepublica.com.co/sites/default/files/larepublica/andi.pdf 
En ese orden de ideas, para estudiar el comportamiento del sector de la 
construcción, es necesario analizar información del contexto nacional y local, 
teniendo en cuenta aquellas entidades acreditadas para esta labor en Colombia 
como lo son el DANE y CAMACOL,  particularmente, aquellos indicadores como el 
ICCV, el PIB del sector, entre otros.  
Según el más reciente estudio anual sobre el Producto Interno Bruto del año 2.011 
publicado por el DANE, la economía colombiana creció un 5.9% en dicho año, 
siendo uno de los más altos en los últimos diez años. Por su parte, el sector de la 
construcción aportó un 5.7% al PIB, presentando una variación de 3.9% con 
respecto al año 2.010, según este mismo informe, el incremento obedece al 
aumento en el valor agregado de obras civiles en 6,5%; y por crecimiento de la 
generación de edificaciones en 5,0%. 
Igualmente, al analizar el informe más reciente del DANE sobre indicadores 
económicos alrededor de la construcción presentado en el II trimestre de 2012, el 
PIB del sector de la construcción  creció 18,4% así mismo, en el acumulado de los 
últimos doce meses con relación al año 2.012, su variación porcentual aumentó 
11,5% debido a los incrementos presentados en los  dos  subsectores, obras 
civiles (15,4%) y edificaciones (8,0%).En tanto, según el informe coyuntura 
económica regional Risaralda 2.011, en este año el 76.7% del total del área 
aprobada para la construcción en el departamento correspondió a la vivienda, de 
igualmente, las edificaciones nuevas incrementaron un 16.2% respecto al año 
anterior, mientras que en el área urbana Pereira –Dosquebradas las edificaciones 
nuevas crecieron un 8.2% y las culminadas se incrementaron en 91.8%.  
En el siguiente gráfico, se puede observar la distribución del área total aprobada 
para la construcción en el Departamento de Risaralda en el año 2011:19 
                                                          
19 Fuente: DANE. Informe de Coyuntura Económica Regional 2011.(21/08/2013). {En línea} disponible 
en:http://www.banrep.gov.co/documentos/publicaciones/regional/ICER/risaralda/icer_risaralda_201
1.pdf 
 
 Gráfica 1. Distribución del área total aprobada para la construcción en el Departamento de Risaralda en el año 
2011 
Para el año 2.012 según cifras del DANE, el Índice de Costos de la Construcción 
de Vivienda  (ICCV) registró una disminución de 4,36 puntos porcentuales al 
presentar una variación anual del 2,51% frente a un 6,87% del año 2.011. Lo 
anterior indica que el costo de los principales insumos utilizados en la construcción 
de viviendas a nivel nacional presentó una disminución significativa. Por su parte 
Pereira presento un ICCV de 4,58% en el año 2.012 frente a un 11.11% del 2.011, 
registrando una disminución de 6,53 puntos porcentuales, pasando de ser la 
primera ciudad con el ICCV mas alto a ser la segunda ciudad después de Santa 
Marta en el año 2.012, sin embargo este indicador sigue estando por encima del 
promedio nacional.  
Por otra parte, según el l informe “Estado de las Ciudades de América Latina y el 
Caribe 2012” , divulgado por el Programa de las Naciones Unidas para los 
Asentamientos Humanos, Colombia es el país de Latinoamérica con mayor 
número de personas que viven en arriendo, ya que el  38% de las personas vive 
en esta modalidad. Esto, según Nadia Morales, presidenta de la Federación 
Colombiana de Lonjas de Propiedad Raíz de Colombia (Fedelonjas), es debido a 
la dificultad que representa para las familias de bajos ingresos acceder a un 
crédito, lo que hace que mantiene alto el nivel de viviendas en arrendamiento. 
 
 
5.1.3 Análisis del Mercado 
 
La Universidad Tecnológica de Pereira (UTP), es una de las mejores 
universidades del país según el Ranking U-Sapiens Colombia publicado en el año 
2.011 por el Ministerio de Educación, ubicándose en el puesto número nueve entre 
64 universidades de carácter público y privado de todo el territorio nacional.  Este 
reconocimiento y su carácter público la convierten en una de las mejores opciones 
para formarse profesionalmente no solo para las personas del departamento sino 
también para aquellas de la región, razón por la cual año tras año incrementa su 
cobertura, recibiendo en el primer semestre del año 2.013 un total de 1.860 
estudiantes nuevos. 
Por otra parte, la movilidad internacional de estudiantes y profesores visitantes en 
la UTP ha incrementado en los últimos años gracias a su programa de 
Internacionalización, así como los convenios con el gobierno regional a través del 
programa Risaralda Profesional  el cual brinda la posibilidad a jóvenes de 
municipios del departamento de realizar una carrera profesional . 
Según cifras del departamento de planeación de la Universidad para el año 2.011, 
el total de estudiantes matriculados por primera vez en un programa de pregrado 
fueron 3.875, de los cuales el 18,5% provienen de departamentos diferentes a 
Risaralda, específicamente los departamentos con mayor representación son Valle 
del Cauca con 7,92%, Caldas 3,23%, Nariño 2,55% y el departamento del Quindío 
con 1,47%. Por otra parte, en el primer semestre académico del mismo año 
17,35% de los estudiantes pertenecen a un departamento diferente a Risaralda, 
mientras que en el segundo semestre del año esta cifra asciende a 23,64%. 
En contraste, para el año 2.012 los estudiantes matriculados por primera vez en 
un programa de pregrado fueron 3.906, de los cuales el 20,17% provienen de 
departamentos diferentes a Risaralda, particularmente los departamentos con 
mayor representación son Valle del Cauca con 9,11%, Caldas 3,38%, Nariño 
2,23% y el departamento del Quindío  con 1,66%. Por otra parte, en el primer 
semestre académico del año 2.011 el 17,35% de los estudiantes pertenecen a un 
departamento diferente a Risaralda, mientras que en el segundo semestre del año 
esta cifra asciende a 23,64%. De igual forma, en el primer semestre académico 
del 2.012  16,63% de los estudiantes pertenecen a un departamento diferente a 
Risaralda, mientras que en el segundo semestre del año esta cifra asciende a 
20,83%. 
Lo anterior, indica que en el año 2.012 varias cifras sufrieron un incremento, 
específicamente el número de estudiantes matriculados por primera vez en un 
programa de pregrado aumentó en un 0,8%; estudiantes de otros departamentos 
diferentes a Risaralda en un 1,67%, así como aquellos estudiantes provenientes 
de los departamentos del Valles del Cauca, Caldas y Quindío con un 1,19%, 
0,15%  y 0,19% respectivamente.  
A continuación, se presentan una serie de gráficas que describen detalladamente 
la información anteriormente mencionada: 
 
Gráfica 2. Estudiantes de Pregrado matriculados por primera vez por departamento de p procedencia 2.102 de 
procedencia 
Fuente: Oficina de Planeación Universidad Tecnológica de Pereira 
 
 
 
 Gráfica 3. Estudiantes matriculados por departamento de procedencia 2.012 
Fuente: Oficina de Planeación Universidad Tecnológica de Pereira 
 
 
Para el año 2.012, el número total de estudiantes de pregrado y posgrado fue de 
16.132, aumentando su cobertura en un 6,38% ya que para el año 2.011 contaba 
con un total de 15.165 estudiantes. En cuanto al año 2.012, 14.885 estudiantes de 
la cifra total pertenecen a los programas de pregrado, de los cuales el 17,20% 
provienen de un departamento diferente a Risaralda, 8,28% al Valle del Cauca, 
2,62% a Caldas, 1,76% a Nariño y 1,39% al departamento del Quindío. 
 
 
 Gráfica 4. Estudiantes de pregrado matriculados por programa según departamento de procedencia 2.102 
Fuente: Oficina de Planeación Universidad Tecnológica de Pereira 
 
 
Al analizar el número total de estudiantes matriculados para el segundo periodo 
del año 2.012, se encontró que las carreras más demandas por los estudiantes 
provenientes de otras ciudades a excepción de Risaralda son Medicina, Ingeniería 
Mecánica, Ingeniería Industrial, Ingeniería Eléctrica y Administración del Medio 
Ambiente respectivamente. De este modo, del 17,2% del total de estudiantes 
provenientes de otras ciudades el 10,9% son estudiantes de Medicina, 10,63% de 
Ingeniería Mecánica, 8,13% de Ingeniería Industrial, 7,81% de Ingeniería Eléctrica 
y 5,98% de Administración del Medio Ambiente. 
 
 
 
5.1.4 Análisis de la Competencia  
 
Al presentarse de manera constante el fenómeno de estudiantes inmigrantes de 
otros municipios y regiones del país, la población aledaña a la Universidad 
Tecnológica de Pereira se transformó para dar paso a la demanda de habitaciones 
y casas por parte de los estudiantes, quienes se han convertido en una importante 
fuente de ingresos para las personas que habitan y trabajan en la comuna 
universidad, siendo esta una zona que se caracteriza por la amplia oferta de 
restaurantes, bares y de residencias universitarias. 
De acuerdo a lo anterior, la oferta de residencias universitarias es bastante amplia, 
en ella se pueden identificar casas, apartamentos, aparta estudios y habitaciones 
en casas de familia; todos ellos ubicados en los conjuntos residenciales, edificios o 
barrios de las zonas aledañas a la universidad. Por otra parte, los precios y 
comodidades varían entre cada una de las ofertas existentes, sin embargo, 
además de los servicios públicos como luz y agua, aquellos que generalmente 
predominan son los de internet y alimentación.  
Los precios dependen de factores como el tamaño de la habitación, cercanía a la 
universidad y servicios ofrecidos.  
Su promoción se da por medio de avisos en internet, en páginas y redes sociales 
como el Facebook, por voz a voz y por avisos publicitarios ubicados en las 
carteleras de la universidad y establecimientos públicos aledaños, ya que no 
existe una conexión directa con la universidad.  En cuanto a las redes sociales se 
pueden encontrar las siguientes páginas: 
 Habitaciones Universitarias 
Contacto: +57 (036) 321 5840 y  312 235 78 56 
Sitio Web: https://www.facebook.com/habitaciones.universitariasUTP 
 
Ofrece diversas  habitaciones en diferentes edificios, incluye servicios como  
alimentación, TV- Cable, Zona Wi-fi, con o sin amoblar, arreglo de ropa. 
Ubicadas a una cuadra de la universidad, en el  Barrio Álamos. 
 
 Habitaciones para Universitarios cerca de la UTP 
Contacto: 3103902744  
Sitios Web:  https://www.facebook.com/HabitacionesCercaALaUtp 
http://habitacionescercautp.blogspot.com/2013/01/habitaciones-4-cuadras-
de-la-utp-en.html?spref=fb 
  
 
Ofrece habitaciones para personas solas y universitarios en una casa de 
casa de 8 habitaciones y 3 baños, incluyen servicios como closet, Wi-fi,  
sala comedor amoblada cocina integral, patio cubierto.  
 
 Habitaciones Universitarias Cerca de la UTP 
Contacto: 313 2843691 
Ubicación: Cra 25 Bis #16b-26, Pereira 
Sitio Web: https://www.facebook.com/pages/Habitaciones-Universitarias-
Cerca-a-la-UTP/146737185439954?fref=ts 
Ofrece habitaciones para  universitarios, incluye closet, agua caliente, 
cocina integral, 3 baños compartidos, sala amoblaba y patio. Además se 
servicios como  internet banda ancha, TV cable, Nevera, Lavadora, Gas y 
Aseo semanal.  
 
5.2 ESTRATEGIAS DE MERCADO  
 
5.2.1 Concepto del Producto 
 
 Un contenedor es un recipiente diseñado con volumen interno igual o 
superior al metro cúbico, construido de acero, aluminio, fibra de vidrio, 
plástico y otros materiales y que reúne las siguientes características: 
 Resistencia para ser usado varias veces. 
 Permite la transportación de las cargas en diferentes medios de transporte 
sin manipulaciones intermedias. 
 Fácilmente llenado y vaciado. 
 Fácilmente transbordado. 
 Las dimensiones más frecuentes son 20 y 40 pies de largo y 8 de ancho. 
 
Los contenedores se identifican con las siglas T.E.U (Unidades equivalentes a 
veinte pies). Un contenedor de 40 pies es igual a 2 TEUS. 
 
 
 
 
 
Tipos de Contenedores: 
 Carga Seca – 20 Pies 
 Conveniente para cargas generales 
 Puede utilizarse para cargas a 
granel, si estas están depositadas en 
Bigs Bags 
 Tiene dispositivos de trinca en su 
interior. 
 Max. Peso Bruto: 24.000 kg. 52.910 
lbs 
 Max. Capacidad de Carga: 21.850 
kg. 48.170 lbs 
 Tara20: 2.150 Kgs – 4.740 Lbs 
 Capacidad 33,150m³ 1,170 cuft 
 
 
 Carga Seca – 40 pies 
 Conveniente para cargas generales 
 Tiene dispositivos de trinca en su 
interior. 
 Max. Peso Bruto: 30,480 kg. 67,200 
lbs 
 Max. Capacidad de Carga: 26,680 
kg. 58,823 lbs 
 Tara: 3.800 Kgs – 8377 Lbs 
 Capacidad: 67.7 m³ 2,390 cuft 
 Carga General – High Cube Carga  
 
                                                          
20 Tara: Es el peso del contenedor vacío incluyendo todos los elementos y dispositivos asociados a su tipo y 
varia de acuerdo con su diseño, material de construcción y tipo de contenedor. 
 Diseñado para cargas livianas, 
voluminosas y con un máximo de 
altura de 2.70 m  
 Tiene dispositivos de trinca en su 
interior  
 Max. Peso Bruto: 30,480 kg. 67,200 
lbs 
 Max. Capacidad de Carga: 26,460 
kg. 58,340 lbs 
 Tara: 4.020 Kg – 8.860 Lbs 
 Capacidad: 76.3 m3 2,694 cuft 
 
CONT Largo Mts Ancho 
Mts 
Alto 
Mts 
Cap Ton Cap M3 Teu 
20’ 6 2,35 2,38 22 33 1 
40’ 12 2,35 2,38 26 67 2 
40’ HC 12 2,35 2,70 33 75 2 
 
Tabla 5. CUADRO DE CAPACIDADES INTERIORES CONTENEDORES 20’ Y 40’ 
 
Otros 
Para efectos de este proyecto no es necesario ampliar información sobre las 
especificaciones de los diferentes tipos de contenedores existentes. Entre estos se 
encuentran: Carga General – High Cube, Hard Top – Techo removible - 20 pies, 
Hard Top – Techo removible - 40 pies, Open Top – Techo Abierto – 20  pies, Open 
Top – Techo Abierto - 40 Pies, Flat Rack – Sin Tapas laterales, Flat Rack – 
Collapsable – Sin tapas Laterales, colapsibles 40', Plataforma – 20 pies, 
Plataforma – 40 pies, Ventilados – 20´, InsulatedContainer- Porthole – Aislado 20', 
InsulatedContainer- Porthole - Aislado 40', Refrigerados – 20´, Refrigerados – 40´, 
High Cube – Refrigerados, BulkContainer – Cargas a Granel, Iso-tanque. 
 
Estructura y Partes del Contenedor 
Los contenedores poseen una estructura bien diseñada, la que les da resistencia y 
seguridad para ellos y las mercancías que contienen y los habilita para ser 
transportados por diferentes modos de transporte y para ser manipulados con 
facilidad. Cuenta con 6 caras o partes principales que son: 
 
 
 
Ilustración 1. Partes del Contenedor 
 
Un contenedor está compuesto por un marco rígido usualmente construido en 
acero o aluminio, con paneles entre los miembros del marco. El marco es la parte 
estructural principal y está compuesto por las vigas, los rieles y cuatro postes 
esquineros con cuatro acoples de donde puede ser manipulado el contenedor. 
Hacen también parte del marco los travesaños los cuales soportan el piso que 
normalmente esta hecho de madera. 
En la parte trasera del contenedor hay dos puertas, las cuales están normalmente 
compuestas de paneles lisos o corrugados sobre el exterior, soportados por un 
marco desde el interior. 
Está previsto el cierre de sus puertas asegurando sus manijas con candados, 
cerrojos y sellándolas con precintos o sellos de materiales resistentes, para 
garantizar la hermeticidad y que quede constancia de que no han sido violados. 
 
Ilustración 2. Estructura del contenedor 
 Sistema de identificación 
Los contenedores ISO deberán ser identificados mediante un sistema de marcas 
determinado por las normas ISO las que, mediante códigos preestablecidos, 
brindan una variada e importante información sobre los mismos. 
Código de dimensiones: Las dimensiones se marcan mediante un código que las 
identifican y que constan de dos caracteres alfanuméricos: 
- Primer carácter: representa la longitud; 
- Segundo carácter: representa el ancho y la altura 
 
 
Ilustración 3. Sistema de identificación 
Marcas de utilización 
Se dibujan determinadas marcas que tiene como función proporcionar información 
y advertencias visuales. Algunas son obligatorias y otras opcionales. 
Marcas obligatorias: 
 Peso bruto máximo y tara. En kilogramos y en libras, generalmente en las 
puertas. 
 MGW – Son las iniciales de maximumGrossWeight. 
 TARA – Significa Tara. 
 Símbolo para contenedores aire – superficie (intermodales). Son 
contenedores empleados en los modos de transporte aéreo y marítimo, se 
les llama intermodales, representan restricciones para su apilamiento. 
 Señal de advertencia de peligro eléctrico sobre el contenedor. 
 Marca para contenedores de altura superior a 2,6 m (8 pies 6” ) 
 Todos los contenedores cuya altura exceda los 2,6 metros, deberán llevar 
una marca como lo que se muestra. 
 
 
Marcas Optativas: 
Las marcas de utilización optativas son varias y responden a información 
comercial y advertencias de utilidad. 
 
 
 Ilustración 4.Marcas Optativas 
5.2.2 Transformación de los contenedores en residencias universitarias 
 
Este proyecto ofrece soluciones en situaciones donde  es necesario construir 
viviendas a un ritmo acelerado; ya que en Colombia, según estimaciones del 
Departamento Nacional de Planeación, el 30% de los hogares urbanos no cuentan 
con unas soluciones de vivienda optimas, además el número de residencias 
construidas por el sector formal anualmente no alcanza a suplir los requerimientos 
de la formación de nuevos hogares, pues el ritmo de producción de 120.000 
unidades de vivienda al año no cubren siquiera la demanda nueva, pues existe 
una gran parte de la población que vive en la informalidad, hacinamiento y 
asentamientos precarios.  
Por estas razones, con este proyecto se busca diseñar y construir hogares 
flexibles, basados en los contenedores estándar ISO (20 y 40 pies). Estas 
unidades pueden ser usadas en cualquier situación que requiera soluciones 
rápidas y temporales; además, su completa prefabricación reduce costos y el 
tiempo de construcción en la obra.   
Las unidades son minuciosamente aprobadas en la construcción por su estructura 
de acero, su durabilidad, aislamiento al clima y al ruido. Además, son fabricados 
con tecnología de larga duración para brindar un hogar seguro cuando la 
necesidad es muy grande o para soluciones de larga duración. A su vez, tienen un 
rápido tiempo de configuración y desmantelamiento y garantizan la reutilización de 
los contenedores sin pérdida alguna. 
 
Elementos Básicos de la Residencia Universitaria 
Baño: Contiene unidad sanitaria, lavamanos, ducha y cuenta además con piso 
antideslizante. 
Cocineta: Con lavaplatos, gabinetes inferiores y superiores. Mesa auxiliar. 
Tuberías: Para acueducto y alcantarillado y líneas de suministro de gas 
(propano). 
Iluminación y Cableado: Eléctrico con caja de fusibles para AC. 
Puertas: Corrediza (ventanales) como fachada frontal y posterior de los extremos 
del contenedor (ancho y alto). 
Paredes y pisos: Totalmente terminados. 
Aislante: Térmico en paredes y techo para condiciones climáticas. 
Balcones: Que pueden ser instalados en cualquier contenedor y no requieren 
configuración adicional para soportarlos. 
Pasillos: De circulación, que pueden ser anclados a los contenedores sin 
necesidad de columnas de soporte adicionales. 
Especificaciones Técnicas 
 Construcción completa en estructuras de acero con ventanales en frente y 
posterior. Paredes, cielo raso y piso instalados, generando aislamiento. 
 Capacidad de apilamiento: 7 niveles sin estructuras adicionales. 
 Pared externa en acero o terminados con paneles. 
 Altura interna: 2.5 mts. 
 Ancho Interno: 2.5 mts. 
 30 metros cuadrados de espacio de vivienda, incluyendo baño y cocineta. 
 Paredes y techo cubiertos con superboard (Gyplac) y aislamiento térmico. 
 Pisos terminados en láminas de Madera artificiales. 
 Ventanales de piso a techo con vidrios de seguridad, bisagras y chapas. 
 Baño dotado: sanitario, lavamanos, ducha, gabinete y espejo. 
 Cocineta completa: Lavaplatos, gabinetes. 
 Completamente cableado, caja de fusibles, circuitos de luz y energía. 
Es de resaltar, que éste tipo de proyectos se han realizado alrededor del mundo 
en países como España, Francia e Inglaterra en diversas universidades en donde 
se han desarrollado diferentes proyectos con contenedores de carga marítima con 
el fin de albergar a estudiantes universitarios y suplir las necesidades de vivienda 
para este segmento de la población que en muchas ocasiones se agudiza debido 
a la falta de residencias disponibles en los espacios urbanos. 
A continuación, se presentan algunas imágenes de dichas residencias de la 
empresa Tempohousing, en las cuales se visualiza la modificación y 
transformación de los contenedores de carga marítima en residencias 
universitarias: 
 
Ilustración 5. Diseño unidades residenciales 
 Ilustración 6. Diseño del proyecto 
 
 
5.2.3 Concepto del proyecto 
 
El proyecto busca identificar la existencia de una demanda suficiente para suplir la 
deficiencia de residencias universitarias cercanas al campus de la Universidad 
Tecnológica de Pereira procedentes de otras regiones del país, ya que en algunas 
ocasiones los lugares que éstos habitan no cuentan con las condiciones 
adecuadas para tener una buena calidad de vida durante el tiempo que 
permanecen vinculados a la universidad. 
Éste proyecto consta de 240 viviendas estudiantiles distribuidas en 4 torres 
formando un cuadrado que permite obtener una integridad estructural. Los 
edificios son de 5 pisos y está dispuesto como una plaza con jardín en el centro. 
Cabe aclarar, que dos torres estarán integradas por 80 unidades de vivienda cada 
una (160 residencias en total) y las otras dos por 40 residencias universitarias 
cada una (80 en total), lo cual significa un total de 240 unidades de vivienda 
estudiantiles unipersonales. A continuación, se presentan algunas imágenes de 
dichas residencias de la empresa Tempohousing:  
 
Ilustración 7. Diseño unidad residencial 
 Ilustración 8. Diseño del conjunto residencial 
 
Ilustración 9. Diseño unidad residencial 
 
 
5.2.4 Estrategias de Promoción 
 
Para la promoción de este proyecto se utilizaran pautas publicitarias y eventos 
para dar a conocer el producto, con lo que se busca crear en los estudiantes una 
imagen de las nuevas alternativas para vivienda  y posicionamiento de la misma. 
La idea es que la comunidad perteneciente a otras regiones del país y que 
estudian en la Universidad Tecnológica de Pereira tengan conocimiento sobre 
estas innovadoras residencias universitarias y sobre la forma en que pueden 
acceder a ellas. 
Para la divulgación de este proyecto, se utilizaran medios virtuales como en  la 
página de inicio de la Universidad Tecnológica de Pereira (www.utp.edu.co), y se 
promocionara en redes sociales como Facebook, Twitter, Google+ y videos. A su 
vez, se realizará una página web exclusiva para la promoción de las nuevas 
unidades de vivienda, en la que cualquier persona podrá encontrar un catálogo 
con toda la información necesaria (imágenes, precios, ubicación,  servicios, 
políticas, contrato de arrendamiento y demás requerimientos).  
Además, se instalará un prototipo de residencia universitaria hecha con un 
contenedor de carga marítima dentro del campos de la Universidad Tecnológica 
de Pereira, con el fin de que los estudiantes tengan una visión inicial del proyecto, 
puedan observar la calidad del producto, su espacio, comodidad, frescura e 
innovación y los servicios que se ofrecen. 
Adicionalmente, se realizarán promociones publicitarias radiales a través de la 
emisora de la Universidad Tecnológica de Pereira (88.9 F.M) la cual crea un 
vínculo muy íntimo con su oyente (especialmente estudiantes) por lo que se 
vuelve un gran medio publicitario; se ubicarán vallas publicitarias en lugares 
aledaños al campus y se realizarán  entregas masivas de volantes en estas zonas 
y al interior del campus universitario con imágenes, ubicación, servicios y precios 
para obtener un mayor impacto en toda la comunidad universitaria. 
Es de destacar, que nuestra publicidad y promoción, buscara interesar al 
consumidor y apoyar la posición de la marca gracias a la funcionalidad de los 
contenedores, su ubicación, situación del entorno y materiales de presentación. 
 
5.2.5 Estrategias de Precio 
 
Teniendo en cuenta que este proyecto es una prueba piloto que se desarrollará 
cerca del campus de la Universidad Tecnológica de Pereira y que nunca antes se 
ha realizado algo similar en Colombia para uso exclusivo de vivienda, se puede 
afirmar que no se tiene información sobre precios de la competencia o sobre los 
servicios que estos ofrecen, y por lo tanto tampoco se tiene acceso a  una base de 
datos sobre información de años anteriores. Adicionalmente, no es posible 
comparar éste proyecto con otros realizados en Estados Unidos o Europa, donde 
los precios incluso sobrepasan los US$1000 mensuales.  Por tal motivo, se ha 
desarrollado una encuesta que hace parte de la investigación de mercados con el 
fin de evaluar si existe la demanda suficiente para la realización del proyecto e 
identificar las necesidades que tienen en cuenta los estudiantes provenientes de 
otras regiones del país al seleccionar una residencia para vivir. Adicionalmente, 
con esta herramienta buscamos evaluar el valor del arriendo que actualmente 
pagan los estudiantes que viven en residencias universitarias en la ciudad de 
Pereira y que estudian en la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Es de resaltar, que de acuerdo a unos análisis realizados previamente y a algunas 
investigaciones realizadas por el Ingeniero César Augusto Zapata Urquijo 
(Docente de la Universidad Tecnológica de Pereira) se tiene presupuestado que 
cada unidad unipersonal tiene un costo primo aproximado (Materia prima + Mano 
de obra) de $ 12.000.000 utilizando un contenedor ISO de 40 pies usado con 
todas las especificaciones técnicas antes mencionadas. Según dichas 
investigaciones, se tiene presupuesto que el costo de todo el proyecto tiene un 
valor aproximado de $3000.000.000, los cuales serían aportados por un grupo de 
inversionistas (Cuyas identidades no son publicadas por sugerencia de ellos al 
menos hasta que se conozcan los resultados del proyecto) y con una durabilidad 
de 15 años. 
Es de resaltar, que el proyecto consta de 240 unidades de vivienda estudiantiles 
distribuidas en cuatro torres en forma de cuadrado, con el fin de obtener  
integridad estructural. A su vez, cabe mencionar que el esquema de ingresos 
establecido será por arriendo de las unidades con contratos de alquiler de seis 
meses cada uno, con el fin de garantizar su ocupación por la totalidad del 
semestre del año, independientemente de los recesos que se presenten a nivel 
académico en la universidad. 
Sin embargo, y para efectos de esta investigación, los precios serán fijados 
teniendo en cuenta la capacidad adquisitiva de los consumidores, es decir, se 
fijaran unos precios basados en el valor de la renta que pagan estudiantes de la 
Universidad Tecnológica de Pereira, teniendo en cuenta los servicios que incluyen 
cada una de las residencias en las que actualmente viven. 
Es de primordial relevancia, mencionar que los precios se fijaran de acuerdo a los 
análisis realizados en la encuesta y los cuales serán proyectados con el IPC 
promedio obtenido en los últimos cinco años. Por lo tanto, se tiene estimado que 
para el año 2014, cada unidad de vivienda unipersonal con todos los servicios y 
especificaciones técnicas descritas anteriormente tendrá un valor de $350.000. 
Cabe mencionar, que el proyecto contará con 4 torres de contenedores, dos de 80 
unidades de vivienda y dos de 40 unidades, a continuación, se presentan algunas 
imágenes de dichas residencias de la empresa Tempohousing:
 
Ilustración 10. Conjunto residencial   Ilustración 11. Conjunto residencial (edificación) 
 
Por lo tanto, se tiene: 
$350.000/ 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟 ∗ 240 𝑐𝑜𝑛𝑡𝑒𝑛𝑒𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 ∗ 12 𝑚𝑒𝑠𝑒𝑠 = $1.008.000.000/ año 
Es decir, se espera que para el año 2014, se recauden $1.008.000.000, los cuales 
serán utilizados para el mantenimiento de cada una de las viviendas, pago de 
impuestos y servicios, gastos de administración, seguros, alquiler de bodegas, 
transporte, pago a proveedores, pago a personal, otros gastos, más la utilidad 
neta que obtienen los inversionistas. 
A continuación, se presenta un la Tabla6 con un análisis prospectivo de los 
precios a 5  años, tomando como base el IPC promedio obtenido, el cual equivale 
al 3% aproximadamente: 
 
 
 
 
 
 
 
 Año 2014 Año 2015 Año 2016 Año 2017 Año 2018 
Total 
contenedores 
Valor renta 
mes/contenedor  $ 350,000   $ 360,500   $ 371,315  $ 382,454  $ 393,928 
240 
Valor (esperado) 
recaudado/año 
 $ 
1,008,000,
000  
 $ 
1,038,240,000  
 $ 
1,069,387,200  
 $ 
1,101,467,520 
$ 
1,134,512,640 
IPC Presupuestado 0,03 0,03 0,03 0,03 0,03 
Valor renta año 
siguiente 
(IPC)/unidad $  360,500  $ 371,315  $ 382,454  $ 393,928  $ 405,746 
 
Tabla 6. Análisis prospectivo de los precios a 5  años 
 
En la tabla anterior, se puede observar que para el año 2014, se tiene estimado 
alquilar cada unidad de vivienda en $350.000, para el año 2015 en $360.500 cada 
una, para el 2016 en $371.315, para el 2017 en $382.454 y el año 2018 en 
$393.928 cada residencia universitaria hecha a base de un contenedor. 
Uno de los objetivos de los inversionistas, de resultar este proyecto viable y 
factible,  es maximizar la inversión y los ingresos a largo plazo, lo que permitirá un 
crecimiento en la cuota de mercado, buscando satisfacer los objetivos de la 
organización y de los consumidores, sin dejar a un lado políticas ambientales y de 
responsabilidad social.  
 
5.3 PROYECCIONES DE VENTAS  
 
5.3.1 Proyecciones de Ventas       
 
Las proyecciones de ventas estimadas para el proyecto fueron calculadas con 
base en el análisis de la población objetivo y el IPC, teniendo en cuenta un 
porcentaje de ocupación del 90% 
 Tabla 7. Proyección ventas anuales 
 
Tabla 8. Indicadores financieros del proyecto 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Año 1 907.200.000
Año 2 934.416.000
Año 3 962.448.480
Año 4 991.321.934
Año 5 1.021.061.592
Año 6 1.051.693.440
Año 7 1.083.244.243
Año 8 1.115.741.571
Año 9 1.149.213.818
Año 10 1.183.690.232
Año 11 1.219.200.939
Año 12 1.255.776.968
Año 13 1.293.450.277
Año 14 1.332.253.785
Año 15 1.372.221.398
Proyeccion de ventas anuales
VPN TIR
2.134.055.695 11%
6. MODULO OPERACIONAL  
 
6.1 OPERACIÓN 
 
La empresa inicialmente tendrá dos fases de operación, la primera etapa es la 
fase pre operativa en la cual se realizará la transformación de los contenedores en 
residencias universitarias, mientras que en la fase operativa la empresa estará 
enfocada al funcionamiento de las residencias universitarias.  
La transformación de los contenedores tendrá un período de duración de seis (6) 
meses, está se ejecutará en una planta equipada con todas las herramientas y 
equipos necesarios, por su parte la fase operativa funcionará en una zona aledaña 
al campus universitario, estimando el tiempo de vida útil del proyecto en quince 
(15)  años. 
6.1.1 Ficha Técnica del Producto 
 
Un contenedor de carga marítima está compuesto por un marco rígido usualmente 
construido en acero o aluminio, con paneles entre los miembros del marco. El 
marco es la parte estructural principal y está compuesto por las vigas, los rieles y 
cuatro postes esquineros con cuatro acoples de donde puede ser manipulado el 
contenedor. Hacen también parte del marco los travesaños los cuales soportan el 
piso que normalmente esta hecho de madera. 
En la parte trasera del contenedor hay dos puertas, las cuales están normalmente 
compuestas de paneles lisos o corrugados sobre el exterior, soportados por un 
marco desde el interior. 
Está previsto el cierre de sus puertas asegurando sus manijas con candados, 
cerrojos y sellándolas con precintos o sellos de materiales resistentes, para 
garantizar la hermeticidad y que quede constancia de que no han sido violados. 
 Tabla 9. Ficha Técnica del Producto21 
 
6.1.2 Estado de Desarrollo 
 
En Colombia la producción de viviendas y establecimientos comerciales con 
contenedores marítimos se encuentra en su fase inicial, ya que actualmente son 
pocas las empresas y proyectos en los cuales se han implementado, por lo cual su 
auge en el sector de la construcción apenas comienza.  Una muestra de esto, 
ocurrió el 26 de Noviembre del año 2.012 cuando se inició la construcción de un 
centro comercial hecho con contenedores en la ciudad de Bogotá, este cuenta con 
12 locales de comida rápida ubicados a lo largo de 11 contenedores con un área 
total de 948 metros cuadrados.  
El centro comercial tiene el nombre de Container City y cuenta con capacidad para 
180 mesas, en las cuales se podrán ubicar 720 personas. Las marcas que le 
apostaron a este nuevo concepto fueron El Corral, One Pizzería, Gyropolys, 
TheBubble Tea Bar, Fresco, BottegaFirenze, Santo Pecado, Tea Juliette, Below 
Zero, Sushi ToGo, Myriam Camhi y Andrés Express, siendo esta última una nueva 
propuesta de Andrés Carne de Res.22 
Por otro lado, las empresas colombianas que están incursionando en este negocio 
son Container Arquitectura (Bogotá), Container Colombia (Bogotá), Equipos 
móviles de Colombia (EMC) (Bogotá) y Container Sudamérica Colombia S.A.S 
(Bogotá, Medellín, Cartagena), NOMADA CONTENEDORES DE COLOMBIA 
S.A.S (Bogotá), CONTEMAQ LTDA (Barranquilla), entre otras. 
                                                          
21Fuente : OLX . {En línea} disponible en:http://zapopan.olx.com.mx/venta-de-contenedores-
maritimos-reutilizables-al-mejor-precio-iid-68726486# 
22Plan B Bogotá. Container City.(26/08/2013). {En línea}. Disponible en: 
http://www.planb.com.co/bogota/restaurantes-en-bogota/sucursal/container-city/60510 
Gran parte de las empresas mencionadas anteriormente, se caracterizan por 
ofrecer sus servicios como soluciones temporales para campamentos de 
empresas petroleras, bodegas, oficinas móviles, casetas de vigilancia, etc; 
algunas de estas empresas fabrican unidades habitacionales. Las ventajas que 
destacan estas organizaciones sobre la fabricación de módulos con contenedores 
marítimos son: unidades de vivienda más ecológicas y económicas, reducción de 
los costos, tiempos de instalación, transportes y almacenamiento. 
En consecuencia, la construcción en Colombia con contenedores marítimos 
comienza a ser una opción rentable para este sector, además de innovadora y 
versátil, puesto que se utilizan contenedores reciclados que se adecuan según las 
necesidades de cada cliente. 
 
6.1.3 Descripción del Proceso 
 
 
 Gráfica 5. Descripción del proceso 
 
6.1.4 Necesidades y Requerimientos 
 
A continuación se precisan los diferentes requerimientos para la transformación 
de los contendores de carga marítima en viviendas estudiantiles unipersonales, 
en donde se especifica la maquinaria necesaria para el proceso: 
Maquinaria 
 Grúa hidráulica telescópica sobre neumáticos 
 
Se caracterizan por estar constituidas por 
un vehículo colocado sobre ruedas, 
teniendo así una movilidad y dirección 
propia. A su vez tienen un sistema que les 
permite elevar lar cargas de tipo pluma y 
estabilizadores pata para que no se produzcan accidentes.  Estas grúas 
son muy utilizadas en edificaciones  y son muy útiles en obras de hospitales 
y residencias.23 
 
 
 Montacargas Clase 5 
Presentan un diseño que permite que sean 
utilizados en interiores y exteriores. Suelen 
utilizarse en terminales ferroviarias, patios o 
puertos donde se precisa manipular 
contenedores tanto vacíos como llenos. Estos 
también utilizan combustibles diesel, gas L.P. o 
gasolina. 
24 
 
 
 
 
 
 
 
Herramientas 
 
 Lijadora boschpex 400  compact 0.603.3A4.000 
 
La herramienta ideal para lijar y pulir en superficies 
de distintos materiales como madera, metal, cristal, 
plástico, etc., gracias a que proporciona unos 
movimientos excéntricos y rotatorios simultáneos 
para realizar un acabado liso y una amplia superficie 
de lijado, además, su diseño ergonómico con 
empuñadura delantera asegura un agarre perfecto y 
el nivel más alto de comodidad en trabajos de 
bricolaje, carpintería y ferretería.25 
 
 Pulidora Boch 5WS 10-125 
                                                          
23Tipos de grúas (4/11/2013). {En línea}. Disponible en: http://www.tiposde.org/construccion/616-
tipos-de-gruas/#ixzz2jiWTUZGk 
24Tipos de montacargas (4/11/2013). {En línea}. http://www.tiposde.org/construccion/703-tipos-de-
montacargas/#ixzz2jib779fF 
25Ferro-Vicmar (4/11/2013). {En línea}. 
http://www.ferrovicmar.com/infer.asp?ac=5&pa=lijadorasexcentricas&sg=lijadoras-excentricas 
 
 Apropiada para pulir aluminio, metal, cristal, etc., 
con bajo peso para un manejo óptimo,  
Anti-rotación de la guardia de protección - de 
forma fiable protege al operario en caso de rotura 
de disco de molienda,  
los bobinados blindados protegen el motor del 
polvo de lijar fino y garantizan una larga vida, los 
rodamientos de bolas sellados y la garantía 
especial resistente preparando una larga vida 
útil.26 
 
 
 
 Soldador eléctrico GLM 
 
Herramienta ligera y portátil, está orientada al área 
de ornamentación y metalmecánica, para realizar 
trabajos de soldadura en obras o talleres muy 
utilizados en la industria ya que permite hacer 
soldaduras largas y precisas.27 
 
 
 Cortador metal makita 4131 
 
Está diseñado para cortar el acero, metal o aluminio con la 
mínima rebaba. Además posee un motor diseñado para evitar 
sobrecargas.  Presenta: 
 Potencia absorbida: 1.100W  
- Diámetro disco: 185mm 
- Capacidad máxima corte: 63mm 
- Peso neto: 4,8kg 
- Longitud cable: 2,5m28 
                                                          
26Maquitodo (4/11/2013). {En línea}.  http://www.maquitodo.com.co/pulidora-9-2200w-6500rpm-eje-
5-8-bosch.html 
27Homecenter(4/11/2013). {En línea}. 
http://portal.homecenter.com.co/alquilerherramientas.html?id_herramienta=15&view=herramienta 
28 Ferro-Vicmar(4/11/2013). {En línea}. 
http://www.ferrovicmar.com/infer.asp?ac=85&trabajo=listar&pa=circular-makita&sg=circular-makita 
 Compresor Gottelet de aire para pintar 
Óptimo para pintar puertas, ventanas, pisos, paredes, 
rieles, listones y cualquier tipo de estructuras en obras 
civiles. Contiene:  
Unidad refrigeración 
Tanque 
 Manómetro 
 Base de movimiento con llantas 
 Válvula de seguridad 
 Conexión directa 110 v 
 Presión hasta 50 libras29 
  
 
6.1.5 Plan de Producción 
 
El plan de transformación de los contenedores de carga marítima en unidades de 
vivienda estudiantiles unipersonales está programada para un periodo de tiempo 
de 6 meses, de la siguiente manera: 
Total contenedores a transformar: 240 contenedores. 
Tiempo Total de Transformación: 6 meses 
Contenedores a transformar por día: 2 contenedores 
Contenedores transformados por semana: 10 contenedores 
Contenedores transformados por mes: 40 contenedores 
Así: 
1 mes ______ 40 contenedores 
                6     meses ___      240 contenedores 
Por lo tanto, en 6 meses se tiene programado transformar 240 contenedores en 
residencias universitarias. 
A su vez, serán transportados 40 contenedores por semana desde la bodega 
alquilada en la Zona Industrial La Badea de Dosquebradas hasta un terreno 
                                                          
29 Compresores  Cauca (4/11/2013). {En línea}. 
http://valledelcauca.quebarato.com.co/cali/compresores-parapintar__5FC037.html 
 
cercano al campus de la Universidad Tecnológica de Pereira, el cual se requiere 
que tenga unas dimensiones de 8000 m2. 
A continuación, se presenta la bodega que será utilizada para el proceso de 
almacenamiento y transformación de los contenedores de carga marítima: 
Bodega en el sector de la Badea de 1200 mt2 
Precio: $ 9500 /mt2, mensual. 
 
6.2 PLAN DE COMPRAS 
 
De acuerdo con el objetivo del proyecto, se deberán adquirir un total de 240 
contenedores, cada uno con un precio total de transformación de $13.716.252 
 
6.2.1 Consumos Por Unidad de Producto 
 
A continuación se presentan los elementos necesarios para la transformación de 
los contenedores de carga marítima en residencias universitarias  unipersonales. 
Adicionalmente, se adiciona el consumo en horas hombres para la realización de 
todo el proceso: 
# ITEM 
UNIDAD 
MEDIDA CANTIDAD 
  GENERAL     
1 CONTENEDOR SECO 40´  UD 1 
2 PISO  MT2 27 
3 PAREDES MT2 57,6 
4 VENTANAL FRONTAL UD 1 
5 VENTANAL POSTERIOR UD 1 
6 PINTURA EXTERIOR GAL 3 
7 PINTURA INTERIOR GAL 3 
8 BAÑO     
9 SANITARIO UD 1 
10 LAVAMANOS UD 1 
11 DUCHA (GRIFERIA, PAREDES, PUERTAS) UD 1 
12 PISO  MT2 2,8 
13 PAREDES MT2 28,08 
14 GABINETE UD 1 
15 PUERTA UD 1 
16 COCINA   1 
17 GABINETE INFERIOR UD 1 
18 GABINETE SUPERIOR UD 1 
19 LAVAPLATOS + POLLO UD 1 
20 BARRA (MESA AUXILIAR) UD 1 
21 GRIFERIA UD 1 
22 ILUMINACION     
23 PLAFONES UD 4 
24 ENCHUFES UD 4 
25 SWICTHES UD 3 
26 ENCHUFE TELEFONO Y TV UD 1 
27 CABLEADO     
28 ELECTRICO MT 40 
29 LINEA GAS MT 3 
30 LINEA TELEFONICA MT 3 
31 CABLE TV MT 3 
32 CAJA FUSIBLES UD 1 
33 ADICIONAL     
34 VENTANAS LATERALES UD   
35 PISO MADERA PASILLO MT2 1 
36 PISO MADERA BALCON MT2 1 
37 TUBOS SOPORTE MT 4 
38 BALCONES   1 
49 CLOSET UD 1 
40 ESCRITORIO UD 1 
41 MASILLA PANEL TEC GAL 12,24 
42 TEXPANEL ACABADO GAL 14,28 
43 CANALES UD 16 
44 PARALES (VIGUETAS) UD 30 
45 CINTA MT 100 
46 TORNILLOS BOLSA 3 
47 TORNILLOS PLACA BOLSA 3 
48 CITOFONO UD 1 
 
Tabla 10. Consumos Por Unidad de Producto 
Adicionalmente: 
MANO DE OBRA DIRECTA HHOMBRE 200 
 
A continuación, se presentan los elementos por cada residencia universitaria para 
la adecuación de los mismos para ser alquilados a los estudiantes interesados: 
 
# ITEM 
UNIDAD 
MEDIDA CANTIDAD 
1 CAMA UD 1 
2 SABANA UD 1 
3 ALMOHADA UD 1 
4 ESTUFA UD 1 
5 NEVERA UD 1 
6 MUEBLE MODULAR UD 1 
7 
TARJETA ELECTRÓNICA PARA 
CERRADURAS UD 1 
 
Tabla 11. Elementos para adecuación de residencias 
 
Además, se presenta la descripción de algunos elementos generales necesarios 
para el buen funcionamiento del proyecto y sus instalaciones cerca del campus de 
la Universidad Tecnológica de Pereira: 
# ITEM 
UNIDAD 
MEDIDA CANTIDAD 
1 CAMARAS DE SEGURIDAD UD 40 
2 COMPUTADORES SAMSUNG UD 10 
3 MESAS DE COMPUTO UD 10 
4 LAVADORAS HACEB x 14 lb UD 10 
5 SECADORAS WIRLPOOL UD 10 
6 ASPIRADORAS ELECTROLUX UD 4 
7 SENSOR DE HUMO UD 4 
8 TRAPEADORAS UD 50 
9 ESCOBAS UD 50 
10 BALDES UD 50 
11 RECOGEDORES DE BASURA UD 50 
 
Tabla 12. Elementos para zonas comunes 
 
6.3 COSTOS DE PRODUCCION 
 
6.3.1 Costos de Producción 
 
 
# ITEM 
UNIDAD 
MEDIDA CANTIDAD 
COSTO 
POR UNIDAD TOTAL 
TOTAL 
SECCIONES 
  GENERAL         
 $  
10.003.580,00  
1 CONTENEDOR SECO 40´ + FLETE UD 1  $ 8.400.000,00   $   8.400.000,00  
2 PISO  MT2 27  $     23.900,00   $     645.300,00  
3 PAREDES MT2 57,6  $       6.300,00   $     362.880,00  
4 VENTANAL FRONTAL UD 1  $    160.000,00   $     160.000,00  
5 VENTANAL POSTERIOR UD 1  $    160.000,00   $     160.000,00  
6 PINTURA EXTERIOR GAL 3  $     46.900,00   $     140.700,00  
7 PINTURA INTERIOR GAL 3  $     44.900,00   $     134.700,00  
8 BAÑO        $                 -    
 $        
735.293,75  
9 SANITARIO UD 1  $    229.900,00   $     229.900,00  
10 LAVAMANOS UD 1  $     10.000,00   $       10.000,00  
11 DUCHA (GRIFERIA, PAREDES, PUERTAS) UD 1  $    179.660,00   $     179.660,00  
12 PISO  MT2 2,8  $     14.900,00   $       42.129,75  
13 PAREDES MT2 28,08  $       6.300,00   $     176.904,00  
14 GABINETE UD 1  $     49.900,00   $       49.900,00  
15 PUERTA UD 1  $     46.800,00   $       46.800,00  
16 COCINA   1  $ 1.000.000,00   $   1.000.000,00  
 $    
1.765.000,00  
17 GABINETE INFERIOR UD 1  $    250.000,00   $     250.000,00  
18 GABINETE SUPERIOR UD 1  $    280.000,00   $     280.000,00  
19 LAVAPLATOS + POLLO UD 1  $    120.000,00   $     120.000,00  
20 BARRA (MESA AUXILIAR) UD 1  $     80.000,00   $       80.000,00  
21 GRIFERIA UD 1  $     35.000,00   $       35.000,00  
22 ILUMINACION        $                 -    
 $          
79.800,00  
23 PLAFONES UD 4  $     12.900,00   $       51.600,00  
24 ENCHUFES UD 4  $       3.400,00   $       13.600,00  
25 SWICTHES UD 3  $       2.900,00   $         8.700,00  
26 ENCHUFE TELEFONO Y TV UD 1  $       5.900,00   $         5.900,00  
27 CABLEADO        $                 -    
 $        
298.000,00  
28 ELECTRICO MT 40  $       5.000,00   $     200.000,00  
29 LINEA GAS MT 3  $       5.000,00   $       15.000,00  
30 LINEA TELEFONICA MT 3  $       1.000,00   $         3.000,00  
31 CABLE TV MT 3  $     10.000,00   $       30.000,00  
32 CAJA FUSIBLES UD 1  $     50.000,00   $       50.000,00  
33 ADICIONAL        $                 -    
 $    
1.485.272,67  
34 VENTANA POSTERIOR UD 1  $    120.000,00   $     120.000,00  
35 PISO MADERA PASILLO MT2 1  $    100.000,00   $     100.000,00  
36 PISO MADERA BALCON MT2 1  $    100.000,00   $     100.000,00  
37 TUBOS SOPORTE MT 4  $     12.000,00   $       48.000,00  
38 BALCONES   1  $    150.000,00   $     150.000,00  
39 CLOSET UD 1  $    239.900,00   $     239.900,00  
40 ESCRITORIO UD 1  $    109.900,00   $     109.900,00  
 
Tabla 13. Costos de producción 
 
De acuerdo a los costos relacionados, el costo de fabricación de una unidad de 
vivienda estudiantil con un contenedor de carga marítima es de $ 14.366.946. Sin 
embargo, y teniendo en cuenta que el proyecto busca la construcción de 240 
unidades residenciales para estudiantes universitarios, por la compra al por mayor 
de los contenedores y de los diferentes elementos estructurales para la 
modificación y transformación de los mismos en viviendas unipersonales, se 
obtendrá un descuento global en los costos de un 10%. Por tal motivo, cada 
unidad de vivienda estudiantil tiene un costo aproximado de: $12.930.251,78. 
 
 
Ahora: 
MANO DE OBRA DIRECTA DE FABRICACION 
HORAS REQUERIDAS X UD 
RESIDENCIAL 200 HH 
COSTO MANO DE OBRA $        3.930 
COSTO TOTAL X UD RESIDENCIAL $     786.000 
 
Tabla 14. Mano de obra fabricación 
 
Así, el Costo Primo (CP) es equivalente a: 
CP = $ 12.930.251,78 + $ 786.000 = 
CP = $ 13.716.251,78 
Por tanto, se tiene que el Costo Primo es equivalente a $ 13.716.251,78. 
Adicionalmente, el valor del transporte por cada Unidad de vivienda desde la 
Bodega de la Zona Industrial de la Badea – Dosquebradas hasta un terreno 
41 MASILLA PANEL TEC GAL 12,24  $     11.900,00   $     145.656,00  
42 TEXPANEL ACABADO GAL 14,28  $     12.500,00   $     178.500,00  
43 CANALES UD 16  $       4.900,00   $       78.400,00  
44 PARALES (VIGUETAS) UD 30  $       4.300,00   $     129.000,00  
45 CINTA MT 100 131  2/3   $       13.166,67  
46 TORNILLOS BOLSA 3  $       2.600,00   $         7.800,00  
47 TORNILLOS PLACA BOLSA 3  $       1.650,00   $         4.950,00  
48 CITOFONO UD 1  $     60.000,00   $       60.000,00  
   
TOTAL MATERIA PRIMA  $ 5.966.946,42  
 
   
TOTAL UD RESIDENCIAL 
 $   
14.366.946,42  
 
cercano al campus de la Universidad Tecnológica de Pereira por parte de la 
empresa Auro-Grúas del Municipio de Dosquebradas es de $ 400.000 incluyendo 
el descargue en el terreno. 
Así, el Costo Total por unidad residencial puesto en un terreno cercano al campus 
de la Universidad Tecnológica de Pereira es equivalente a: 
Costo Total: $ 13.716.251,78 + $ 400.000 
Costo Total por unidad residencial = $ 14.116.251,78 
Por lo tanto, el costo total de 240 unidades residenciales es equivalente a: 
COSTO TOTAL = $ 14.116.251,78 *240 
COSTO TOTAL = $ 3.387.900.427,2 
 A continuación, se presentan los costos necesarios para el desplazamiento 
de los contenedores de un lugar a otro dentro de la bodega, para el 
apilamiento de las unidades de vivienda en el terreno y los demás 
elementos necesarios para la adecuación de los mismos y el buen 
funcionamiento del proyecto: 
 
 
BODEGA, MAQUINARIA Y HERRAMIENTAS 
ALQUILER GRUA $ 3000000/ Día 
Tiempo requerido 24 días distribuidos en 6 meses 
Total alquiler de grúa  $                      72.000.000  
Alquiler de bodega x 6 meses $                      68.400.000 
Montacargas Clase 5  $                      35.000.000  
Lijadora boschpex 40  $                           320.000  
Pulidora Boch 5WS 10-125  $                           250.000  
Soldador eléctrico GLM  $                           750.000  
Cortador metal makita 4131  $                           210.000  
Compresor Gottelet  $                           350.000  
TOTAL  $                    177.280.000  
 
Tabla 15. Costos bodega, maquinaria y herramientas 
 
Por lo tanto, los costos de maquinaria (Alquiler de grúa y compra de Montacargas 
clase 5 Toyota Modelo 1998) y herramientas son equivalentes a $177.280.000. 
 Adicionalmente, se presentan los costos de adecuación del terreno y de 
instalación de redes eléctricas, hidráulicas y de alcantarillado: 
ADECUACIÓN DE TERRENO 
Explanación y solidificación   
Tiempo requerido 20 Horas 
Valor por hora  $                         70.000,00  
Total Explanación y solidificación de 
terreno  $                     1.400.000,00  
Redes eléctricas, hidráulicas y 
alcantarillado de todo el proyecto  $                 168.000.000,00  
TOTAL ADECUACIÓN DE TERRENO $                   169.470.000,00 
 
Tabla 16. Costos adecuación del terreno 
 
Por lo tanto, los costos totales de adecuación del terreno equivalen a 
$169.470.000. 
 A continuación, se presentan los costos de los elementos necesarios que 
incluyen las residencias universitarias cuando son entregadas a los 
inquilinos: 
 
 
 
# ITEM 
UNIDAD 
MEDIDA CANTIDAD 
COSTO 
POR 
UNIDAD TOTAL 
1 CAMA CON COLCHÓN UD 1 $ 130.000 $ 130.000 
2 SABANA UD 1 $ 19.800 $ 19.800 
3 ALMOHADA UD 1 $ 11.800 $ 11.800 
4 ESTUFA UD 1 $ 44.900 $ 44.900 
5 NEVERA UD 1 $ 248.888 $ 248.888 
6 MUEBLE MODULAR UD 1 $ 110.000 $ 110.000 
7 
TARJETA ELECTRÓNICA PARA 
CERRADURAS UD 1 $ 99.000 $ 99.000 
8 TOTAL       $ 664.388 
Tabla 17. Costos elementos de adecuación residencias 
 
Por lo tanto, el costo de los elementos necesarios para la adecuación de una 
residencia universitaria es equivalente a $664.388. 
 
Así, el costo total para la adecuación de las 240 unidades de vivienda es: 
Costo Total Adecuación: $ 159.453.120. 
 
 Finalmente, se presenta el costo de los equipos e insumos necesarios para 
el adecuado control y funcionamiento de las unidades residenciales para 
estudiantes universitarios provenientes de otras regiones del país: 
# ITEM 
UNIDAD 
MEDIDA CANTIDAD 
COSTO 
POR UNIDAD TOTAL 
1 CAMARAS DE SEGURIDAD UD 40  $     105.000   $       4.200.000  
2 
COMPUTADORES 
SAMSUNG UD 10  $     700.000   $       7.000.000  
3 MESAS DE COMPUTO UD 10  $       65.000   $         650.000  
4 LAVADORAS HACEB x 14 lb UD 10  $     340.000   $       3.400.000  
5 SECADORAS WIRLPOOL UD 10  $     359.000   $       3.590.000  
6 
ASPIRADORAS 
ELECTROLUX UD 4  $     150.000   $         600.000  
7 SENSOR DE HUMO UD 4  $       50.000   $         200.000  
8 TRAPEADORAS UD 50  $         5.600   $         280.000  
9 ESCOBAS UD 50  $         6.700   $         335.000  
10 BALDES UD 50  $         3.500   $         175.000  
11 
RECOGEDORES DE 
BASURA UD 50  $         2.800   $         140.000  
12 TOTAL        $    20.570.000  
Tabla 18. Costos elementos zonas comunes 
 
Por lo tanto, el costo total de los equipos e insumos requeridos para el buen 
funcionamiento del proyecto es de $20.570.000. 
Así, el COSTO DE PRODUCCIÓN DEL PROYECTO es el siguiente: 
 
COSTO DE PRODUCCIÓN 
COSTO TOTAL DE LAS UNIDADES 
RESIDENCIALES PUESTAS EN 
TERRENO  $       3.387.900.427  
COSTO TOTAL BODEGA, 
MAQUINARIA Y HERRAMIENTA  $          177.280.000  
COSTO TOTAL ADECUACIÓN DE 
TERRENO  $          169.470.000  
COSTO TOTAL DE ADECUACIÓN 
DE UNIDADES RESIDENCIALES  $          159.453.120  
COSTO TOTAL DE EQUIPOS E 
INSUMOS  $            20.570.000  
  
Tabla 19. Costos de producción 
 
Por lo tanto, de acuerdo a los análisis de costos realizados, los costos de 
producción del proyecto ascienden a $4.110.407.224. 
 
6.4 INFRAESTRUCTURA  
 
6.4.1 Infraestructura 
 
El proyecto está dividido en dos grandes etapas. Una etapa operacional, en donde 
se realizará la transformación de los contenedores en una bodega ubicada en el 
sector de la Badea en el Municipio de Dosquebradas, la cual tiene una dimensión 
de 1200 m2 y, la segunda etapa corresponde a la administración de las unidades 
de vivienda en funcionamiento en un terreno de aproximadamente 8000 m2 cerca 
al campus de la Universidad Tecnológica de Pereira.  
A continuación, se presentan las imágenes de la bodega y de dos terrenos en 
donde probablemente se realizará la instalación de las 240 unidades de vivienda. 
 
Bodega: 
 
 
Ilustración 12. Bodega 1 
 
Ilustración 13. Bodega 1 
Terrenos: Inicialmente se tienen dos opciones para la ejecución del proyecto, los 
cuales cumplen con los requisitos de tener mininamente una dimensión de 8000 
m2. A continuación se presentan las imágenes de los dos terrenos: 
Alternativa No 1: Terreno ubicado en la Universidad Tecnológica de Pereira, 
ubicado sobre la Carrera 11 con Calle 30 en el sector de Álamos, al frente de los 
conjuntos residenciales Pasarela, La Sierra y el Edificio Favi UTP: 
 Ilustración 14. Terreno alternativa 1 
 
 
Ilustración 15. Terreno alternativa 1 
 Ilustración 16. Terreno alternativa 1 
Alternativa 2:Terreno ubicado en zona aledaña a la Universidad Tecnológica de 
Pereira, sobre la Calle 14 del sector de Álamos frente al edificio Fenix y por la 
parte posterior de la Calle 17 de Ciudad Jardín, detrás de la estación de gasolina 
de dicho barrio. 
 
Ilustración 17. Terreno alternativa 2 
  
Ilustración 18. Terreno alternativa 2 
 
Ilustración 19. Terreno alternativa 2 
 Ilustración 20. Terreno alternativa 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. MODULO ORGANIZACIONAL 
 
5.4 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL 
 
7.1.1 Modelo Canvas 
 
Es un modelo de negocio que describe la lógica de como una organización crea, 
entrega y captura valor. Según su autor, Alexander Osterwalder, un modelo de 
negocio consiste en nueve elementos: 
1. Segmentar los clientes, para conocer el nicho de mercado y las 
oportunidades del negocio. 
2.  Definir bien la propuesta de valor, en otras palabras, saber por qué es un 
negocio innovador y qué se diferencia de la competencia y permite tener un 
acercamiento con potenciales clientes. 
3. Delimitar los canales de comunicación, distribución y de estrategia 
publicitaria que deben seguirse, para fortalecer la marca e idea de negocio. 
4. Establecer la relación que se mantendrá con los clientes. 
5.  Determinar las fuentes económicas de la idea de negocio, un aspecto 
fundamental si se desea tener éxito. 
6.  Identificar los activos y recursos clave que se necesitan como piezas 
imprescindibles en el engranaje de la idea empresarial. 
7. Conocer las actividades clave que darán valor al negocio, y saber las 
estrategias necesarias para potenciarlas. 
8.  Tener en cuenta los socios clave con los que establecer contactos y 
alianzas para el negocio. En otras palabras, definir las estrategias 
de networking con potenciales socios o proveedores. 
9.  Marcar las estructuras de costos, para llegar a saber el precio que tendrá 
que pagar el cliente por adquirir el bien o servicio que ofrecerá la idea de 
negocio.30 
 
                                                          
30Marketing &finanzas.(11/11/2013). {En línea}.  
http://www.marketingyfinanzas.net/2013/03/modelo-canvas-una-herramienta-para-generar-
modelos-de-negocios. 
 Tabla 20. Modelo Canvas 
 
 
 
 
 
 
Asociaciones Clave Actividades Clave Propuesta de Valor Relación con clientes
Segmentos de 
mercado
* Investigación de mercados.                                 
* Mantenimiento y reparación de 
las residencias universitarias.                  
* Inspecciones de aseo.                                  
* Realización de contratos de 
arrendamiento.                   * 
Realización de un manual de 
normas y reglas para mantener la 
buena convivencia al interior del 
edificio.
* Asistencia personalizada con 
los clientes, solucionando las 
dificultades que presenten con 
sus residencias universitarias.                       
* Empleados - estudiantes para 
evaluar el estado de las 
residencias universitarias y para 
verificar condiciones del 
contrato.
Recursos Clave Canales
* Recursos financieros: 
Inversiones hechas a través de 
acciones.                                * 
Recursos Físicos: 240 unidades 
residenciales, maquinaria, 
herramientas.      * Personas: 
Operarios responsables de la 
transformación de los 
contenedores en unidades de 
vivienda, personal responsable de 
la administración del proyecto.
Portal Web de la Universidad 
Tecnológica de Pereira, redes 
sociales, catálogo y portafolio 
de servicios, prototipo de una 
residencia universitaria dentro 
del campus de la universidad, 
emisora 88.9 F.M., vallas 
publicitarias, volantes. 
Estructura de costos Fuente de Ingresos
Compra de contenedores, transformación de los contenedores en unidades de vivienda, 
nómina de personal pre-operativo y de administración del proyecto, adquisición de maquinaria 
y herramientas, publicidad y mercadeo, arrendamiento de bodega, pago de servicios, 
instalación de redes, instalación de las residencias universitarias en terreno.
Inversiones a través de acciones por parte de accionistas 
interesados, alquiler de las unidades residenciales a 
estudiantes.
Accionistas de las 
unidades 
residenciales, 
empresa proveedora 
de contenedores de 
carga marítima.
*Residencias universitarias 
construidas con contenedores de 
carga marítima.        * Alternativas 
de vivienda para estudiantes de la 
Universidad Tecnológica de Pereira 
provenientes de otras regiones del 
país.                                    * Diseño 
innovador, que contribuye a la 
sostenibilidad del medio ambiente 
por la utilización de contenedores.                   
* Posibilidad para muchos 
estudiantes de seleccionar una 
vivienda con comodidades como 
cocina propia, baño privado, 
servicios de lavandería, internet, 
entre otros.                                        
* Precios de acuerdo al mercado 
para los estudiantes y una 
alternativa de negocio para 
accionistas interesados.                          
* Idea innovadora en el sector de la 
construcción, ya que se le da otro 
uso,  no como elemento de carga, 
sino como unidad de vivienda por su 
estructura, durabilidad y aislamiento 
del clima y del ruido.                                                                      
* Los contenedores pueden ser 
desmantelados, transportados, 
almacenados y reutilizados muchas 
veces sin pérdida de calidad.
Estudiantes de la 
Universidad Tecnológica 
de Pereira provenientes 
de otras regiones del 
país, que deciden rentar 
una unidad de vivienda 
unipersonal.
7.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 
 
7.2.1 Estructura Organizacional 
 
El desarrollo de este proyecto se divide en dos fases específicas: Una operacional 
que consiste en la transformación de los contenedores en residencias 
universitarias en una bodega (planta de producción) y la segunda en la 
administración de las unidades de vivienda en funcionamiento cerca al campus de 
la Universidad Tecnológica de Pereira. 
Por tal motivo, a continuación se presentan dos organigramas los cuales describen 
las estructuras departamentales de cada una de las fases mencionadas. 
Adicionalmente, se presenta el perfil para cada uno de los cargos, el cual describe 
las exigencias, funciones, objetivos, formación, habilidades y experiencia que se 
requiere para cada uno de ellos. 
 Gráfica 6. Organigrama Fase Operacional 
 
Cabe mencionar, que la estructura organizativa para la ejecución de éste proyecto 
es pequeña, ya que el objetivo de éste plan de negocios es la prestación de un 
servicio, el cual consiste en el alquiler de residencias universitarias; por lo tanto, 
los departamentos son pocos y el personal es reducido. A su vez, en el 
departamento administrativo contamos con 2 staff, los cuales están representados 
por un abogado y un contador, ya que no serían de tiempo completo en esta 
organización. 
  
Gráfica 7. Organigrama Fase Administrativa 
 
7.3 ASPECTOS LEGALES 
 
7.3.1 Constitución Empresa y Aspectos Legales 
 
Con el plan de negocio se está evaluando la factibilidad y viabilidad de la 
construcción de un edificio de residencias universitarias usando contenedores de 
carga marítima para la comunidad de estudiantes de la Universidad Tecnológica 
de Pereira residente de otras regiones. Por lo tanto, la empresa aún no está 
constituida legalmente y no se encuentra matriculada ante ningún organismo 
comercial o legal. 
Junta de accionistas
Gerente General
Administrador General
Responsable  de 
mantenimiento
Aseador
Secretaria Vigilante
Contador Abogado
Sin embargo, si al evaluar el plan de negocio, éste es factible y viable, la empresa 
será constituida bajo la Ley 1258 de 2008de Sociedades por Acciones 
Simplificadas SAS, la cual está vinculada al régimen general de las sociedades 
con autonomía y una tipicidad definida. 
Este nuevo tipo de sociedad  brinda  las ventajas de las sociedades anónimas y 
les permite a las empresas diseñar mecanismos de direccionamiento de sus 
empresas de acuerdo a las necesidades. 
Constitución: La sociedad por acciones simplificada puede constituirse por una o 
varias personas naturales o jurídicas, quienes sólo son responsables hasta el 
monto de sus respectivos aportes. Salvo lo previsto en el artículo 42 de la ley 1258 
de 2008, el o los accionistas no serán responsables por las obligaciones laborales, 
tributarias o de cualquier otra naturaleza en que incurra la sociedad. 
Personalidad jurídica: La sociedad por acciones simplificada, una vez inscrita en 
el Registro Mercantil, formará una persona jurídica distinta de sus accionistas. 
 
Naturaleza: La sociedad por acciones simplificada es una sociedad de capitales 
cuya naturaleza será siempre comercial, independientemente de las actividades 
previstas en su objeto social. Para efectos tributarios, la sociedad por acciones 
simplificada se regirá por las reglas aplicables a las sociedades anónimas. 
 
Imposibilidad de negociar valores en el mercado público: Las acciones y los 
demás valores que emita la sociedad por acciones simplificada no podrán 
inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores ni negociarse en bolsa. 
 
Constitución y Prueba de la Sociedad 
 
Contenido del documento de constitución: La sociedad por acciones 
simplificada se creará mediante contrato o acto unilateral que conste en 
documento privado, inscrito en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio 
del lugar en que la sociedad establezca su domicilio principal, en el cual se 
expresará cuando menos lo siguiente: 
 Nombre, documento de identidad y domicilio de los accionistas. 
 Razón social o denominación de la sociedad, seguida de las palabras 
"sociedad por acciones simplificada”; o de las letras S.A.S. 
 El domicilio principal de la sociedad y el de las distintas sucursales que se 
establezcanen el mismo acto de constitución. 
 El término de duración, si éste no fuere indefinido. Si nada se expresa en 
el acto de constitución, se entenderá que la sociedad se ha constituido 
por término indefinido. 
 Una enunciación clara y completa de las actividades principales, a menos 
que se exprese que la sociedad podrá realizar cualquier actividad 
comercial o civil, lícita. Si nada se expresa en el acto de constitución, se 
entenderá que la sociedad podrá realizar cualquier actividad lícita. 
 El capital autorizado, suscrito y pagado, la clase, número y valor nominal 
de las acciones representativas del capital y la forma y términos en que 
éstas deberán pagarse. 
 La forma de administración y el nombre, documento de identidad y 
facultades de sus administradores. En todo caso, deberá designarse 
cuando menos un representante legal. 
 
El documento de constitución será objeto de autenticación de manera previa a la 
inscripción en el Registro Mercantil de la Cámara de Comercio, por quienes 
participen en su suscripción. Dicha autenticación podrá hacerse directamente o a 
través de apoderado. 
Cuando los activos aportados a la sociedad comprendan bienes 
cuya  transferencia requiera escritura pública, la constitución de la sociedad 
deberá hacerse de igual manera e inscribirse también en los registros 
correspondientes. 
 
Control al acto constitutivo y a sus reformas: Las Cámaras de Comercio 
verificarán la conformidad de las estipulaciones del acto constitutivo, de los actos 
de nombramiento y de cada una de sus reformas con lo previsto en la ley. Por lo 
tanto, se abstendrán de inscribir el documento mediante el cual se constituya, se 
haga un nombramiento o se reformen los estatutos de la sociedad, cuando se 
omita alguno de los requisitos previstos en el artículo anterior o en la ley. 
Efectuado en debida forma el registro de la escritura pública o privada de 
constitución, no podrá impugnarse el contrato o acto unilateral sino por la falta de 
elementos esenciales o por el incumplimiento de los requisitos de fondo, de 
acuerdo con los artículos 98 y 104 del Código de Comercio. 
 
Sociedad de hecho: Mientras no se efectúe la inscripción del documento privado 
o público de constitución en la Cámara de Comercio del lugar en que la sociedad 
establezca su domicilio principal, se entenderá para todos los efectos legales que 
la sociedad es de hecho si fueren varios los Asociados. Si se tratare de una sola 
persona, responderá personalmente por las obligaciones que contraiga en 
desarrollo de la empresa. 
 
Prueba de existencia de la sociedad: La existencia de la sociedad por acciones 
simplificada y las cláusulas estatutarias se probarán con certificación de la Cámara 
de Comercio, en donde conste no estar disuelta y liquidada la sociedad.31 
 
Adicionalmente, durante la investigación se evidencio que no existen limitantes 
para el tipo de construcción de este proyecto, la licencia por su parte depende de 
los datos que presente el Ingeniero Calculista al Curador para la aprobación de la 
misma. 
 
7.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS  
 
7.4.1 Gastos de Personal 
 
 
Tabla 21. Gastos personal etapa preoperativa 
 
Tabla 22. Gastos personal etapa operativa  
                                                          
31Sociedad por Acciones Simplificadas. Ley 1258 de 2008. (5/11/2013). {En línea}. 
http://emprendimiento.sena.edu.co/index.php?option=com_content&view=article&id=9&Itemid=3 
Concepto Mensual Semestre
Salarios 13.229.000 79.374.000
Subsidio transporte 564.000 3384000
Salud y pension 2.711.945 16271670
Prestciones sociales 2.987.972 17.927.830
Parafiscales 1.259.665 7.557.992
TOTAL 20.752.582 124.515.492
Gastos personal
Concepto Mensual Anual
Salarios 4.685.167 56.222.000
Subsidio transporte 352.500 4.230.000
Salud y pension 711.043 8.532.510
Prestciones sociales 819.564 9.834.770
Parafiscales 330.271 3.963.247
TOTAL 6.898.544 82.782.527
Gastos personal
7.4.2 Gastos de Constitución Legal       
    
Matricula mercantil: Para la matricula mercantil, es necesario conocer el monto de 
inversión de los socios accionista, cada acción tendrá un valor de cien (100) 
millones de pesos y se estima tener un mínimo de cuarenta y un (41) acciones. De 
acuerdo con esto, cada accionista deberá pagar aproximadamente $250.000 para 
generar su matrícula.  
8. FINANZAS 
 
8.1 FLUJO DE CAJA 
 
El flujo de caja muestra que la empresa es sostenible en el tiempo, ya que desde el 
primer año se obtienen ingresos, teniendo en cuenta que el capital de trabajo esta 
netamente constituido por el aporte de los socios inversionistas, los cuales empiezan 
a recuperar parte de su inversión desde el primer año. 
 
 
Tabla 23. Flujo de caja primeros años 
Columna1 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
Ingresos
Ingreso arrendamiento 907.200.000 934.416.000 962.448.480 991.321.934 1.021.061.592 1.051.693.440 1.083.244.243
Aporte inversionistas 4.130.407.224
Total Ingresos 5.037.607.224 934.416.000 962.448.480 991.321.934 1.021.061.592 1.051.693.440 1.083.244.243
Egresos
Licencias 20.000.000
Costo total de las unidades residenciales puestas en terreno3.387.900.427
Costo total de adecuación de unidades residenciales 159.453.120
Costo total adecuación de terreno 169.470.000
Costo total de equipos e insumos 20.570.000
Costo total maquinaria y herramienta 177.280.000
Generales etapa operativa 172.490.109
Nomina operativa 79.452.767 81.836.350 84.291.440 86.820.184 89.424.789 92.107.533 94.870.759
Costo mantenimiento año 3.600.000 3.708.000 3.819.240 3.933.817 4.051.832 4.173.387 4.298.588
Publicidad 8.000.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Impuestos 160.426.315 169.623.218 176.469.527 183.521.227 190.784.477 198.265.624 205.971.206
Total Egresos 4.358.642.738 255.667.568 265.080.208 274.775.227 284.761.097 295.046.543 305.640.553
Caja inicial 20.184.713 49.326.221 50.806.007 52.330.187 53.900.093 55.517.096 57.182.609
F.N.E (Ingresos - Egresos) 678.964.487 678.748.432 697.368.272 716.546.707 736.300.495 756.646.897 777.603.690
Recuperacion inversiones 483.230.809 501.083.620 514.373.516 528.062.108 542.161.358 556.683.586 571.641.480
Caja final 215.918.390 226.991.033 233.800.764 240.814.786 248.039.230 255.480.407 263.144.819
Flujo de Caja
 Tabla 24. Flujo de caja últimos años 
 
8.2 ESTADO DE RESULTADOS 
 
En cuanto al Estado de Resultados, vemos que se obtiene una utilidad neta en el 
primer año de más de trescientos once (311)millones de pesos, que aumenta en un 
6% aproximadamente en el año dos (2), un 44% para el décimo año y un 72% para el 
año décimo quinto, llegando a más de quinientos treinta y seis (536) millones de 
pesos de utilidad neta para este año, lo cual nos muestra que es un proyecto rentable 
al generar utilidad neta luego cubrir ampliamente los costos y gastos del proceso. 
 
Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
Ingresos
Ingreso arrendamiento 1.115.741.571 1.149.213.818 1.183.690.232 1.219.200.939 1.255.776.968 1.293.450.277 1.332.253.785 1.372.221.398
Aporte inversionistas
Total Ingresos 1.115.741.571 1.149.213.818 1.183.690.232 1.219.200.939 1.255.776.968 1.293.450.277 1.332.253.785 1.372.221.398
Egresos
Licencias
Costo total de las unidades residenciales puestas en terreno
Costo total de adecuación de unidades residenciales
Costo total adecuación de terreno
Costo total de equipos e insumos
Costo total maquinaria y herramienta
Generales etapa operativa
Nomina operativa 97.716.881 100.648.388 103.667.840 106.777.875 109.981.211 113.280.647 116.679.067 120.179.439
Publicidad 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000 500.000
Impuestos 213.907.955 222.082.807 230.502.905 239.175.605 248.108.486 257.309.354 266.786.248 276.547.449
Total Egresos 316.552.383 327.791.567 339.367.928 351.291.579 363.572.939 376.222.741 389.252.036 402.672.210
Caja inicial 58.898.087 60.665.030 62.484.980 64.359.530 66.290.316 68.279.025 70.327.396 72.437.218
F.N.E (Ingresos - Egresos) 799.189.188 821.422.250 844.322.305 867.909.361 892.204.028 917.227.536 943.001.749 969.549.188
Recuperacion inversiones 587.048.111 602.916.941 619.261.836 636.097.078 653.437.377 671.297.885 689.694.209 708.642.422
Caja final 271.039.164 279.170.339 287.545.449 296.171.812 305.056.967 314.208.676 323.634.936 333.343.984
Flujo de Caja
 Tabla 25. Estado de resultados primeros años 
 
Tabla 26. Estado de últimos años 
 
8.3 BALANCE GENERAL 
 
El balance general muestra de igual forma solvencia económica del proyecto desde el 
primer año de operación, siendo sostenible en el tiempo y arrojando una rentabilidad 
significativa creciente, permitiendo la recuperación total de la inversión y la obtención 
de ganancias para los inversionistas en los últimos años.  
Columna1 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
Ingreso por arrendamiento 907.200.000 934.416.000 962.448.480 991.321.934 1.021.061.592 1.051.693.440 1.083.244.243
Costo de servicio 209.605.468 215.893.632 222.370.441 229.041.554 235.912.800 242.990.184 250.279.890
Utilidad bruta en ventas 697.594.532 718.522.368 740.078.039 762.280.381 785.148.792 808.703.256 832.964.354
Gastos  adminis tracion y ventas 53.937.408 47.815.530 49.234.996 50.697.046 52.202.957 53.754.046 55.351.668
Depreciacion 171.815.021 171.815.021 171.815.021 171.815.021 171.815.021 171.815.021 171.815.021
Utilidad operativa 471.842.103 498.891.817 519.028.022 539.768.313 561.130.813 583.134.188 605.797.665
Gastos  financieros - - - - - - -
Utilidad antes de impuestos 471.842.103 498.891.817 519.028.022 539.768.313 561.130.813 583.134.188 605.797.665
Impuestos  34% 160.426.315 169.623.218 176.469.527 183.521.227 190.784.477 198.265.624 205.971.206
Utilidad neta 311.415.788 329.268.599 342.558.495 356.247.087 370.346.337 384.868.564 399.826.459
Reservas 31.141.579 32.926.860 34.255.849 35.624.709 37.034.634 38.486.856 39.982.646
Uti l idades  retenidas 280.274.209 296.341.739 308.302.645 320.622.378 333.311.703 346.381.708 359.843.813
Estado de Resultados
Columna1 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
Ingreso por arrendamiento 1.115.741.571 1.149.213.818 1.183.690.232 1.219.200.939 1.255.776.968 1.293.450.277 1.332.253.785 1.372.221.398
Costo de servicio 257.788.287 265.521.935 273.487.593 281.692.221 290.142.988 298.847.277 307.812.696 317.047.076
Utilidad bruta en ventas 857.953.284 883.691.883 910.202.639 937.508.718 965.633.980 994.602.999 1.024.441.089 1.055.174.322
Gastos  adminis tracion y ventas 56.997.218 58.692.134 60.437.898 62.236.035 64.088.116 65.995.760 67.960.632 69.984.451
Depreciacion 171.815.021 171.815.021 171.815.021 171.815.021 171.815.021 171.815.021 171.815.021 171.815.021
Utilidad operativa 629.141.045 653.184.727 677.949.720 703.457.662 729.730.842 756.792.218 784.665.436 813.374.849
Gastos  financieros - - - - - - - -
Utilidad antes de impuestos 629.141.045 653.184.727 677.949.720 703.457.662 729.730.842 756.792.218 784.665.436 813.374.849
Impuestos  34% 213.907.955 222.082.807 230.502.905 239.175.605 248.108.486 257.309.354 266.786.248 276.547.449
Utilidad neta 415.233.090 431.101.920 447.446.815 464.282.057 481.622.356 499.482.864 517.879.187 536.827.401
Reservas 41.523.309 43.110.192 44.744.682 46.428.206 48.162.236 49.948.286 51.787.919 53.682.740
Uti l idades  retenidas 373.709.781 387.991.728 402.702.134 417.853.851 433.460.120 449.534.578 466.091.269 483.144.660
Estado de Resultados
 Tabla 27. Balance general primeros años 
 
 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7
ACTIVOS
Efectivo 20.184.713 49.326.221 50.806.007 52.330.187 53.900.093 55.517.096 57.182.609
Total activo corriente 20.184.713 49.326.221 50.806.007 52.330.187 53.900.093 55.517.096 57.182.609
Activos  fijos
Terreno 200.000.000 220.000.000 230.000.000 240.000.000 250.000.000 260.000.000 270.000.000
Edificacion 4.184.214.614 4.339.402.821 4.348.059.239 4.357.275.350 4.367.067.945 4.377.454.317 4.388.452.280
Maquinaria y equipo 177.280.000
Equipos e insumos 20.570.000 20.570.000 20.570.000 20.570.000 20.570.000 20.570.000 20.570.000
Depreciacion 169.395.021 169.395.021 169.395.021 169.395.021 169.395.021 169.395.021 169.395.021
Total activos fijos 4.582.064.614 4.579.972.821 4.598.629.239 4.617.845.350 4.637.637.945 4.658.024.317 4.679.022.280
TOTA ACTIVOS 4.602.249.327 4.629.299.041 4.649.435.246 4.670.175.538 4.691.538.038 4.713.541.413 4.736.204.889
PASIVOS
Pasivos corrientes
Impuestos por pagar 160.426.315 169.623.218 176.469.527 183.521.227 190.784.477 198.265.624 205.971.206
TOTAL PASIVOS 160.426.315 169.623.218 176.469.527 183.521.227 190.784.477 198.265.624 205.971.206
PATRIMONIO
Capital 4.130.407.224 4.130.407.224 4.130.407.224 4.130.407.224 4.130.407.224 4.130.407.224 4.130.407.224
Reservas 31.141.579 32.926.860 34.255.849 35.624.709 37.034.634 38.486.856 39.982.646
Utilidades retenidas 280.274.209 296.341.739 308.302.645 320.622.378 333.311.703 346.381.708 359.843.813
Utilidades del ejercicio 311.415.788 329.268.599 342.558.495 356.247.087 370.346.337 384.868.564 399.826.459
TOTAL PATRIMONIO 4.441.823.012 4.459.675.823 4.472.965.719 4.486.654.311 4.500.753.561 4.515.275.789 4.530.233.683
TOTAL PASIVO + PATROMONIO 4.602.249.327 4.629.299.041 4.649.435.246 4.670.175.538 4.691.538.038 4.713.541.413 4.736.204.889
Balance General
 Tabla 28. Balance general últimos años 
 
8.4 ANALISIS DE SENSIBILIDAD 
 
Se observa en el análisis que en el escenario idealista y optimista el proyecto es 
rentable, ya que las tasas internas de retorno están entre el 8% y el 10%, además 
su valor presente neto es positivo. Por el contrario, en el escenario pesimista su 
TIR es del 2,73% y el VPN es negativo, siendo factor que indica que el proyecto es 
rentable solo cuando la tasa de ocupación de las residencias está entre el 80% y 
el 100%. 
 
Tabla 29. Análisis de sensibilidad 
 
 
9. MODULO OPERATIVO 
 
Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15
ACTIVOS
Efectivo 58.898.087 60.665.030 62.484.980 64.359.530 66.290.316 68.279.025 70.327.396 72.437.218
Total activo corriente 58.898.087 60.665.030 62.484.980 64.359.530 66.290.316 68.279.025 70.327.396 72.437.218
Activos  fijos
Terreno 280.000.000 290.000.000 300.000.000 310.000.000 320.000.000 330.000.000 340.000.000 350.000.000
Edificacion 4.400.080.183 4.412.356.922 4.425.301.964 4.438.935.356 4.453.277.751 4.468.350.417 4.484.175.264 4.500.774.856
Maquinaria y equipo
Equipos e insumos 20.570.000 20.570.000 20.570.000 20.570.000 20.570.000 20.570.000 20.570.000 20.570.000
Depreciacion 169.395.021 169.395.021 169.395.021 169.395.021 169.395.021 169.395.021 169.395.021 169.395.021
Total activos fijos 4.700.650.183 4.722.926.922 4.745.871.964 4.769.505.356 4.793.847.751 4.818.920.417 4.844.745.264 4.871.344.856
TOTA ACTIVOS 4.759.548.270 4.783.591.952 4.808.356.944 4.833.864.886 4.860.138.067 4.887.199.443 4.915.072.660 4.943.782.074
PASIVOS
Pasivos corrientes
Impuestos por pagar 213.907.955 222.082.807 230.502.905 239.175.605 248.108.486 257.309.354 266.786.248 276.547.449
TOTAL PASIVOS 213.907.955 222.082.807 230.502.905 239.175.605 248.108.486 257.309.354 266.786.248 276.547.449
PATRIMONIO
Capital 4.130.407.224 4.130.407.224 4.130.407.224 4.130.407.224 4.130.407.224 4.130.407.224 4.130.407.224 4.130.407.224
Reservas 41.523.309 43.110.192 44.744.682 46.428.206 48.162.236 49.948.286 51.787.919 53.682.740
Utilidades retenidas 373.709.781 387.991.728 402.702.134 417.853.851 433.460.120 449.534.578 466.091.269 483.144.660
Utilidades del ejercicio 415.233.090 431.101.920 447.446.815 464.282.057 481.622.356 499.482.864 517.879.187 536.827.401
TOTAL PATRIMONIO 4.545.640.314 4.561.509.144 4.577.854.039 4.594.689.281 4.612.029.580 4.629.890.088 4.648.286.412 4.667.234.625
TOTAL PASIVO + PATROMONIO 4.759.548.270 4.783.591.952 4.808.356.944 4.833.864.886 4.860.138.067 4.887.199.443 4.915.072.660 4.943.782.074
Balance General
Panorama 
idealista
Panorama 
optimista
Panorama 
pesimista
90% 80% 60%
TIR 10,62% 8,23% 2,73%
VPN 2.134.055.695 1.261.615.412 -483.265.154
Indicadores financieros
9.1 PLAN OPERATIVO 
 
9.1.1 Cronograma de Actividades 
 
 
Tabla 30. Cronograma de Actividades 
 
 
M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 ECONOMICOS HUMANOS
TECNOLOGICOS E 
INFORMATIVOS
Legalizacion de la empresa 10.250.000
Gerente 
Admnistrativo ---
Identificar inversionistas potenciales ---
Gerente 
Admnistrativo
Equipos de Oficina, 
bases de datos
Reunion con inversionistas ---
Gerente 
Admnistrativo Equipos de Oficina
Contacto con los proveedores ---
Gerente 
Admnistrativo
Equipos de Oficina, 
bases de datos
Recepcion cotizaciones ---
Gerente 
Admnistrativo Equipos de Oficina
Arrendamiento y adecuacion bodega 68.400.000
Gerente 
Admnistrativo
---
Compra contenedores 2.016.000.000
Gerente 
Admnistrativo
Equipos de Oficina, 
bases de datos
Compra materia prima 1.432.067.140
Gerente 
Admnistrativo
---
Compra maquiaria y herramienta 177.280.000
Gerente 
Admnistrativo ---
Contratacion personal 131.414.036
Gerente 
Admnistrativo Equipos de Oficina
Capaciatacioon personal --- Administrativo Equipos de Oficina
Adecuacion terreno 169.470.000
Proveedores de 
servicios y 
gerente 
---
Diseño e implementacion de pagina web 1.000.000
Proveedores de 
servicios y 
gerente 
---
Diseño e implementacion de estrategias de mercadeo 3.000.000
Gerente 
Admnistrativo
Equipos de oficina, 
información de la 
competencia y el 
mercado objetivo
Compra equipos e insumos 20.570.000
Gerente 
Admnistrativo
---
Unidades residenciales puestas en el terreno 3.387.900.427
Proveedores de 
servicios y 
gerente 
---
MES
Actividad
RECURSOS
9.2 METAS SOCIALES 
 
9.1.2 Metas Sociales del Plan de Negocio 
 
Con la ejecución de éste plan de negocios y con la constitución de la empresa, se 
pretende solucionar  las necesidades que presentan muchos estudiantes de la 
universidad Tecnológica de Pereira provenientes de otras regiones del país 
cuando llegan a la ciudad y empiezan a buscar una residencia para vivir, ya que 
éstos prefieren un lugar aledaño al campus de la universidad con el fin de obtener 
ahorros económicos en cuanto a transporte y minimización de tiempo para el 
traslado hasta la misma. Sin embargo, debido al reconocimiento que ha obtenido 
la Universidad Tecnológica de Pereira a lo largo de los años y por la variada oferta 
de programas, la demanda de estudiantes provenientes de otras regiones se ha 
incrementado año tras año, lo cual incide directamente en la oferta de residencias 
universitarias las cuales cada vez escasean más y algunas presentan condiciones 
que no son suficientemente confortables para vivir. Por tal motivo, con el 
desarrollo de éste proyecto, se busca suplir las deficiencias de las unidades de 
vivienda cercanas al campus de la Universidad Tecnológica de Pereira, ofreciendo  
espacios y diseños arquitectónicos basados en contenedores de carga marítima, 
los cuales son unidadesminuciosamente aprobados en la construcción por su 
estructura, durabilidad y aislamiento del clima y del ruido, además de tener un bajo 
costo de fabricación, en donde los estudiantes podrán disfrutar de un espacio 
confortable, con privacidad y que les permitirá estar tranquilos durante su 
permanencia en la universidad. 
 
9.1.3 Plan Nacional de Desarrollo 
 
De acuerdo con el Director de Cámara Técnica, Leonardo Umaña, la 
infraestructura de un país está estrechamente relacionada a su crecimiento 
económico y social. De hecho una infraestructura apropiada promueve no sólo una 
mayor inversión en el país, también grandes flujos de comercio exterior.  
Colombia durante el Siglo XX acumuló un retraso en autopistas, vías y 
aeropuertos, lo que sumado al bajo desarrollo técnico en infraestructura le ha 
generado al país altos costos en materia logística, especialmente para los 
participantes del comercio exterior.  
El actual gobierno incluyó la infraestructura como una de las locomotoras que se 
espera motiven el crecimiento para el periodo 2010-2014. Así mismo, propuso la 
creación de un Plan Maestro de Transporte (2010-2032) que permita un desarrollo 
integral y escalonado del sector en el mediano y largo plazo.  
Algunos de los proyectos incluidos en el Plan Nacional de Desarrollo son la 
creación de infraestructuras logísticas especializadas, la consolidación de 
empresas formales de transporte de carga de los modos férreo, carretero, fluvial y 
marítimo para que migren de un esquema empresarial monomodal e 
independiente, a uno integrado y que promueva la intermodalidad.  
También se menciona la necesidad de mejorar la institucionalidad, con casos 
concretos como la Superintendencia de Puerto y Transportes y el INCO.  
Dentro de las metas propuestas está la disminución en el costo de 
exportación/importación de los contenedores, el aumento en la carga movilizada 
en cada uno de los medios de transporte, la construcción de grandes proyectos de 
conectividad (red vial que permita una conexión mayor entre las diferentes 
ciudades del país), inversión en seguridad vial y mayor efectividad en los procesos 
y requisitos aduaneros que redunde en una disminución de los tiempos e 
incremente el número de requerimientos atendidos.  
En términos generales el Plan Nacional de Desarrollo plantea soluciones 
acertadas y necesarias en el corto y mediano plazo. Sin embargo, esto es 
insuficiente si se quiere mejorar la posición del país en esta materia. En el informe 
del WorldEconomicForum, “The Global CompetitivenessReport 2010-2011”, el 
sector de infraestructura se ubicó por debajo del promedio de la región 
latinoamericana, recibiendo una calificación de 3.59 en una escala de 7, con lo 
que el país ocupó el puesto 79 en una lista de 133 países.  
El Plan Maestro de Transporte deberá ser el marco de política pública que inspire 
y delimite los planes de desarrollo de los próximos 20 años, garantizando la 
continuidad de los programas de intervención estructurales, sin lo cual Colombia 
no podrá tener la infraestructura e institucionalidad logística que tanto reclama el 
sector productivo.32 
Adicionalmente, y de acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2010 - 2014, La 
locomotora de vivienda y ciudades amables constituye nuestra gran apuesta para 
impulsar la generación de empleo, especialmente en las zonas urbanas, 
aprovechando el incremento en la demanda de vivienda que se genera con el 
mayor dinamismo económico y los eslabonamientos de este sector con múltiples y 
diversas actividades económicas. Para acelerar la locomotora de vivienda y 
ciudades amables, los grandes retos se concentran en:  
(i) Aumentar la disponibilidad del suelo para la construcción de proyectos de 
vivienda de interés social, (ii) mejorar la disponibilidad y acceso a mecanismos de 
                                                          
32Fasecolda, Leonardo Umaña, Plan nacional de desarrollo. (11/11/2013). {En 
línea}.http://www.fasecolda.com/fasecolda/BancoMedios/Documentos%20PDF/la%20infraestructur
a%20y%20el%20plan%20nacional%20de%20desarrollo%20marzo%2010.pdf 
financiación, y (iii) fortalecer la articulación entre el subsidio de vivienda familiar, el 
crédito y la oferta de vivienda.  
Ahora bien, la locomotora de vivienda en el Plan Nacional de Desarrollo 2010-
2014 no solo hace referencia a la actividad de la construcción, sino que abarca el 
concepto más amplio de ciudades amables. En este sentido, algunos retos 
adicionales son: (i) garantizar el acceso a acueducto y alcantarillado a segmentos 
de la población no cubiertos, (ii) reducir los asentamientos precarios en las áreas 
urbanas periféricas y adelantar acciones para la mitigación de riesgos naturales, y 
(iii) desarrollar esquemas eficientes y sostenibles de movilidad urbana en las 
ciudades.33 
 
9.1.4 Plan Regional de Desarrollo 
 
De acuerdo al Plan Regional de Desarrollo, en la ciudad de Pereira el actual 
gobierno del alcalde Enrique Vásquez Zuleta, presenta algunos retos para los 
años 2011 – 2015, dentro de los cuales están: 
Espacio Público: El espacio público es uno de los temas neurálgicos que debe 
afrontar la administración de Enrique Vásquez, puesto que la ciudadanía 
considera que es el tema en que más falló la pasada alcaldía. El centro tradicional 
de la ciudad se encuentra invadido por centenares de vendedores informales que 
entorpecen la sana movilidad.2. Aeropuerto Matecaña: La modernización del 
Aeropuerto Internacional Matecaña es uno de los proyectos más importantes para 
Pereira, ya que cada año se incrementan las cifras de pasajeros, tanto nacionales 
como internacionales que se mueven a través de la terminal aérea de la Perla del 
Otún.3. POT: El Plan de Ordenamiento Territorial, POT, es una herramienta de 
planificación muy importante para Pereira, pues se busca orientar la ocupación, 
expansión y utilización del suelo urbano pero velando por la conservación y la 
protección del medio ambiente, para evitar reducir la frontera agrícola; esta hoja 
de ruta está contemplada hasta el 2023.4. Educación: Más allá de la 
infraestructura escolar, así lo demuestra el inicio de la construcción de 5 
megacolegios, por un monto superior a los $47 mil millones de pesos; en Pereira 
se debe mejorar la calidad de la educación, “ tenemos un nivel de escolaridad muy 
bajo, lo que amerita que se busque una mejorarla, sobre todo con la primera 
infancia”, expresó James Fonseca, de Risaralda Ética.6 y 7.  Movilidad y nuevas 
obras de infraestructura vial: Aunque se han realizado importantes obras viales y 
de infraestructura que han ayudado a mejorar la movilidad en Pereira, es evidente 
la necesidad de otras arterias que logren un mejor y más rápido flujo vehícular, 
                                                          
33Plan Nacional de Desarrollo 2010 – 2014, prosperidad para todos. (11/11/2013). {En 
línea}.https://www.dnp.gov.co/LinkClick.aspx?fileticket=4-J9V-FE2pI%3D&tabid=1238 
pues muchas calles y avenidas son estrechas, comparadas con el creciente 
número de automotores. Para mejorar la movilidad, James Fonseca, de la 
Corporación Risaralda Ética, aconseja la puesta en marcha de dos proyectos 
viales, “el primero sería la construcción de la doble calzada Cerritos – La Virginia y 
el segundo, es la obra entre la Avenida 30 de Agosto y La Romelia para evitar que 
el tráfico pesado que viene de Armenia entre a Pereira y a Dosquebradas”, indicó. 
Por lo tanto, y de acuerdo al plan Regional de desarrollo, en Pereira se busca 
cubrir el déficit de viviendas tanto en el área urbana como rural, lo cual 
corresponde a 16614 hogares, 9051 viviendas con déficit cuantitativo y 7564 con 
cualitativo. Por tal motivo, se tiene programado el desarrollo del megaproyecto 
“Gonzalo Vallejo Restrepo”, con el cual se proyectan inicialmente la construcción 
de 7743 viviendas en la zona sur de la ciudad. A su vez, se espera desarrollar 
programas de mejoramiento a viviendas para disminuir los niveles de 
hacinamiento en más de 2000 hogares, además de la habilitación legal de 3308 
títulos de propiedad a ocupantes de bienes fiscales en el municipio.34 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
34Plan de desarrollo 2012 – 2015. Déficit de vivienda. (11/11/2013). {En 
línea}http://portal.pereira.gov.co:7778/PUBLICADOR/PLAN_DESARROLLO/PLAN_DESARROLLO
-F.pdf 
10. IMPACTO 
 
10.1 IMPACTO ECONÒMICO  
 
Con la ejecución de éste plan de negocio, se espera que los accionistas recuperen 
su inversión en un tiempo inferior al que requeriría la compra de un apartamento 
en el sector de Álamos de la ciudad de Pereira, por lo que se espera que el costo 
de oportunidad sea mucho mejor en éste negocio. Adicionalmente, mensualmente 
se espera recibir ingresos del proyecto por concepto de los arriendos de cada una 
de las unidades de vivienda alquiladas a estudiantes universitarios provenientes 
de otras regiones del país, con las cuales se harán pagos de nómina, 
mantenimiento y las cuotas a cada uno de los inversionistas. 
Adicionalmente, dicho proyecto generará ingresos para todo el personal 
involucrado, tanto en la fase pre-operativa como en la fase de instalación y 
administración del proyecto. A su vez, generará ingresos a nivel tributario para la 
nación por el pago de impuestos, de utilidades para la Universidad Tecnológica de 
Pereira por la concesión del terreno y para los inversionistas quienes esperan 
recuperar su inversión y obtener utilidades netas por la participación en el mismo. 
      
10.2 IMPACTO SOCIAL  
 
Con la ejecución del plan de negocio, se busca solucionar las dificultades que 
presentan muchos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira 
provenientes de otras regiones del país, los cuales se ven obligados a alquilar en 
algunos casos habitaciones que no cuentan con buenas condiciones de 
infraestructura y seguridad. Por ello, con éste proyecto se busca ofrecer una 
alternativa de vivienda innovadora, donde los estudiantes contarán con los 
servicios públicos básicos, una sección de lavandería, cocina y baño propio, entre 
otro tipo de aspectos que harán su permanencia en la universidad más fácil, 
cómoda y tranquila. 
Adicionalmente, con la ejecución del proyecto no sólo se busca responder 
económicamente a cada uno de los accionistas, sino también responder de 
manera justa a cada uno de los empleados involucrados, cumpliendo con todos 
los requisitos legales y tributarios que se exijan, con el fin de propender por la 
generación de un buen clima laboral en la organización. 
       
10.3 IMPACTO REGIONAL 
 
Con el desarrollo de éste proyecto, se busca no solo solucionar un déficit de 
vivienda a estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira provenientes de 
otras regiones del país, sino incursionar en una alternativa innovadora de la 
construcción utilizando contenedores de carga marítima, con los cuales se pueden 
desarrollar proyectos de vivienda para solucionar dificultades de hacinamiento y 
de vivienda a muchos hogares del departamento en menos tiempo y con menos 
inversión, aplicable en cualquier lugar sin importar los cambios climáticos, 
ahorrando emisiones de CO2 y disminuyendo el costo de construcción. 
 
A su vez, éste estilo de construcción sería ideal para la ejecución de proyectos de 
interés social enfocados a personas de bajos recursos que no tienen vivienda 
propia, lo cual solucionaría múltiples dificultades en miles de hogares del 
departamento que desean una casa propia para vivir. 
       
10.4 IMPACTO AMBIENTAL  
 
A nivel ambiental el impacto que genera éste proyecto tiene un efecto muy 
positivo, ya que para la construcción de las residencias universitarias se utilizarán 
contenedores de carga marítima, los cuales pueden ser desmantelados, 
transportados, almacenados y reutilizados muchas veces sin pérdida de calidad, lo 
cual contribuye con la sostenibilidad del medio ambiente por la disminución de 
emisiones de CO2 en comparación con las obras civiles desarrolladas con 
elementos tradicionales. Adicionalmente, éste tipo de diseños tienen un consumo 
cero de energías convencionales, y se autorregulan térmicamente debido a su 
diseño bioclimático, y al aprovechamiento de energía geotérmica y solar. En su 
proceso de construcción y desconstrucción no se generan residuos, porque sus 
componentes fueron diseñados de forma modular para ser ensamblados en seco. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. CONCLUSIONES 
 
 Según el análisis del mercado para el año 2.011 el 18,5%, de los 
estudiantes matriculados por primera vez en un programa de pregrado en la 
Universidad Tecnológica de Pereira provienen de departamentos diferentes 
a Risaralda, mientras  que en el año 2.012 esta cifra fue del 20,17%,  
equivalente a un total de 788 estudiantes. Además, para este mismo año el 
porcentaje de estudiantes matriculados en programas de pregrado 
provenientes de un departamento diferente a Risaralda fue del 17,20%, es 
decir, 2.560 estudiantes. Lo anterior, demuestra que existe un amplio 
mercado potencial para este plan de negocios, considerando además que 
la universidad no cuenta con servicios de asesoría en temas de vivienda 
para esta población y que los posibles competidores de este mercado 
operan de manera informal. 
 
 Según el análisis de las encuestas realizadas para la investigación de 
mercados, el 94,2% de los encuestados manifestó su interés de vivir en las 
residencias universitarias, lo cual indica un gran nivel de aceptabilidad por 
parte de la población estudiantil. 
 
 Según el estudio de mercados se observó que un estudiante paga en 
promedio entre $251.000 y $400.000 por una residencia  con servicios 
básicos como agua, energía, internet y muebles. En consecuencia, se 
estimó que el valor ideal del arrendamiento de las residencias es de 
$350.000. 
 
 Se concluye que este plan de negocios es factible pues existe una 
demanda potencial superior a la del proyecto, que además es creciente año 
tras año. Adicionalmente, se observa que es sostenible a lo largo del tiempo 
presentando utilidades desde el primer año, permitiendo a los inversionistas 
en un escenario idealista recuperar la totalidad de su capital de inversión en 
el año once de operación, además de obtener utilidades por el resto de vida 
del proyecto.  
 
 Se concluye que este plan de negocios es rentable pues con su operación 
se obtienen utilidades luego cubrir en su totalidad los costos y gastos del 
proyecto, además de obtener una tasa interna de retorno del 10,62% y un 
valor presente neto de $2.134.055.695 en un escenario idealista con un 
porcentaje de ocupación de las residencias universitarias del 90%. 
 
 
12. RECOMENDACIONES 
 
 Se recomienda realizar el proyecto en instalaciones aledañas al campus 
universitario, de manera que se pueda capturar la población objetivo.  
 
 Se debe firmar un contrato de permanencia por concepto de arrendamiento 
de las residencias por un periodo mínimo de seis meses, garantizando así 
su ocupación durante el transcurso del semestre académico. 
 
 Se recomienda establecer una alianza estratégica con la Universidad 
Tecnológica de Pereira, ya que además de ser esta una necesidad de los 
estudiantes, la universidad no cuenta con ninguna asesoría en temas de 
vivienda para la población universitaria provenientes de otras regiones del  
país.  
 
 Implementar estrategias de promoción y mercadeo en alianza con la 
universidad. 
 
 Implementar un reglamento de convivencia para los residentes, además de 
una alianza estratégica de cobro con la universidad.  
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ANEXOS 
 
ANEXO 1 
NORMATIVA DE FUNCIONAMIENTO DE LAS  RESIDENCIAS 
UNIVERSITARIAS 
 
Artículo 1.- Los residentes deberán tratar con respeto, tolerancia y amabilidad a 
sus compañeros y personal, además de cumplir la normativa interna.  
La aceptación para ser residente implica la absoluta conformidad con la presente 
normativa no admitiéndose en ningún caso la alegación del desconocimiento de la 
misma para justificar su incumplimiento.  
 Artículo 2.- Los residentes extranjeros deberán respetar los hábitos y 
peculiaridades del país y de la comunidad universitaria que los acoge.  
 Artículo 3.- Se considerarán faltas las acciones u omisiones que atenten contra la 
libertad y dignidad de los residentes o de las personas que vivan o trabajen en las 
residencias,  que deterioren el edificio, su equipamiento o su entorno, que afecten 
a su buena imagen, así como cualesquiera otras que contravengan las Normas 
Internas. 
Artículo 4.- Las faltas podrán ser leves, graves y muy graves. Las sanciones por 
faltas graves y muy graves serán adoptadas por la administración.  
 Atendiendo a la gravedad de la falta pueden imponerse las siguientes sanciones:  
- Llamado de atención por parte del servicio de seguridad.  
- Notificación de la administración.  
- Expulsión de las residencias.  
Artículo 5.- Se considerarán faltas graves aquéllas que se especifiquen como 
tales en esta norma y, en general, las que atenten en relación al respeto entre 
todas las partes que forman las residencias estudiantiles. La reincidencia en faltas 
de menor gravedad se considerará falta grave. 
Artículo 6.- Los residentes mantendrán la compostura con especial cuidado en los 
lugares de convivencia comunes. No proceden en ellos, ni en las habitaciones, las 
celebraciones festivas de carácter particular. 
Artículo 7.- No está permitido fumar en lugares diferentes a las zonas de 
fumadores, las cuales están debidamente señalizadas. Activar el sensor de humo 
por la transgresión de esta norma será considerada falta.  
 
Artículo 8.- No está permitida la entrada de alcohol y sustancias psicoactiva en la 
Residencia ni el consumo del mismo en sus instalaciones. La transgresión de esta 
norma será considerada falta grave.  
 
Artículo 9.- Las alteraciones a la convivencia o al normal orden de la residencia 
cuyo origen sea la embriaguez, tenencia, consumo, comercialización, elaboración 
o cultivo de drogas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, tendrá 
consideración de falta muy grave y supondrá la expulsión del centro sin perjuicio 
de las responsabilidades administrativas o penales que tales conductas pudieran 
provocar. 
Artículo 10.- El coste de cualquier desperfecto que se produzca en una 
dependencia, instalación o equipamiento, ajeno al producido por su uso normal, se 
detraerá del importe de la fianza del residente responsable. En el caso de que nos 
sea posible identificar al responsable de un desperfecto o rotura en dependencias 
o equipamientos comunes su costo se detraerá de las fianzas de todos los 
residentes del centro.  
 
Artículo 11.- Los residentes se comprometen a evitar cualquier deterioro del 
edificio, de sus instalaciones y de su mobiliario. No se permite clavar grapas o 
clavos en paredes, puertas o resto de mobiliario, ni utilizar pegamentos o 
adhesivos que dejen en ellas manchas. Tampoco está permitido colocar objetos 
en el exterior de las ventanas.  
 
Artículo 12.- Se exige silencio en escaleras y pasillos, especialmente entre las 
23:00 y las 11:00 horas. La transgresión de esta norma será considerada falta 
grave.  
 
Artículo 13.- No se permite introducir animales en las Residencias a excepción de 
perros guía para personas con discapacidad. La vulneración de esta norma será 
considerada falta grave.  
 
Artículo 14.- No se permite introducir armas en las Residencias. La vulneración 
de esta norma será considerada falta muy grave y supondrá la expulsión 
inmediata de la Residencia.  
Artículo 15.- Si, una vez iniciado el curso académico un solicitante fuese 
expulsado del centro, no se le devolverá el importe de la fianza ni de las 
cantidades entregadas como compensación por los perjuicios derivados de dicha 
decisión.  
CAPÍTULO II. RECEPCIÓN/CONSERJERÍA 
 Artículo 16.- El espacio destinado para los Auxiliares/controladores/vigilantes de 
las Residencias es la recepción/portería. El material y los objetos que se 
encuentran en la conserjería son propiedad de las residencias y no se podrán 
retirar, modificar o mover, sin la correspondiente autorización.  
Artículo 17.- Todos los trabajadores externos de las Residencias Universitarias 
deberán de registrarse en la administración al iniciar y al finalizar su trabajo.  
 
Artículo 18.- Los casilleros instalados en Recepción son buzones para dejar las 
notas, cartas y avisos dirigidos a todos y cada uno de los residentes. Obviamente 
su número coincide con el de la habitación.  
 
Artículo 19.- No se responsabiliza de la tardanza en la entrega de ningún encargo 
recibido ya que corresponde al propio residente revisar diariamente su casillero y 
solicitar lo que en él se encuentre. Por motivos de seguridad el personal de 
Recepción no recibirá ningún objeto o paquete dirigido a un residente si el 
destinatario no lo ha anunciado previamente. 
 
CAPÍTULO III. ENTRADAS, SALIDAS Y VISITAS 
 Artículo 20.- El residente dispone de absoluta libertad para la entrada y salida de 
la Residencia durante las 24 horas del día. Las entradas y salidas por vacaciones, 
así como las ausencias de más de 24 horas, deberán hacerse constar en el libro 
que a tal efecto se halla en la portería y deberán entregar la llave de la habitación 
a la salida.  
 
Artículo 21.- Las visitas que reciban los residentes serán atendidas y despedidas 
en la recepción de las Residencias., no pudiendo pasar ni a las habitaciones, ni a 
las zonas comunes de acceso limitado, sin la expresa autorización de la 
administración o de la persona delegada al efecto. En situaciones excepcionales 
podrá permitirse el acceso de visitas a las habitaciones siempre y cuando reciban 
el correspondiente permiso y se inscriban en Recepción. El acceso de visitas no 
estará permitido en aquellas circunstancias de carácter extraordinario que sean 
determinadas por la administración. 
 
Artículo 22.- Salvo casos extraordinarios, previamente autorizados por la 
administración, ninguna persona no residente podrá permanecer en las 
residencias entre las 23:00 y las 8:00 horas del día siguiente. La infracción de esta 
norma será considerada falta grave.  
 
CAPÍTULO IV. HABITACIONES 
 Artículo 23.- La adjudicación de habitaciones se realizará, por el Administrador, 
una sola vez durante el curso académico y para ella se tendrán en cuenta la 
preferencia personal del residente. No podrán solicitarse cambios una vez iniciado 
el curso, salvo en circunstancias extraordinarias debidamente justificadas. En caso 
de que a lo largo del curso académico quede libre alguna habitación individual, se 
seguirá este mismo procedimiento de adjudicación teniendo en cuenta la solicitud 
presentada a comienzo del mismo. 
Artículo 24.- Deberán evitarse en las habitaciones o dependencias comunes 
conversaciones en voz alta o cualquier ruido que por su volumen pudieran 
molestar a los convecinos. Cuando algún residente se sienta molesto por los 
ruidos producidos por sus compañeros deberá llamar a la portería e informar de la 
situación. Dicha conducta podrá dar lugar a la comisión de una falta que se 
calificará en función de su gravedad.  
  
Artículo 25.- El derecho a alojamiento es estrictamente personal e intransferible a 
la persona asignada. La infracción de esta norma dará lugar a la expulsión de la 
persona o personas irregularmente admitidas en tal espacio, así como del 
residente que haya propiciado dicha irregularidad. No obstante, excepcionalmente, 
y por causas justificadas, el residente podrá solicitar de la Administración 
autorización para la instalación de una cama supletoria para un acompañante 
eventual, siempre que pague la cantidad establecida al efecto.  
 
Artículo 26.- Al finalizar el contrato cada residente deberá retirar todas sus 
pertenencias, dejando la habitación completamente vacía de elementos 
personales. La Administración no se hace responsable del material personal no 
retirado de las habitaciones. 
CAPÍTULO V. LIMPIEZA 
Artículo 27.- En las habitaciones se deberá evitar una acumulación excesiva de 
objetos y mantener un orden razonable que permita al personal de limpieza 
realizar su labor si es el caso. 
Artículo 28.- El servicio de limpieza (si se adquiere) comenzará todos los días a 
partir de las 10 horas, dos veces por semana, y las habitaciones deberán estar 
desalojadas para la realización del mismo. El resto de la semana la conservación 
de la habitación y del baño corresponde a cada residente, quien mantendrá dichas 
dependencias ordenadas. No se puede renunciar a la limpieza al menos una vez 
por semana, en caso contrario la habitación será inspeccionada. La vulneración de 
esta norma será considerada falta leve. 
Artículo 29.- Los cambios de sábanas se realizarán los miércoles. Los residentes 
deberán venir provisto de mudas completas de cama (sábanas, mantas y 
edredones) y toallas.  
 
Artículo 30.- En todas las habitaciones se efectuará una revisión mensual de 
limpieza. 
 
Artículo 31.- Como norma general cuando se acuda a limpiar una habitación y el 
residente se encuentre en ella y no la abandone de modo inmediato y/o se 
observe un desorden que obstruya el trabajo normal de la persona encargada de 
la limpieza, no se realizará dicho cometido ese día. Al residente se le podrá llegar 
a suprimir el citado servicio y deberá ser él mismo quien mantenga la habitación 
en perfectas condiciones, para lo que podrá disponer de los elementos de limpieza 
comunes destinados a situaciones como la referida. Si al efectuarse la 
correspondiente revisión mensual/trimestral la habitación se encontrara en 
condiciones inadecuadas, el coste del servicio extraordinario de limpieza se 
detraerá de la fianza del residente. 
 
CAPÍTULO VIII. DE LOS ESPACIOS COMUNES Y LOS SERVICIOS 
CONTRATADOS 
Artículo 32.- Las Residencias ponen a disposición de los residentes los espacios 
comunes. 
Artículo 33.- En el supuesto de la inadecuada utilización de los espacios comunes 
o de los servicios contratados la administración está facultado para suprimir los 
mismos al usuario infractor o a todos los residentes de modo temporal o 
definitivamente.  
 
Artículo 34.- Por otra parte, no podrán moverse, sin la correspondiente 
autorización, enseres, muebles u otros elementos, del lugar en el que se 
encuentren originalmente.  
 
Artículo 35.- Los espacios y servicios comunes son de uso exclusivo de los 
residentes a las horas que estimen convenientes. Sin autorización expresa de la 
Administración, no se podrá facilitar el uso de estas instalaciones a miembros de 
la comunidad universitaria no residentes o cualquier otra persona ajena a la citada 
Residencia.  
 
Artículo 36.- Para la utilización de la sala de ordenadores, la lavandería, el 
residente deberá solicitar la llave del espacio que desee en la portería haciendo 
constar en el libro de registro del mismo su nombre y apellidos, el número de la 
habitación que ocupa en la Residencia, así como fecha y hora en la que se hace 
responsable de la sala. El usuario tiene la obligación de devolver la llave de la sala 
en la portería una vez finalizado el período de utilización o bien comunicar el 
nombre de la persona que queda encargada del espacio. Cuando se abandone un 
espacio el material usado debe quedar debidamente recogido tras su utilización. 
 
Artículo 37.- Los usuarios residentes serán responsables de cuantos desperfectos 
o averías se ocasionen en un espacio, instalación o equipamiento siempre que 
éstos sean producidos por negligencia o uso indebido de los mismos. Cuando no 
se identifique al causante o causantes de tales desperfectos el responsable del 
espacio en ese momento responderá solidariamente con su fianza y el uso del 
espacio podrá quedar suspendido cautelarmente. 
 
Artículo 38.- La utilización del ordenador queda sujeta a la responsabilidad del 
solicitante, quien en todo caso será responsable de las condiciones y estado del  
ordenador por él utilizado cuando el usuario posterior del mismo detectara alguna 
anomalía en el ordenador. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXO 2 
ENCUESTA 
 
OBJETIVO 
 
Evaluar si existe la demanda suficiente para la realización del proyecto cerca al 
campus de la Universidad Tecnológica de Pereira e identificar las necesidades 
que tienen en cuenta de los estudiantes provenientes de otras regiones del país al 
seleccionar una residencia para vivir. 
Objetivos específicos 
 Cuantificar la demanda potencial de estudiantes que provienen de otras 
regiones del país y que actualmente pagan arriendo en una residencia. 
 Identificar los servicios que les ofrecen a los estudiantes de la Universidad 
Tecnológica de Pereira provenientes de otras regiones del país cuando 
alquilan una residencia para vivir. 
 Identificar las necesidades y exigencias que tienen en cuenta los 
estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira provenientes de otras 
regiones del país en el momento de seleccionar una residencia universitaria 
 Conocer el valor del alquiler que pagan los estudiantes de la Universidad 
tecnológica de Pereira provenientes de otras regiones del país por una 
residencia. 
 
1. Es usted proveniente de una ciudad o municipio NO aledaño a la ciudad de 
Pereira y actualmente paga arriendo en una residencia? 
Sí ___      No___ 
No___________________________________________ 
Género: ______  
Semestre: _______ 
Programa académico: _____________________________ 
2. ¿En qué barrio o conjunto cerrado vive? 
_______________________________ 
3. ¿Cuánto tiempo se demora en minutos en llegar a la Universidad? 
           ________________ 
4. ¿Gasta dinero en transporte? 
Sí ___      No___ 
Si su respuesta es “Si” cuánto dinero gasta semanal o mensual _____________ 
5. ¿Qué servicios incluye la residencia en la que vive? 
 
a. Alimentación 
b. Lavado de ropa 
c. Conexión a internet 
d. Habitación amoblada 
e. Ninguna de las anteriores
 
6. ¿Cuánto dinero paga mensualmente por su residencia? 
___________________________________________ 
 
7. En el momento de buscar una residencia universitaria, ¿Con quién prefiere 
vivir? 
a. Solo 
b. En una casa de familia 
c. Con otros estudiantes 
universitarios 
 
 
 
 
 
8. ¿Qué tiene en cuenta en el momento de seleccionar una residencia 
universitaria? 
a. Cercanía a la universidad 
b. Los servicios que le ofrecen 
(lavandería, alimentación, 
internet, muebles) 
c. El valor de la renta 
d. Amplitud de la habitación 
e. Si es una casa de estudiantes 
f. Solo busca una habitación (sin 
ningún servicio) 
g. Busca una casa de familia 
h. Otra ________________
 
9. ¿Qué le gustaría encontrar en su lugar de residencia?  
 
a. Seguridad 
b. Tranquilidad 
c. espacio amplio 
d. Espacio iluminado 
e. Cerca de un lugar para comer. 
f. Servicios como lavandería, alimentación, internet y muebles. 
g. Todas las anteriores.   
 
10. ¿Qué tan satisfecho se encuentra con la residencia que habita y con los 
servicios que le ofrecen, sí es que le ofrecen alguno? 
 
11. Muy Satisfecho ______   Satisfecho ______    Insatisfecho 
 
 
12. ¿Viviría en un lugar como este? (Mostrar fotografía) 
Sí ___      No___ 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
ANEXO 3 
ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN RECOLECTADA EN LA ENCUESTA 
Total encuestados: 155 estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira 
provenientes de lugares diferentes a la ciudad de Pereira. 
Método: Muestreo Aleatorio Simple 
Cobertura Geográfica: Pereira – Risaralda - Universidad Tecnológica de Pereira 
y lugares aledaños al campus universitario. 
Análisis Univariado 
 
Gráfico 1 
En el gráfico anterior se observa que de los 155 estudiantes de la Universidad 
Tecnológica encuestados, 79 (50,97%) son hombres y 76 (46,03%) son mujeres, 
lo cual nos da una relación equilibrada entre los dos géneros. 
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 Gráfico 2 
En el gráfico anterior se observa que la edad de los estudiantes encuestados 
oscila entre los 15 y los 32 años. Sin embargo, se infiere que la edad de la 
mayoría de estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira provenientes de 
otros lugares del país está entre los 17 a los 24 años. 
 
Gráfico 3 
En el gráfico anterior se evidencia que la mayoría de estudiantes encuestados son 
de primer, sexto, octavo y décimo semestre. Esta información nos permite deducir 
que hay una cantidad considerable de estudiantes potenciales que podrían hacer 
uso de las residencias universitarias, ya que muchos de ellos son jóvenes de 
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primer semestre que llegan a la ciudad y no tienen un lugar definido para vivir. Por 
tal motivo, las unidades de vivienda hechas con contenedores de carga marítima 
podrían ser una alternativa innovadora, segura, cómoda y cercana a la 
Universidad para éstas personas. 
 
Gráfico 4 
En el gráfico anterior, se puede identificar que la mayoría de estudiantes de la 
Universidad Tecnológica de Pereira provenientes de otras regiones del país 
pertenecen a los programas de Ingeniería Eléctrica, Ingeniería Industrial, Medicina 
y Licenciatura en Etnoeducación. Por tal motivo, éstos son los programas 
académicos en los que se debe hacer un fuerte énfasis en el momento de diseñar 
las campañas de publicidad y promoción. 
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Gráfico 5 
Es de aclarar que para el análisis de los lugares preferidos por los estudiantes 
para vivir, se seleccionaron aquellos que reportaron mayor frecuencia y no el total 
de sectores relacionados en la encuesta. 
Por tal motivo, se escogieron 97 estudiantes que relacionaron alguno de los ocho 
sectores mencionados en la gráfica. De esta manera y teniendo en cuenta un total 
de 97 estudiantes, se puede afirmar que el 35,1% de los encuestados viven en el 
barrio Ciudad Jardín, el 13,4% en el barrio San Luis, el 12,4% en el conjunto 
residencial de Serrana, el 11,3 % en los barrios el Bosque y Boston 
respectivamente, el 6,2% en el centro de la ciudad y el 5,2 % en la Unidad y en 
Álamos respectivamente. Es de destacar que estos lugares son cercanos a la 
universidad y aquellos que presentaron mayor participación porcentual son barrios 
o conjuntos aledaños al campus de la Universidad Tecnológica de Pereira. 
 
 
Gráfico 6 
Alternativas de respuesta: 
A. Alimentación                                                                               
B. Lavado de ropa 
C. Conexión a internet 
D. Habitación amoblada 
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SERVICIOS OFRECIDOS EN LAS RESIDENCIAS ESTUDIANTILES 
CERCANAS A LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
A
B
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E
E. Ninguna de las anteriores 
En el gráfico anterior se observa que la mayoría de estudiantes (47,1%) alquilan 
residencias universitarias con conexión a internet, probablemente porque 
consideran que es un servicio importante para realizar diferentes actividades 
académicas para comunicarse con sus familiares, entre otros. En segundo lugar, 
se logra identificar que el 45,2% de los estudiantes alquilan residencias 
universitarias sin ningún servicio, pues de éste modo las unidades residenciales 
son más económicas. En éste orden de ideas, se encuentra que algunos 
estudiantes buscan una vivienda con la alimentación incluida (32,9%); el 29% las 
prefieren con el servicio de lavado de ropa y finalmente, el servicio que menos 
interés genera en los estudiantes que provienen de otras regiones del país son los 
muebles y enceres que les ofrecen con la habitación que desean alquilar.  
 
 Gráfico 7  
En el gráfico anterior se observa que el 52,9% de las personas encuestadas 
pagan de alquiler por una residencia universitaria  entre $131.000 y $250.000, 
siendo éstas rentadas usualmente sin ningún servicio adicional. Adicionalmente, 
se identifica que el 22,6% de los estudiantes que provienen de otras regiones del 
país pagan de alquiler entre $251.000 y $400.000. En tercer lugar (12,3% de los 
estudiantes encuestados), se encuentran aquellos que alquilan residencias 
universitarias pequeñas y sin ningún servicio, por las cuales les cobran entre 
$50.000 y $130.000. Cabe destacar, que usualmente estas residencias están 
ubicadas en viviendas que son compartidas con otros estudiantes. El 9% de los 
encuestados  pagan entre $401.000 y $550.000 y cuyas residencias universitarias 
tienen incluidas la mayoría de servicios. Finalmente, están aquellos estudiantes 
que pagan entre $551.000 y $750.000, quienes viven en conjuntos residenciales o 
edificios con todos los servicios incluidos.  
12,3%
52,9%
22,6%
9,0%
3,2%
0,0%
10,0%
20,0%
30,0%
40,0%
50,0%
60,0%
$ 50.000 -
$130.000
$ 131.000 - $
250.000
$ 251.000 - $
400.000
$ 401.000 -
550.000
$ 551.000 - $
750.000
C
an
ti
d
ad
 d
e
 e
st
u
d
ia
n
te
s 
e
n
 %
Valor del arriendo
VALOR DE LA RENTA DE RESIDENCIAS ESTUDIANTILES CERCAS A LA 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA
  
Gráfico 8 
Alternativas de respuesta: 
A. Solo 
B. En una casa de familia 
C. Con otros estudiantes universitarios 
En el gráfico anterior se observa que el 47,7% de los estudiantes que 
provienen de otras regiones del país prefieren vivir en residencias 
universitarias sin compañía, probablemente porque tienen mayor privacidad y 
tranquilidad. El 43,2% de los encuestados prefieren vivir con otros estudiantes, 
pues no les incomoda la compañía. Finalmente, se evidencia que tan solo el 
9% de los estudiantes buscan alguna habitación en una casa de familia, en 
donde usualmente les ofrecen servicios de alimentación y lavado de ropa. 
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Opciones
PREFERENCIAS DE LOS ESTUDIANTES PARA CONVIVIR EN 
LAS RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS
 Gráfico 9 
Alternativas de respuesta: 
A. Cercanía a la universidad 
B. Los servicios que le ofrecen (lavandería, alimentación, internet, muebles) 
C. El valor de la renta 
D. Amplitud de la habitación 
E. Si es una casa de estudiantes 
F. Solo busca una habitación (sin ningún servicio) 
G. Busca una casa de familia 
H. Otra 
Es de aclarar, que para ésta pregunta, los encuestados podían seleccionar 
varias alternativas de respuesta. 
En el gráfico anterior se observa el 88,4% de los estudiantes que provienen de 
otras regiones del país buscan una residencia universitaria cercana a la 
universidad con el fin de ahorrar presupuesto en pasajes y tiempo en el 
desplazamiento. A su vez, el 63,9% busca una unidad residencial de acuerdo a 
su presupuesto y al valor de la renta. Seguidamente, los estudiantes (el 48,4% 
de los encuestados) tienen en cuenta los servicios que les ofrecen con el fin de 
que su estadía sea más confortable. Además, se puede identificar que el 31% 
tiene en cuenta la amplitud de la habitación. Adicionalmente, el 17,4% busca 
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ASPECTOS QUE TIENEN EN CUENTA LOS ESTUDIANTES AL 
SELECCIONAR UNA RESIDENCIA UNIVERSITARIA PARA VIVIR
una casa de estudiantes, el 7,7% (para cada alternativa respectivamente) sólo 
buscan una habitación sin ningún servicio o una casa de familia. Finalmente, 
un 7,1% se basan en otras alternativas como lugares frescos, sin humedades o 
buscan preferiblemente apartamentos. 
 
 
Gráfico 10 
Alternativas de respuesta: 
 
A. Seguridad 
B. Tranquilidad 
C. espacio amplio 
D.Espacioiluminado 
E. Cerca de un lugar para comer. 
F.Servicios como lavandería, alimentación, internet y muebles. 
G.Todas las anteriores. 
 
En el gráfico se observa que el 63,2% de los estudiantes encuestados 
desearía encontrar todos estos aspectos en su lugar de residencia, lo cual 
es positivo porque son las características que se buscan tener con el 
proyecto de residencias universitarias construidas con contenedores de 
carga marítima. A su vez, se observa que el 34,8% de los encuestados 
buscan un lugar seguro, el 34,2% prefieren un lugar tranquilo para vivir, el 
21,9% de los estudiantes prefieren lugares amplios, el 16,8% espacios 
iluminados, el 8,4% les gustan las unidades residenciales donde les 
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ASPECTOS QUE LES GUSTARÍA ENCONTRAR A LOS 
ESTUDIANTES EN UNA RESIDENCIA UNIVERSITARIA
ofrezcan todo tipo de servicios y el 7,1% le dan preponderancia a un 
espacio que este cerca de lugares para comer. 
 
 
 
 
Gráfico 11 
En el diagrama anterior se evidencia que el 58,7% de los estudiantes encuestados 
se encuentran satisfechos en el lugar donde viven en la actualidad, el 31,6% se 
encuentran muy satisfechos y el 9% están insatisfechos con las residencias en las 
que viven en este momento. 
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Niveles de satisfacción
NIVELES DE SATISFACCIÓN DE LOS ESTUDIANTES QUE 
VIVEN EN RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS
 Gráfico 12 
 
Alternativas de respuesta: 
A. La habitación es muy cómoda (lugar tranquilo, espacio amplio, en buen 
estado). 
B. Cuenta con variedad de servicios (como alimentación, internet, lavado de 
ropa). 
C. Es una casa de familia 
D. Existe buena convivencia 
E. Es cerca de la universidad y de lugares para comer 
F. Es un lugar económico y seguro 
G. No es cómoda (Espacio reducido, inseguro, mucho ruido) 
H. Dificultades de convivencia 
I. No incluye ningún tipo de servicios (o muy pocos) y es costosa 
J. Lejos de la Universidad. 
En el gráfico anterior, se observa que el 23,9 % de los estudiantes está conforme 
con su residencia, ya que es cómoda, amplia y está en buen estado. Se puede 
identificar, que de forma general, el 36,2% (Sumatoria de aspectos de 
inconformidad – G+H+I+J) presenta niveles de insatisfacción debido 
principalmente a que la habitación es pequeña, insegura y con mucho ruido; 
además (y en menor escala porcentual) por dificultades de convivencia, porque no 
incluye ningún servicio o porque está lejos de la universidad. 
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ASPECTOS DE SATISFACCIÓN E INSATISFACCIÓN QUE PRESENTAN 
LOS ESTUDIANTES QUE VIVEN EN RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS
Adicionalmente, se observa que la mayoría de estudiantes están conformes en el 
lugar en el que viven, porque las residencias incluyen variedad de servicios, son 
cercanas a la universidad y fácilmente se encuentran lugares para comer. 
 
 
Gráfico 12 
De acuerdo a las imágenes mostradas en la encuesta sobre residencias 
universitarias construidas con base en contenedores de carga marítima y teniendo 
en cuenta los prototipos de éste tipo de proyectos utilizados en países como 
Estados Unidos y Holanda, el 94,2% de los encuestados estarían dispuestos a 
vivir en un lugar como éste, ya que es espacioso, iluminado, seguro, fresco y con 
diferentes servicios para una mayor comodidad. 
A su vez, el 5,8% de los encuestados manifestó que no les gustaría vivir en un 
lugar como éste especialmente porque es una propuesta de residencia 
unipersonal, y algunos de ellos prefieren lugares compartidos con otros 
estudiantes.
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Análisis Multivariado 
1. A continuación, se presenta un análisis del valor de arrendamiento que pagan 
los estudiantes por su residencia de acuerdo a los servicios que éstas 
incluyen: 
Alternativas de respuesta 
A. Alimentación                                                                               
B. Lavado de ropa 
C. Conexión a internet 
D. Habitación amoblada 
E. Ninguna de las anteriores 
 Valor de arrendamiento: Entre $50.000 y $130.000 
 
Gráfico 13 
En el gráfico anterior se observa que el 78,9% de los estudiantes que pagan el 
valor del arriendo anteriormente mencionado no tienen derecho a ningún servicio 
(Sólo incluye la habitación). A su vez, el resto de personas que tienen alquilada su 
vivienda entre éste valor (Entre $50.000 y $130.000) sólo tienen derecho a uno de 
los servicios relacionados en el gráfico.   
 Valor de arrendamiento: Entre $131.000 y $250.000 
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Gráfico 14 
En el gráfico anterior se evidencia que el 45,1% de los estudiantes que pagan por 
su residencia universitaria entre $131.000 y $250.000 no tienen derecho a ningún 
servicio. A su vez, el 25,6% les alquilan la habitación con conexión a internet; el 
8,5% tienen derecho a todos los servicios, lo cual es poco usual. El resto de 
estudiantes mencionaron que pagan su alquiler y tienen derecho a algunos de los 
servicios relacionados (Entre dos y tres servicios como conexión a internet y 
habitación con cama y escritorio). 
 
 
 
 Valor de arrendamiento: Entre $251.000 y $400.000 
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Gráfico 15 
En el gráfico anterior, se evidencia que el 40% de los encuestados que pagan entre 
$251.000 y $400.000 por su residencia universitaria, no tienen acceso a ningún 
servicio (Sólo la habitación). Por su parte, el 20% reportan que por éste valor, les 
ofrecen alimentación, lavado de ropa, conexión a internet y habitación amoblada. El 
resto de los estudiantes encuestados (40%) manifiestan que el propietario de la 
residencia les ofrece entre 1 y 3 servicios de los anteriormente categorizados. 
 Valor de arrendamiento: Entre $401.000 y $550.000 
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Gráfico 16 
En el gráfico anterior, se puede identificar que al 35,7% de los estudiantes que 
pagan de renta entre $401.000 y $550.000 les ofrecen alimentación, lavado de 
ropa, conexión a internet y la habitación amoblada. Por su parte, el 28,6% tiene 
derecho a los tres primeros servicios. Adicionalmente, se observa que al 7.1% de 
los encuestados no les proporcionan ningún servicio, por lo cual se considera un 
arrendamiento relativamente costoso. El resto de los estudiantes, tienen alquilada 
la habitación con algún servicio incluido. 
 Valor de arrendamiento: Entre $551.000 y $750.000 
 
Gráfico 17 
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En el gráfico anterior, se observa que el 60% de los estudiantes que pagan entre 
$551.000 y $750.000 por el arriendo de una residencia universitaria, les incluyen la 
alimentación y conexión a internet. A un 20% les ofrecen por éste monto además 
de la alimentación y el internet, el lavado de la ropa y, a un 20% restante, les 
entregan además de éstos servicios, la habitación amoblada. 
2. A continuación, se presenta un análisis del semestre al pertenecen los 
estudiantes y de su preferencia para vivir (Solo, en una casa de familia o con 
otros estudiantes): 
Alternativas de respuesta 
A. Solo 
B. En una casa de familia 
C. Con otros estudiantes universitarios 
 
 
 
 
Gráfico 18 
En el gráfico anterior se observa, que de los estudiantes de Primer Semestre 
encuestados, en su mayoría prefieren vivir solos o con otros estudiantes. Los 
estudiantes de Segundo Semestre, en su mayoría prefieren vivir con otros 
compañeros. En Tercer semestre, se observa que en su mayoría prefieren vivir 
solos. Los estudiantes pertenecientes a Cuarto Semestre prefieren vivir con otros 
integrantes al igual que los de Sexto y Séptimo Semestre. Por su parte, los de 
quinto Semestre, en proporciones equilibradas manifiestan que prefieren vivir 
solos o con otros compañeros. Finalmente, se observa que los estudiantes de 
Octavo, Noveno y Décimo Semestre, en su mayoría prefieren vivir solos. 
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De acuerdo al análisis anterior, se concluye que los estudiantes de primeros 
semestres prefieren compartir su vivienda con otros compañeros; los de últimos 
semestres prefieren vivir solos y la minoría de la población decide vivir en casas 
de familia. 
3. A continuación se presenta un análisis de los factores que tienen en cuenta 
los estudiantes cuando están buscando una residencia universitaria de 
acuerdo a su presupuesto: 
Alternativas de respuesta: 
a. Cercanía a la universidad 
b. Los servicios que le ofrecen (lavandería, alimentación, internet, muebles) 
c. El valor de la renta 
d. Amplitud de la habitación 
e. Si es una casa de estudiantes 
f. Solo busca una habitación (sin ningún servicio) 
g. Busca una casa de familia 
h. Otra ________________ 
 
 Valor de arrendamiento: Entre $50.000 y $130.000 
 
 
Gráfico 19 
En el gráfico anterior se observa que el 21,1% de los estudiantes que cuentan con 
un presupuesto entre $50.000 y $130.000 piensan en encontrar un lugar 
económico y cerca de la universidad con el objetivo de ahorrar dinero en pasajes y 
tiempo en desplazamiento. Adicionalmente, se identifica que el15,8% a parte de 
5,3%
21,1%
10,5%
5,3% 5,3%
15,8%
10,5%
5,3% 5,3% 5,3% 5,3%
0,0%
5,0%
10,0%
15,0%
20,0%
25,0%
C
an
ti
d
ad
 d
e
 e
st
u
d
ia
n
te
s 
e
n
 %
Aspectos considerados por los estudiantes
FACTORES QUE TIENEN ENCUENTA LOS ESTUDIANTES VS EL VALOR DE LA 
RENTA PAGADO POR LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA
133 
 
tener en cuenta los factores anteriormente mencionados, también piensan en los 
servicios que les puedan incluir (como lavandería, alimentación, conexión a 
internet o alguno de ellos). A su vez, se evidencia que un 10.5% tiene en cuenta la 
cercanía a la universidad y la amplitud de la habitación. El resto de encuestados 
de ésta categoría (Valor del arrendamiento) tienen en cuenta otros factores 
(Descritos antes del gráfico 19). 
 
 
 Valor de arrendamiento: Entre $131.000 y $250.000 
 
Gráfico 20 
En el gráfico anterior se observa que de los estudiantes encuestados que 
consideran pagar por una residencia universitaria entre $131.000 y $250.000, el 
17,1% piensa en el valor de la renta y la cercanía a la universidad, un 14.6% 
considera igualmente la cercanía a la universidad y los servicios que le incluyan en 
la renta. Adicionalmente, un 13,4% tiene en cuenta los tres factores anteriormente 
mencionados. Por su parte, el resto de encuestados considera no sólo alguna de 
las alternativas anteriores sino que piensa si desea compartir o no su habitación o 
si prefiere vivir en una casa de familia. 
 Valor de arrendamiento: Entre $251.000 y $400.000 
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Gráfico 21 
En el gráfico anterior se observa que de los estudiantes encuestados que cuentan 
con un presupuesto de arrendamiento entre $251.000 y $400.000, el 17.1% 
consideran la cercanía a la universidad y los servicios que les incluyan con el 
arrendamiento; el 11,4% tiene en cuenta además de éstos factores, la amplitud de 
la habitación. Para el 8,6%, lo más importante es que la residencia en la que vivan 
este cerca del campus universitario y el resto de encuestados consideran además 
de los factores anteriormente mencionados si la habitación es para una sola 
persona, si es una casa de familia o si desean vivir con otros compañeros. 
 Valor de arrendamiento: Entre $401.000 y $550.000 
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Gráfico 22 
En el gráfico anterior se evidencia que la mayoría de estudiantes (28,6%) que 
pagan entre $401.000 y $550.000 de arriendo por una residencia universitaria 
tienen en cuenta la cercanía a la universidad y los servicios que incluye la 
habitación. Por su parte, un 14.3% tienen en cuenta además de los factores 
anteriormente mencionados, el valor de la renta o la amplitud de la habitación. El 
resto de personas consideran uno sólo de éstos factores o las personas con las 
que prefieren vivir (Sea sólo, con otros estudiantes o en una casa de familia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Valor de arrendamiento: Entre $551.000 y $750.000 
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Gráfico 23 
 
En el gráfico anterior se observa que de los estudiantes que cancelan entre 
$551.000 y $750.000 por una residencia universitaria, el 40% tiene en cuenta la 
cercanía a la universidad y los servicios que les ofrecen (lavandería, 
alimentación, conexión a internet, muebles); el 20% consideran igualmente la 
cercanía a la universidad y la amplitud de la habitación y el 40% restante tienen 
en cuenta además de los factores anteriormente mencionados, el valor de la 
renta. 
 
4. A continuación se presenta un análisis de los niveles de satisfacción que 
presentan los estudiantes encuestados de acuerdo al tiempo que tardan en 
llegar a la universidad, con el fin de determinar si la cercanía o lejanía inciden 
en la conformidad o inconformidad que presentan con los lugares en los que 
residen: 
 
Alternativas de respuesta: 
 
A. I: Insatisfecho 
B. S: Satisfecho 
C. MS: Muy satisfecho 
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Gráfico 24 
En el gráfico anterior, se observa que de la muestra de estudiantes  seleccionada 
(155 personas) para la realización de la encuesta, la mayoría viven en un intervalo 
de 10 a 30 minutos de la universidad (Dónde la mayoría se desplazan caminando), 
donde se evidencia que la mayor parte de personas están satisfechas en el lugar 
en el que viven, ya que les queda relativamente cerca al campus universitario. A 
su vez, se identifica que son muy pocas las personas que se encuentran 
insatisfechas, probablemente no por el tiempo en que se demoran en desplazarse 
hasta la universidad, sino por otros factores que se analizarán a continuación. 
 
5. A continuación, se analizan los niveles de satisfacción e insatisfacción y los 
motivos por los que las personas encuestadas se encuentran insatisfechos, 
satisfechos o muy satisfechos con sus residencias universitarias: 
 
Alternativas de respuesta: 
 
A. La habitación es muy cómoda (Tranquila, espacio amplio, en buen estado). 
B. Cuenta con variedad de servicios (como alimentación, conexión a internet, lavado 
de ropa, esta amoblada). 
C. Es una casa de familia. 
D. Existe buena convivencia con las personas con las que viven. 
E. Esta cerca de la universidad y de lugares para comer. 
F. Es un lugar económico y seguro. 
G. No es cómoda (Espacio reducido, inseguro, con mucho ruido). 
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H. Se presentan dificultades de convivencia. 
I. No incluye ningún tipo de servicio (o muy pocos) y es costosa. 
J. Está lejos de la universidad. 
 
Gráfico 25 
      En el gráfico anterior, se observa que el 57,1% de los estudiantes que se 
encuentran insatisfechos es debido a que la residencia universitaria no es 
cómoda, pues es un espacio reducido, inseguro y con mucho ruido. Por su parte, 
el 14,3% afirma que están insatisfechos porque viven lejos de la universidad. 
Adicionalmente, el resto de personas insatisfechas se debe a motivos como 
dificultades de convivencia o que en el lugar en el que viven no les ofrecen ningún 
servicio por el valor de la renta que pagan. 
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Gráfico 26 
En el gráfico anterior, se analizan dos aspectos importantes: 
El primero se refiere a que el 14.1% de los estudiantes encuestados están 
satisfechos porque la habitación que tienen arrendada es cómoda (Tranquila, es 
un espacio amplio y en buen estado); por su parte el 12% manifiesta que el lugar 
en el que viven cuenta con variedad de servicios, el 9,8% expresa estar satisfecho 
porque es un lugar económico y seguro, el 5,4% afirman que existe una buena 
convivencia con las personas con las que viven, el 4,3% indican que viven en un 
lugar cerca de la universidad y de lugares para comer, el 4,3% afirman que están 
cerca de la universidad y que cuentan con variedad de servicios,  el 2,2% están 
satisfechos porque viven en una casa de familia o porque consideran que el lugar 
es económico y seguro y el 1,1% expresan adicionalmente que el lugar es 
cómodo, cercano a la universidad y que lo consideran económico con respecto a 
los beneficios que reciben. 
 
En segundo lugar, se analiza un porcentaje de los encuestados que están 
satisfechos (y No muy satisfechos) debido a que el lugar en el que residen no es 
suficientemente cómodo (el 15,2%); por su parte  el 12% expresa que la 
habitación que tienen alquilada no incluye ningún servicio y el 7,6% expresan que 
están satisfechos (pero no muy satisfechos) debido a viven lejos del campus 
universitario. 
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Gráfico 27 
 
En el gráfico anterior, se evidencia que las personas que se encuentran muy 
satisfechas en el lugar en el que viven, se debe en su mayoría (34,7%) a que el 
lugar es cómodo, tranquilo, espacioso y está en buen estado; por su parte el 
24,5% manifiesta que existe muy buena convivencia con las personas con las que 
viven. El resto de encuestados que expresan estar muy satisfechos, afirman estar 
conformes con los servicios que les ofrecen, con el precio pagado por la 
habitación o porque viven cerca del campus universitario y de un lugar para 
comer. 
 
6. A continuación, se presenta un análisis de los niveles de satisfacción e 
insatisfacción que presentan los estudiantes de acuerdo al valor del arrendamiento 
que pagan por la residencia universitaria en la que viven: 
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Gráfico 28 
 
En el gráfico anterior, se observa que de los estudiantes que pagan entre $50.000 
y $130.000 por el alquiler de su residencia, el 50% están satisfechos y el 38,9% 
muy satisfechos. De los que pagan entre $131.000 y $250.000, el 64,3% 
manifiesta estar satisfecho y el 29,3% muy satisfecho. Por su parte, los que 
cancelan entre $251.000 y $400.000 el 55,6% expresa estar satisfecho y el 27,8% 
muy satisfecho. A su vez, de los estudiantes que pagan entre $401.000 y 
$550.000, el 53,3% afirma estar satisfecho y el 46,7% muy satisfecho; y 
finalmente, de los que pagan entre $551.000 y $ 750.000, el 60% está satisfecho y 
40% muy satisfecho con la residencia universitaria en la que viven. 
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ANEXO 4 
DESCRIPCION DE CARGOS 
 
DEPARTAMENTO OPERATIVO 
1. Nombre del Cargo: Ingeniero Industrial  
a) Sexo: Masculino o Femenino. 
b) Edad: Mayor de Edad. 
2. Reporta a: Gerente general. 
3. Educación para el Cargo: 
a) Profesión: Ingeniero Industrial 
4. Objetivo del Cargo: Tener una visión holística del proceso de transformación de los 
contenedores desde que éstos inician a ser inventario de la organización hasta su 
transformación en residencias universitarias para supervisar cada uno de los procesos 
realizados y verificar la calidad del producto terminado. 
5. Funciones del cargo: 
a) Estudiar y poner en práctica, métodos para utilizar de manera eficiente, segura y 
económica, los sistemas integrados por personas, materiales, máquinas y equipos. 
b) Planear y realizar estudios de tiempos y movimientos, y hacer recomendaciones para 
aumentar el rendimiento. 
c) Desarrollar métodos y estándares de medidas de eficiencia, incluyendo medidas y 
evaluación del trabajo. 
d) Hacer cumplir las reglas al interior de la planta de producción. 
e) Exigir calidad a los proveedores, evitar que pasen contenedores defectuosos. 
f) Buscar la polivalencia operativa de los operarios. 
g) Desarrollar las demás funciones inherentes a su cargo. 
6. Formación Para el Cargo: 
a) Conceptos de administración, finanzas, procesos de producción. 
b) Conceptos en Sistema de Gestión de la Calidad 
7. Habilidades Para el Cargo: Liderazgo, buena comunicación, toma de decisiones, trabajo 
en equipo. 
8.  Experiencia para el cargo: 
a) (2) años en plantas de producción. 
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1. Nombre del Cargo: Contador. 
a) Sexo: Masculino o Femenino. 
b) Edad: Mayor de Edad 
2. Reporta a: Ingeniero Industrial. 
3. Educación para el Cargo: 
a) Profesión: Contador público. Carreras afines. 
4. Objetivo del Cargo:Controlar  el proceso financiero del departamento de producción y 
garantizar la validez y confiabilidad de los estados financieros. 
5. Funciones del cargo: 
a) Ejecutar las labores inherentes del proceso financiero de la Empresa. 
b) Administrar con efectividad los recursos puestos a su disposición. 
c) Cumplir con los requerimientos contables y de secretariado impuestos. 
d) Realizar la nómina para el pago a empleados. 
e) Llevar diariamente la información contable de la Empresa. 
f) Preparar para Presentar trimestralmente los Estados Financieros 
g) Prepara proyecciones, cuadros y análisis sobre los aspectos contables 
h) Chequea los códigos de las cuentas, contrastándolos con los que recibe de la Unidad de 
Presupuesto 
i) Emite cheques correspondientes a pagos de proveedores y servicios de personal, etc. 
6. Formación Para el Cargo: 
a) Conceptos de contaduría y Administración comercial. 
b) Conceptos en finanzas. 
7. Habilidades Para el Cargo: Principios y prácticas de contabilidad, aplicación y desarrollo 
de sistemas contables, leyes, reglamentos y decretos con el área de contabilidad, 
clasificación y análisis de la información contable. 
8.  Experiencia para el cargo: 
a) (3) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de contabilidad. 
 
1. Nombre del Cargo: Director de obras civiles 
a) Sexo: Masculino o Femenino. 
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b) Edad: Mayor de Edad. 
2. Reporta a: Ingeniero Industrial. 
3. Educación para el Cargo: 
a) Inspector de Obras Civiles. 
4. Objetivo del Cargo:Coordinar las actividades producción, mantenimiento y transformación 
de los contenedores, además de realizar las inspecciones de obras y los trabajos de 
ampliación y modificación de los mismos, planificando, controlando, coordinando y 
supervisando la elaboración y ejecución de la obra, a fin de cumplir con el programa de 
producción. 
5. Funciones del cargo: 
a) Planifica el trabajo a realizarse en la planta de producción. 
b) Distribuye y supervisa las actividades del personal a su cargo. 
c) Asesora y brinda consultas técnicas en la planta de producción. 
d) Realiza inspecciones para determinar la calidad del trabajo realizado. 
e) Lleva el control de materiales e implementos de trabajo que se utilizan en la planta. 
f) Elabora la programación de inspecciones de obras en ejecución. 
g) Realiza inspecciones para determinar superficies, espacios construidos, tipos de 
materiales utilizados y estado de conservación de las instalaciones de los contenedores. 
h) Controla la evaluación de las obras en ejecución e inspección de las mismas 
i) Solicita presupuesto para la ejecución del proyecto de acuerdo a los costos y el tiempo 
determinado. 
6. Formación Para el Cargo: 
a) Conocimientos en construcción de obras civiles, en manejo de materiales. 
b) Lectura de planos. 
c) Normas de seguridad 
7. Habilidades Para el Cargo: Expresarse en forma clara y efectiva, supervisar personal y 
rendir informes, preparar informes técnicos, leer, interpretar y modificar planos. 
8.  Experiencia para el cargo:(2) años de experiencia progresiva, de carácter operativo, 
supervisorio y estratégico en el área de mantenimiento y reparaciones, inspección de obras 
y/o en construcción de obras civiles. 
 
1. Nombre del Cargo: Maestro de obras civiles. 
a) Sexo: Masculino. 
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b) Edad: Mayor de Edad 
2. Reporta a: Director de obras civiles. 
3. Educación para el Cargo: 
a) Profesión: Tecnólogo en obras civiles 
4. Objetivo del Cargo: Verificar los diferentes procesos de instalación, ensamble y 
modificación en general de las diferentes superficies (paredes, baños, cableado eléctrico, 
ventanas) a los contendores de carga marítima. 
5. Funciones del cargo: 
a) Abastecer al personal a su cargo de los equipos y materiales necesarios para que éstos 
realicen sus actividades correspondientes. 
b) Interpretación de planos. 
c) Control y seguimiento de la ejecución de la obra. 
d) Cálculo de materiales y medición de la obra ejecutada. 
e) Control de la maquinaria de la obra. 
f) Supervisión y verificación de los procesos y resultados de los trabajos. 
6. Formación Para el Cargo: 
a) Interpretación de planos y croquis. 
b) Tecnología de la construcción. 
c) Mediciones de obra 
d) Control de calidad. 
7. Habilidades Para el Cargo: Liderazgo y dotes de mando, excelente comunicación, lectura 
de planos, toma de decisiones, capacidad de organización. 
8.  Experiencia para el cargo: 
a) (3) años como maestro de obras civiles. 
 
1. Nombre del Cargo: Operador de limpieza y desinfección 
a) Sexo: Masculino  
b) Edad: Mayor de Edad 
2. Reporta a: Maestro de Obras Civiles. 
3. Educación para el Cargo: 
a) Profesión: Técnico. Bachiller. . 
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4. Objetivo del Cargo:Realizar las labores de limpieza y desinfección de los contenedores 
que llegan a la planta de producción con el fin de que éstos alcancen un nivel óptimo de 
higiene para iniciar el proceso de transformación de los mismos. 
5. Funciones del cargo: 
a) Preparar los equipos, insumos e implementos de limpieza de acuerdo a los contenedores a 
limpiar. 
b) Ejecutar la desinfección de los contenedores utilizando los equipos y productos 
correspondientes. 
c) Realizar cuidadosamente el lavado interno y externo de los contenedores. 
d) Informar sobre cualquier deterioro que presenten los contenedores en cuanto a 
infraestructura. 
e) Desarrollar las demás funciones inherentes a su cargo. 
6. Formación Para el Cargo: 
a) Conceptos en productos desinfectantes. 
b) Conceptos en servicios generales. 
7. Habilidades Para el Cargo: Comunicación clara y precisa, trabajo en equipo, actitud 
positiva, trabajo bajo presión. 
8.  Experiencia para el cargo: 
a) (1) año como trabajador en el área de servicios generales. 
 
1. Nombre del Cargo: Pintor. 
a) Sexo: Masculino. 
b) Edad: Mayor de Edad 
2. Reporta a: Maestro de Obras Civiles. 
3. Educación para el Cargo: 
a) Profesión: Técnico. Bachiller. 
4. Objetivo del Cargo: Efectuar actividades de reparación y pintura en los contenedores, 
revestimientos de paredes, ventanas, puertas, divisiones de acuerdo con las instrucciones 
impartidas por el supervisor de obra. 
5. Funciones del cargo: 
a) Aplicar inmunizantes a las paredes del contenedor. 
b) Preparar las superficies para la aplicación de la pintura. 
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c) Verificar el estado de las superficies a pintar asegurando que se encuentres limpias, 
firmes y secas. 
d) Pintar paredes, puertas, divisiones y demás componentes que hacen pare de las 
residencias universitarias. 
e) Realizar las funciones de su cargo. 
6. Formación Para el Cargo: 
a) Conceptos de pintura, pigmentos, solventes y aditivos. 
b) Conocimientos en tipos de pinturas. 
7. Habilidades Para el Cargo: Interpretar información técnica, escrita o verbal relacionada 
con productos y procesos de trabajos de pintura de obra; comunicación precisa, trabajo en 
equipo. 
8.  Experiencia para el cargo: 
a) (2) años como pintor de obras civiles. 
 
1. Nombre del Cargo: Operador de pulido. 
a) Sexo: Masculino. 
b) Edad: Mayor de Edad 
2. Reporta a: Maestro de Obras Civiles. 
3. Educación para el Cargo: 
a) Profesión: Técnico. Bachiller. 
4. Objetivo del Cargo: manejar técnicas de pulido apropiados a los contenedores, este es 
importante para evitar el deterioro de estos. 
5. Funciones del cargo: 
a) Preparar los equipos y materiales adecuados. 
b) Utilizar los elementos de protección personal. 
c) Analizar detalladamente e identificar cada una de las superficies a pulir. 
d) Empastar los poros o fisuras que presente el contenedor o alguna de las superficies a 
ubicar utilizando la resina correspondiente. 
e) Pulir cada una de las áreas de pulido hasta que queden con un aspecto liso y plano. 
f) Realizar las funciones de su cargo. 
6. Formación Para el Cargo: 
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a) Educación Carrera técnica en máquinas y herramientas o experiencia equivalente. 
7. Habilidades Para el Cargo: Trabajo en equipo, actitud positiva, resolución de problemas, 
analítico, trabajo bajo presión. 
8.  Experiencia para el cargo: 
a) (3) años de experiencia en maquinado industrial. 
1. Nombre del Cargo:Operador de lijado. 
a) Sexo: Masculino. 
b) Edad: Mayor de Edad 
2. Reporta a: Maestro de Obras Civiles. 
3. Educación para el Cargo: 
a) Profesión: Técnico. Bachiller. 
4. Objetivo del Cargo: Lijar cada una de las superficies de los contenedores que llegan a la 
planta de producción para obtener acabados aceptables y duraderos y superficies con un 
suavizado gradual. 
5. Funciones del cargo: 
a) Lijar los contenedores y prepararlos para pintura. 
b) Eliminación de material oxidado. 
c) Preparación de superficies (Promotor de adherencia). 
d) Alisado y embellecimiento de las superficies. 
e) Reparación de defectos. 
6. Formación Para el Cargo: 
a) Educación Carrera técnica en máquinas y herramientas o experiencia equivalente. 
7. Habilidades Para el Cargo: Trabajo en equipo, actitud positiva, resolución de problemas, 
analítico, trabajo bajo presión. 
8.  Experiencia para el cargo: 
a) (2) años de manejo en maquinado industrial. 
 
1. Nombre del Cargo: Operador de corte. 
a) Sexo: Masculino. 
b) Edad: Mayor de Edad 
2. Reporta a:Maestro de Obras Civiles. 
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3. Educación para el Cargo: 
a) Profesión: Técnico. Bachiller. 
4. Objetivo del Cargo: Realizar los cortes de las diferentes superficies de acuerdo a las 
especificaciones técnicas y a las necesidades presentadas para realizar los ensambles 
necesarios para la construcción de las residencias universitarias. 
5. Funciones del cargo: 
a) Interpretar la ficha técnica del producto y seleccionar las herramientas apropiadas para 
cumplir el proceso de marcado y corte. 
b) Realizar el tizado correspondiente en las diferentes superficies para garantizar el máximo 
aprovechamiento del material. 
c) Preparar, programar y ajustar las máquinas y herramientas para dar cumplimiento al 
proceso previamente elegido. 
d) Operar máquinas y herramientas para realizar los cortes correspondientes teniendo en 
cuenta las normas de seguridad personal e industrial. 
6. Formación Para el Cargo: 
a) Conocimiento de maquinaria, insumos y herramientas para el proceso de corte. 
b) Concepto de máximo rendimiento. 
c) Técnicas de corte 
7. Habilidades Para el Cargo: Lectura de fichas técnicas y órdenes de trabajo, organización 
del trabajo, toma de decisiones, trabajo en equipo, comunicación clara y precisa.  
8.  Experiencia para el cargo: 
a) (3) años en manipulación de máquinas y materiales de corte. 
 
1. Nombre del Cargo: Electricista 
a) Sexo: Masculino. 
b) Edad: Mayor de Edad 
2. Reporta a: Maestro de obras civiles. 
3. Educación para el Cargo: 
a) Profesión: Técnico. Bachiller. Tecnólogo Electricista, Carreras afines. 
4. Objetivo del Cargo: hacer el diseño e instalación de las redes eléctricas en todo el 
proyecto, teniendo en cuenta los diferentes componentes eléctricos y sistemas de 
cableado. 
5. Funciones del cargo: 
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a) Realizar el plano eléctrico de todo el proyecto 
b) Realizar el proceso de instalación del cableado eléctrico en todas las residencias 
universitarias. 
c) Instalar tuberías y accesorios para circuitos residenciales. 
d) Montar circuitos eléctricos y electromecánicos industriales. 
e) Ubicar el cableado adecuado para la instalación de equipos y/o aparatos eléctricos. 
f) Colocar cuerpo terminal y tablero de distribución, según normativa eléctrica. 
g) Desarrollar las demás funciones inherentes a su cargo. 
6. Formación Para el Cargo: 
a) Tecnólogo superior universitario en electricidad 
b) Conceptos conexiones eléctricas. 
c) Conceptos en planos eléctricos y generación de redes. 
7. Habilidades Para el Cargo: Instalación y reparación de redes eléctricas, manejo de 
instrumentos y equipos eléctricos, trabajo bajo presión, trabajo en equipo, comunicación 
efectiva. 
8.  Experiencia para el cargo: 
a) (5) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de electricidad. 
 
1. Nombre del Cargo: Soldador. 
a) Sexo: Masculino. 
b) Edad: Mayor de Edad 
2. Reporta a: Maestro de obras civiles 
3. Educación para el Cargo: 
a) Profesión: Técnico. Bachiller. 
4. Objetivo del Cargo: Realizar trabajos de unión de elementos metálicos utilizando 
instalaciones de soldadura aplicando las especificaciones técnicas descrita en los procesos 
de soldadura y cumpliendo las normas de seguridad e higiene en la construcción de 
estructuras metálicas ligeras y pesadas. 
5. Funciones del cargo: 
a) Interpretar órdenes de trabajo y planos de fabricación. 
b) Preparar las superficies a unir. 
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c) Calibrar las máquinas y/o equipos a soldar. 
d) Regular el oxicorte y realizar las operaciones de soldadura. 
e) Preparar, unir y esmerilar las superficies a soldar. 
f) Acondicionar el lugar de trabajo garantizando la movilidad de los equipos y las aplicaciones 
de las normas de seguridad. 
g) Elegir personas idóneas para el cuidado de las personas, seguridad privada confiable. 
6. Formación Para el Cargo: 
a) Conceptos de soldadura básica. 
b) Conocimientos en manejo de herramientas de metalmecánica. 
7. Habilidades Para el Cargo: Interpretación de planos y de normas de representación 
gráfica, trabajo en equipo, comunicación asertiva, organización del lugar de trabajo. 
8.  Experiencia para el cargo: 
a) (3) años de experiencia como soldador en el área de metalmecánica. 
 
1. Nombre del Cargo: Ensamblador. 
a) Sexo: Masculino. 
b) Edad: Mayor de Edad 
2. Reporta a: Maestro de obras civiles 
3. Educación para el Cargo: 
a) Profesión: Técnico de obras civiles de construcción. 
4. Objetivo del Cargo: Unir las diferentes superficies que forman parte de la residencia 
universitaria al contenedor, como son las divisiones de paredes, puertas baños, laminas y 
pisos hasta formar espacios habitables y confortables. 
5. Funciones del cargo: 
a) Montar y desmontar las estructuras temporales para su ensamble. 
b) Preparar los materiales y equipos para el ensamble de las diferentes superficies. 
c) Unir las diferentes superficies previamente alistadas y organizadas para su ensamble. 
d) Guiar a los operadores de los equipos a través de diferentes señales. 
e) Construir y desarmar los diferentes moldes utilizados en el proceso de ensamble. 
f) Elegir personas idóneas para el ensamblado de las diferentes superficies. 
g) Verificar la solidez de las superficies ensambladas. 
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6. Formación Para el Cargo: 
a) Interpretación de fichas técnicas y órdenes de trabajo. 
b) Conocimiento en construcción de viviendas prefabricadas. 
c) Lectura de planos y diseños 
d) Mantenimiento de máquinas  
7. Habilidades Para el Cargo: Lectura de planos y diseños, liderazgo, comunicación 
efectiva, trabajo en equipo, resolución de problemas, visión holística del proceso. 
8.  Experiencia para el cargo: 
a) (5) años de experiencia en ensamble de viviendas prefabricadas. 
 
1. Nombre del Cargo: Operador Logístico. 
a) Sexo: Masculino o Femenino. 
b) Edad: Mayor de Edad 
2. Reporta a: Director de Obras Civiles. 
3. Educación para el Cargo: 
a) Profesión: Tecnólogo en Logística de Operaciones.  
4. Objetivo del Cargo: Asegurar el cumplimiento de la recepción de los contendores y de la 
entrega de las residencias universitarias generadas semanalmente, logrando mediante un 
proceso de planeación, la optimización de los recursos necesarios (Tiempo, gasto 
transporte). 
5. Funciones del cargo: 
a) Manejo de operaciones de cargue y descargue de los contenedores, para verificar el 
estado de los mismos. 
b) Coordinar el proceso de movilización de los contenedores según el plan de rutas y las 
normas de seguridad establecidas. 
c) Almacenar los contenedores aplicando normas, técnicas e higiene para evitar su deterioro.  
d) Identificar proveedores. 
e) Gestionar y supervisar el personal a su cargo. 
f) Optimizar procesos de trabajo. 
6. Formación Para el Cargo: 
a) Conocimiento y experiencia en el área de logística. 
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b) Conocimiento y experiencia en la preparación de pedidos a través de radiofrecuencia. 
c) Valorable conocimiento de programas informáticos de gestión de almacén. 
7. Habilidades Para el Cargo: Asertividad, persona muy centrada a conseguir objetivos, 
capacidad para planificar y organizar tanto procesos como personas, capacidad para 
liderar y crear equipos de trabajo, resolución de problemas y toma de decisiones. 
8.  Experiencia para el cargo: 
a) (5) años como coordinador de logística en empresas de distribución. 
 
1. Nombre del Cargo: Aseador. 
a) Sexo: Masculino o Femenino. 
b) Edad: Mayor de Edad 
2. Reporta a: Operador Logístico. 
3. Educación para el Cargo: 
a) Profesión: Bachiller. 
4. Objetivo del Cargo: Asear las instalaciones de la planta de producción, así como distribuir 
material de aseo, utilizando los equipos y materiales correspondientes para mantener en 
condiciones óptimas de limpieza a las mismas. 
5. Funciones del cargo: 
a) Realizar la limpieza de oficinas, pasillos, baños y otras áreas. 
b) Recoger, embolsar y colocar la basura en sus respectivos depósitos. 
c) Mantener limpio y en orden equipos y sitios de trabajo. 
d) Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de  
acuerdo con las normas de seguridad ocupacional 
e) Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
6. Formación Para el Cargo: 
a) Bachillerato académico. 
7. Habilidades Para el Cargo: Iniciativa, prudencia y discreción, excelentes relaciones 
interpersonales, trabajo en equipo,  
8.  Experiencia para el cargo: 
a) (12) meses en labores de aseo. 
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1. Nombre del Cargo: Vigilante. 
a) Sexo: Masculino. 
b) Edad: Mayor de Edad 
2. Reporta a: Operador Logístico. 
3. Educación para el Cargo: 
a) Profesión: Técnico. Bachiller. 
4. Objetivo del Cargo: Ejercer la vigilancia y protección de bienes, muebles e inmuebles, así 
como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos. 
5. Funciones del cargo: 
a) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su 
protección. 
b) Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, 
sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal. 
c) Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de alarma, la prestación de 
servicios de respuesta de las alarmas que se produzcan, cuya realización no corresponda 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
d) Realizar las funciones de su cargo. 
6. Formación Para el Cargo: 
a) Conocimiento sobre armas y tácticas de seguridad. 
b) Conocimiento sobre alarmas. 
7. Habilidades Para el Cargo: Observación, comunicación asertiva, trabajo en equipo, 
disposición del servicio al cliente, responsabilidad, discreción, autocontrol. 
8.  Experiencia para el cargo: 
a) (2) años como vigilante de seguridad privada. 
 
Cabe mencionar, que la estructura organizativa para la ejecución de éste proyecto 
es pequeña, ya que el objetivo de éste plan de negocios es la prestación de un 
servicio, el cual consiste en el alquiler de residencias universitarias; por lo tanto, 
los departamentos son pocos y el personal es reducido. A su vez, en el 
departamento administrativo contamos con 2 staff, los cuales están representados 
por un abogado y un contador, ya que no serían de tiempo completo en esta 
organización. 
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Departamento Administrativo 
 
Junta General de Accionistas  
 
Es el órgano de mayor jerarquía y en el cual reside la soberanía de la empresa. 
Está constituida por la reunión de los titulares o tenedores de las acciones 
representativas de su capital social 
Compete a la Junta General de Accionistas:  
1. Aprobar o desaprobar la gestión social, las cuentas y el Balance General del 
Ejercicio.  
2. Disponer la aplicación de utilidades.  
3. Fijar la remuneración del Directorio.  
4. Elegir regularmente a los miembros del Directorio.  
5. Tratar los demás asuntos que le sean propios.  
6. Remover a los miembros del Directorio y elegir a sus nuevos integrantes.  
7. Modificar el Estatuto.  
8. Aumentar o reducir el Capital Social.  
9. Emitir Obligaciones.  
10. Disponer investigaciones, auditorías y balances.  
11. Transformar, fusionar, disolver y liquidar la sociedad.  
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12. Resolver en los casos en que la Ley o el Estatuto disponga su intervención y 
en cualquier otro que requiera el interés social. 
 
 
 
 
 
1. Nombre del Cargo: Gerente general 
a) Sexo: Masculino o Femenino. 
b) Edad: Mayor de Edad. 
2. Reporta a: Junta general de accionistas 
3. Educación para el Cargo: 
a) Profesión: Técnico. Bachiller. Ingeniero Industrial, Carreras afines. Máster en carreras 
afines. 
4. Objetivo del Cargo: Dirigir, coordinar, supervisar y dictar normas para el eficiente 
desarrollo de las  actividades de la Entidad en cumplimiento de las políticas adoptadas por 
la Junta de Accionistas. 
5. Funciones del cargo: 
a) Presentar a la Junta de Accionistas los planes que se requieran para desarrollar los 
programas de la organización en cumplimiento de las políticas adoptadas. 
b) Someter a la aprobación de la Junta Directiva, el proyecto de presupuesto de ingresos y 
gastos de cada vigencia fiscal, así como los estados financieros periódicos de la Entidad, 
en las fechas señaladas en los reglamentos. 
c) Representar a la Empresa como persona jurídica y autorizar con su firma los actos y 
contratos en que ella tenga que intervenir. 
d) Presentar a la Junta Directiva informes de gestión anual. 
e)  Realizar evaluaciones periódicas acerca del cumplimiento de las funciones de los 
diferentes departamentos. 
f) Planear y desarrollar metas a corto y largo plazo junto con objetivos anuales y entregar las 
proyecciones de dichas metas para la aprobación de los gerentes corporativos. 
g) busca mecanismos de capitalización (es decir que se concreten nuestras ganancias, 
compras ventas e inversiones para obtener mejor capital). 
h) Desarrollar las demás funciones inherentes a su cargo. 
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6. Formación Para el Cargo: 
a) Especialización en Administración, gestión pública, planeamiento estratégico o temas 
vinculados al cargo. 
b) Conceptos en alta gerencia. 
c) Conocimientos en formulación y evaluación de proyectos. 
d) Conocimientos en administración económica y financiera. 
7. Habilidades Para el Cargo: Comunicación, planeación y administración, trabajo en 
equipo, acción estratégica, globalización, manejo de personal, toma de decisiones, 
resolución de problemas. 
8.  Experiencia para el cargo: 
a) (3) años de experiencia en cargos similares. 
 
1. Nombre del Cargo: Contador. 
a) Sexo: Masculino o Femenino. 
b) Edad: Mayor de Edad 
2. Reporta a: Gerente general. 
3. Educación para el Cargo: 
a) Profesión: Contador público. Carreras afines. 
4. Objetivo del Cargo: Controlar  el proceso financiero de la organización con el fin 
garantizar la validez y confiabilidad de los estados financieros. 
5. Funciones del cargo: 
a) Ejecutar las labores inherentes del proceso financiero de la Empresa. 
b) Administrar con efectividad los recursos puestos a su disposición. 
c) Cumplir con los requerimientos contables y de secretariado impuestos. 
d) Realizar la nómina para el pago a empleados. 
e) Llevar diariamente la información contable de la Empresa. 
f) Preparar para Presentar trimestralmente los Estados Financieros 
g) Prepara proyecciones, cuadros y análisis sobre los aspectos contables 
h) Chequea los códigos de las cuentas, contrastándolos con los que recibe de la Unidad de 
Presupuesto 
i) Emite cheques correspondientes a pagos de proveedores y servicios de personal, etc. 
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j) Desarrollar las demás funciones inherentes a su cargo 
6. Formación Para el Cargo: 
a) Conceptos de contaduría y Administración comercial. 
b) Conceptos en finanzas. 
7. Habilidades Para el Cargo: Principios y prácticas de contabilidad, 
aplicación y desarrollo de sistemas contables, 
leyes, reglamentos y decretos con el área de contabilidad, 
clasificación y análisis de la información contable. 
8.  Experiencia para el cargo: 
a) (3) años de experiencia progresiva de carácter operativo en el área de contabilidad. 
 
1. Nombre del Cargo: Abogado 
a) Sexo: Masculino o Femenino. 
b) Edad: Mayor de Edad. 
2. Reporta a: Gerente general 
3. Educación para el Cargo: 
a) Profesión: Abogado o carreras afines. 
4. Objetivo del Cargo: Asesorar a la organización en los diferentes temas jurídicos que se 
requieran para el normal cumplimiento de las normas y leyes a las que la organización está 
sujeta para el desarrollo de sus actividades. 
5. Funciones del cargo: 
a) Asesorar a la organización en asuntos jurídicos y emitir los conceptos que se requieran. 
b) Representar jurídicamente a la organización en los procesos judiciales y extrajudiciales 
que se requieran. 
c) Conceptuar sobre las normas, proyectos o materias legales que afecten o estén 
relacionados con cada una de las funciones y competencias asignadas en la organización. 
d) Garantizar la elaboración, revisión y conceptualización de sobre proyectos de ley, decretos, 
acuerdos, resoluciones, contratos, convenios y demás actos administrativos que guarden 
relación con el ejercicio de sus competencias. 
e) Garantizar la custodia de los documentos inherentes a la contratación. 
f) Garantizar la custodia y actualización del libro de accionistas de la organización. 
g) Dirigir las acciones encaminadas al cobro efectivo que adeuden los inquilinos a la 
administración por todo concepto. 
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h) Coordinar y velar por que se difundan las normas legales que sean de interés para la 
organización. 
6. Formación Para el Cargo: 
a) Formación humanística. 
b) Conocimientos en actividades de gestión, representación y asesoría jurídica. 
c) Conocimientos en administración pública. 
7. Habilidades Para el Cargo: Visión estratégica, liderazgo, orientación a resultados con 
calidad, innovación y creatividad, autodesarrollo, trabajo en equipo. 
8.  Experiencia para el cargo: 
a) (3) años de experiencia profesional en el área jurídica o de litigio. 
 
1. Nombre del Cargo: Administrador General 
a) Sexo: Masculino o Femenino. 
b) Edad: Mayor de Edad. 
2. Reporta a: Gerente general 
3. Educación para el Cargo: 
a) Profesión: Administrador de empresas, ingeniero industrial o carreras afines. 
4. Objetivo del Cargo: Formular, evaluar, controlar y dirigir todo lo relacionado con la fijación 
y cumplimiento de las políticas y estrategias generales, de orden administrativo, financiero 
y operativo de la organización. 
5. Funciones del cargo: 
a) Velar por la organización y buena marcha del proyecto. 
b) Velar por el cuidado de las residencias universitarias. 
c) Hacer cumplir el reglamento y las políticas establecidas para cada uno de los inquilinos de 
las residencias. 
d) Realizar los cobros de arrendamiento de cada una de las residencias universitarias.. 
e) Realizar visitas periódicas a cada una de las residencias con el fin de supervisar el estado 
de las mismas. 
f) Coordinar las actividades de mantenimiento a cada una de las residencias universitarias. 
g) Realizar depósitos bancarios. 
h) Llevar el control de las cuentas por pagar y por cobrar. 
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i) Supervisa y distribuye las funciones del personal a su cargo. 
j) Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
k) Dirigir las acciones encaminadas al cobro efectivo que adeuden los inquilinos a la 
administración por todo concepto. 
l) Realiza todo tipo de tareas afines con la naturaleza de su cargo. 
6. Formación Para el Cargo: 
a) Conocimientos en técnicas contables y financieras. 
b) Relaciones humanas. 
c) Administración de recursos económicos y de personal. 
7. Habilidades Para el Cargo: Visión estratégica, liderazgo, orientación a resultados con 
calidad, innovación y creatividad, autodesarrollo, trabajo en equipo, comunicación asertiva, 
resolución de problemas. 
8.  Experiencia para el cargo: 
a) (2) años de experiencia progresiva de carácter operativo en la administración de bienes y 
recursos.  
 
 
1. Nombre del Cargo: Responsable de mantenimiento 
a) Sexo: Masculino. 
b) Edad: Mayor de Edad. 
2. Reporta a: Administrador general 
3. Educación para el Cargo: 
a) Profesión: Técnico Medio con mención afín al área de desempeño o Bachiller, con 
conocimientos en prácticas, métodos, herramientas, materiales y equipos utilizados en el 
mantenimiento y reparación de obras civiles. 
4. Objetivo del Cargo: Ejecutar las actividades de mantenimiento y reparaciones en las 
residencias universitarias con el fin de garantizar el buen funcionamiento y conservación de 
los bienes muebles e inmuebles. 
5. Funciones del cargo: 
a) Realiza mantenimiento a las instalaciones de sistemas de tuberías, aguas blancas, negras 
y desgastes que se presenten al interior y exterior de las residencias. 
b) Estima el tiempo y los materiales necesarios para realizar las labores de mantenimiento y 
reparaciones. 
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c) Efectúa inspecciones a las instalaciones para detectar falas y recomendar las reparaciones 
pertinentes. 
d) Planifica, coordina y controla el mantenimiento preventivo y correctivo de equipos y 
sistemas eléctricos, electrónicos y/o mecánicos. 
e) Tramita requisiciones de materiales de mantenimiento y reparaciones. 
f) Coordinar las actividades de mantenimiento a cada una de las residencias universitarias. 
g) Realizar depósitos bancarios. 
h) Llevar el control de las cuentas por pagar y por cobrar. 
i) Supervisa y distribuye las funciones del personal a su cargo. 
j) Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
k) Dirigir las acciones encaminadas al cobro efectivo que adeuden los inquilinos a la 
administración por todo concepto. 
l) Realiza todo tipo de tareas afines con la naturaleza de su cargo. 
6. Formación Para el Cargo: 
a) Conocimientos en plomería y albañilería. 
b) Conocimientos en técnicas de pintura. 
c) Trabajo en alturas 
d) Conocimientos de electricidad 
e) Relaciones humanas. 
7. Habilidades Para el Cargo: Estimar tiempo y material de trabajo, comunicación asertiva, 
elaborar informes, tomar decisiones oportunas. 
8.  Experiencia para el cargo: 
b) (3) años de experiencia progresiva de carácter operativo supervisiorio y estratégico en el 
área de mantenimiento y/o reparaciones. 
 
1. Nombre del Cargo: Secretaria 
a) Sexo: Femenino. 
b) Edad: Mayor de Edad. 
2. Reporta a: Administrador general 
3. Educación para el Cargo: 
a) Profesión: Bachiller, Técnico en secretariado ejecutivo. 
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4. Objetivo del Cargo: Organizar y velar por el correcto funcionamiento de la dependencia, 
en cuanto a los servicios que en ella se brinden, especialmente en la organización de 
archivos, atención al público, transcripciones y dotación de papelería y útiles para la oficina 
y ejecutar las actividades que le correspondan para el cumplimiento de los procedimientos 
establecidos en la organización. 
5. Funciones del cargo: 
a) Transcribir los diferentes documentos relacionados con la dependencia. 
b) Mantener en orden el archivo de la oficina. 
c) Atender las llamadas telefónicas y al público o funcionarios que se presenten a la oficina. 
d) Poner en conocimiento del Administrador General las irregularidades relacionadas con los 
asuntos, elementos o documentos que se encuentren bajo su responsabilidad. 
e) Recibir y enviar la correspondencia. 
f) Brindar apoyo logístico en la organización, especialmente en la realización de reuniones y 
eventos. 
g) Llevar el control de la caja menor. 
h) Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
i) Cumple con las normas y procedimientos en materia de seguridad integral, establecidos 
por la organización. 
j) Elabora informes periódicos de las actividades realizadas. 
k) Apoya en las acciones encaminadas al cobro efectivo que adeuden los inquilinos a la 
administración por todo concepto. 
l) Realiza todo tipo de tareas afines con la naturaleza de su cargo. 
6. Formación Para el Cargo: 
a) Técnicas de oficina. 
b) Técnicas de archivo. 
c) Manejo de órdenes de servicio y contratos. 
d) Sistemas Office y Windows. 
e) Plan de desarrollo. 
f) Relaciones humanas. 
7. Habilidades Para el Cargo: Orientación a resultados, orientación hacia el usuario y el 
cliente, adaptación al cambio, disciplina, colaboración, manejo de la información. 
8.  Experiencia para el cargo: 
c) (2) años de experiencia laboral relacionada con el cargo. 
163 
 
 
1. Nombre del Cargo: Aseador. 
a) Sexo: Masculino o Femenino. 
b) Edad: Mayor de Edad 
2. Reporta a:Responsable de mantenimiento. 
3. Educación para el Cargo: 
a) Profesión: Bachiller. 
4. Objetivo del Cargo: Asear las instalaciones de la organización, así como distribuir 
material de aseo, utilizando los equipos y materiales correspondientes para mantener en 
condiciones óptimas de limpieza a las mismas. 
5. Funciones del cargo: 
a) Realizar la limpieza de oficinas, pasillos, baños y otras áreas. 
b) Recoger, embolsar y colocar la basura en sus respectivos depósitos. 
c) Mantener limpio y en orden equipos y sitios de trabajo. 
d) Utilizar debidamente los elementos de dotación, protección y seguridad personal de 
acuerdo con las normas de seguridad ocupacional. 
e) Realizar el aseo de aquellas residencias universitarias cuyos inquilinos hayan pagado por 
el servicio. 
f) Realiza cualquier otra tarea afín que le sea asignada. 
6. Formación Para el Cargo: 
a) Bachillerato académico. 
7. Habilidades Para el Cargo: Iniciativa, prudencia y discreción, excelentes relaciones 
interpersonales, trabajo en equipo,  
8.  Experiencia para el cargo: 
a) (12) meses en labores de aseo. 
 
1. Nombre del Cargo: Vigilante. 
a) Sexo: Masculino. 
b) Edad: Mayor de Edad 
2. Reporta a:Administrador general 
3. Educación para el Cargo: 
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a) Profesión: Técnico. Bachiller. 
4. Objetivo del Cargo: Ejercer la vigilancia y protección de bienes, muebles e inmuebles, así 
como la protección de las personas que puedan encontrarse en los mismos. 
5. Funciones del cargo: 
a) Evitar la comisión de actos delictivos o infracciones en relación con el objeto de su 
protección. 
b) Efectuar controles de identidad en el acceso o en el interior de inmuebles determinados, 
sin que en ningún caso puedan retener la documentación personal. 
c) Llevar a cabo, en relación con el funcionamiento de centrales de larma, la prestación de 
servicios de respuesta de las alarmas que se produzcan, cuya realización no corresponda 
a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
d) Realizar las funciones de su cargo. 
6. Formación Para el Cargo: 
a) Conocimiento sobre armas y tácticas de seguridad. 
b) Conocimiento sobre alarmas. 
7. Habilidades Para el Cargo: Observación, comunicación asertiva, trabajo en equipo, 
disposición del servicio al cliente, responsabilidad, discreción, autocontrol. 
8.  Experiencia para el cargo: 
a) (2) años como vigilante de seguridad privada. 
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ANEXO 5 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE PEREIRA  
CONTRATO DE ALQUILER DE 
RESIDENCIAS UNIVERSITARIAS  
  
Entre la Universidad Tecnológica  de Pereira representada por el  Sr.__________ 
con C.C Nº ________ con domicilio en ________, de la Ciudad de ________ en 
adelante LA ARRENDADORA, y el Sr. / la Sra. ___________________ C.C 
___________ con domicilio en _________________  
Ciudad ________________ Departamento _____________, en adelante EL  
ARRENDATARIO, prestando la conformidad la Sra. 
____________________________________ con CC _____________________ 
en carácter de madre / tutora del alumno, con idéntico domicilio y/o el padre/tutor 
Sr. _______________________________________________ con CC 
_____________________.se conviene en formalizar el siguiente acuerdo para el 
alquiler de un departamento compartido en las Residencias Universitarias que se 
ubican en ________________, sujeto a las siguientes cláusulas y condiciones:  
Artículo 1 La Universidad Tecnológica de Pereira da en arrendamiento y LA 
ARRENDADORA acepta la unidad de la Torre ____ Piso ____ del edificio de 
Residencias Universitarias de la Universidad Tecnológica de Pereira con destino a 
residencia, ubicada en la ciudad de Pereira en _________________, que es parte 
de la mayor extensión integrante de una superficie aproximada de _______ metros 
cuadrados. La Administración por razones operativas se reserva el derecho de 
realizar los cambios necesarios en cuanto al destino de los residentes a otras 
unidades dentro de las Residencias. La residencia esta compuesto de: un 
dormitorio, una cama cada una con colchón, almohada, y cubrecamas, placares, 
una estufa y cortinas en las ventanas; un baño completo con inodoro, ducha, 
lavamanos y cortina. Las dependencias mencionadas al igual que los accesorios 
se encuentran en perfecto estado de uso y funcionamiento. ------------------------------
--------------------------------------------------------- 
Artículo 2 EL ARRENDATARIO se compromete a hacer uso compartido de la 
unidad con las personas que la Universidad designe, ocupándola y debiendo 
utilizar las instalaciones de acuerdo al uso normal y racional debiendo devolverlas 
en las mismas condiciones que las recibió.  
Artículo 3 La unidad arrendada será ocupada a partir del día _____ del mes 
______________ del año _____ hasta el día _____ del mes _________________ 
del año _____ fecha en que el inmueble deberá ser devuelto y restituido a la 
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Universidad, venciendo indefectiblemente el presente contrato de arrendamiento 
sin necesidad de notificación fehaciente o requerimiento alguno, por parte de esta, 
libre de todo ocupante y en perfecto estado de uso, limpieza y habitabilidad. El 
plazo pactado no reconocerá prórrogas de ninguna naturaleza, quedando 
facultada LA ARRENDADORA a exigir la inmediata entrega de la unidad 
comprometida en la locación una vez vencido el término estipulado siendo por 
cuenta exclusiva del ARRENDATARIO los gastos del juicio y la indemnización de 
daños y perjuicios que pudiera corresponderle a LA ARRENDADORA en caso de 
incumplimiento de lo pactado. La llave de la residencia deberá entregarse en la 
Administración  en horario de atención de la misma, a efectos de que el personal a 
cargo verifique que el departamento se encuentre en las mismas condiciones que 
al momento de su entrega. El no cumplimiento de la entrega de llaves según lo 
establece este artículo dará lugar a la pérdida del depósito en garantía, así como 
también el mismo se perderá en caso de que el departamento no se encuentre en 
las condiciones en que fuera entregado. LA ARRENDADORA se reserva el 
derecho de admitir nuevamente al ARRENDATARIO que no cumpla con esta 
condición. ---------------  
Artículo 4 EL ARRENDATARIO recibe de conformidad la unidad indicada en el 
artículo 1, en la cual se hallan los siguientes muebles y útiles, todos ellos en 
perfectas condiciones de uso y mantenimiento estufas, cama, colchones, 
almohadas, cubrecamas, bajo mesada, etc., debiendo ser devueltos al 
vencimiento del presente contrato en perfecto estado de uso y conservación. -------
---------------------------. 
Artículo 5 El ARRENDATARIO se compromete a devolver a la residencia con los 
muebles y útiles indicados en el Artículo 4 en las mismas condiciones en que 
fueron entregadas, debiendo responder en caso de pérdida, rotura o deterioro no 
proveniente del uso normal. El costo de los deterioros o la reparación del daño 
causado será descontado del depósito en garantía y de no ser suficiente el monto 
del mismo la parte faltante será abonada por el usuarios o los padres si éste fuera 
menor de edad, debiendo responder por los daños y perjuicios que en tal caso se 
ocasionen y será abonado por el responsable si este fuese individualizado o por 
todos los locatarios que ocupasen la residencia. 
Artículo 6 El ARRENDATARIO acepta en este acto hacerse cargo de los gastos 
que demanden cualquier deterioro y/o rotura y/o extravío y/o reparación y/o 
reconexión de los elementos mencionados en el Artículo 4. -------------------------------
-------------------  
Artículo 7 El ARRENDATARIO se obliga a respetar las siguientes indicaciones y a 
gozar de los derechos y a cumplir con las obligaciones establecidas a 
continuación: El ARRENDATARIO debe utilizar adecuadamente la unidad una vez 
cumplidos con los requisitos de ingreso dispuestos por la Universidad. También 
deben comunicar por escrito a la Administración su queja o disconformidad 
respecto de cualquier usuario de las residencias, de la prestación del servicio en 
general y/o de los encargados. Asimismo, podrán poseer, durante su permanencia 
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en las residencias bajo su exclusiva responsabilidad, radio o aparato de música, 
televisor, ventilador y/o cualquier electrodoméstico, no haciéndose, cargo, la 
Universidad o el organismo administrador, por su deterioro, hurto, pérdida o 
extravío. ------------------------------------  
Artículo 8 EL ARRENDATARIO podrá decorar la habitación que ocupa con 
plantas, siempre que no se deterioren las instalaciones o que causen daños en las 
paredes. ------  
Artículo 9 EL ARRENDATARIO podrá recibir la visita de los padres, familiares y 
compañeros de estudio, en los horarios estipulados. Por tal motivo se solicita al  
ARRENDATARIO que defina el listado de personas a las cuales permitirá ingresar, 
entregando fotocopia del documento, domicilio y teléfono de contacto de los 
mismos e indicando el parentesco o vínculo que los une. Dicha información 
acompañará a este contrato, pudiendo agregarse personas presentando la 
documentación solicitada al personal administrativo a cargo de las residencias en 
la Administración. Si se encontrara a una persona no autorizada dentro de la 
residencia o de uno de los departamentos, el ARRENDATARIO será sancionado 
con una falta grave. Las partes expresamente convienen que no podrá ingresar a 
la residencia ninguna persona ajena a la misma que no haya sido debidamente 
autorizada. ----------------------------------  
Artículo 10 EL ARRENDATARIO debe mantener una conducta acorde a la sana y 
armoniosa convivencia, teniendo presente la razón de su permanencia conforme a 
la moral y las buenas costumbres. ----------------------- 
Artículo 11 Las partes convienen que en todo lo que no esté expresamente 
convenido en el presente contrato se regirá por las disposiciones contenidas en el 
Código Civil de Colombia, Artículo 1973.  
 
En el presente acto, se firman dos ejemplares de igual valor y el mismo efecto, en 
la Ciudad de Pereira a los ____ días del mes de ____________ del año _____.  
 
 
 
 
Firma  
ARRENDATARIO o Tutor  
 
Firma  
FIADOR  
 
Firma  
Representante de las Residencias 
Parte ARRENDADORA 
 
 
